



OGGETTO : LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE VIA DELLA REPUBBLICA"

CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - Progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Misura M4 C1 I3.3

COMMITTENTE : COMUNE DI SAREZZO

L'IMPRESA : RTI-PAVONI SPA-IRI IMPIANTI SRL-ELETTRO 2000 SRL-RUBNER HOLZBAU SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 8

PER IL PAGAMENTO DELLA OTTAVA RATA DI € 389.983,59

Diconsi trecentottantanovemilanovecentottantatre/ 59

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	data	importo
1	06-ott-23	€ 413.175,90
2	29-dic-23	€ 723.397,05
1bis 2bis	09-apr-24	€ 199.174,94
3	09-apr-24	€ 631.106,03
4	06-giu-24	€ 502.389,11
3bis 4bis	14-ago-24	€ 107.672,79
5	14-ago-24	€ 609.093,48
5bis	01-ott-24	€ 27.435,58
6	10-ott-24	€ 638.097,38
6bis	27-dic-24	€ 62.310,99
7	30-dic-24	€ 709.265,79
7bis	06-mar-25	€ 70.454,93
Totale		€ 4.693.573,97
Anticipazioni		€ -

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO: contratto REP.N 3709 in data 22/02/2023

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende, al netto del ribasso, a € **5.109.103,08**

Lavori e somministrazioni a tutto il 20 dicembre 2024	€ 5.109.103,08
di cui:	
Per Lavori e somministrazioni a corpo OG1	€ 2.405.367,82
Per Lavori e somministrazioni a corpo OS32	€ 905.819,15
Per Lavori e somministrazioni a corpo OG11 imp. Elettrici	€ 350.740,61
Per Lavori e somministrazioni a corpo OG11 imp. Meccanici	€ 774.998,92
Per revisione prezzi OG1	€ 139.831,93
Per revisione prezzi OS32	€ 257.231,38
Per revisione prezzi imp meccanici	€ 46.147,96
Per revisione prezzi imp elettrici	€ 21.377,37
totale lavori al netto del ribasso	€ 4.901.515,14
Per oneri di sicurezza	€ 202.780,37
Per revisione prezzi oneri di sicurezza	€ 4.807,57
SOMMANO	€ 5.109.103,08
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 25.545,52
Ammontare quota di anticipazione	
Ammontare certificati precedenti	€ 4.693.573,97
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ 4.719.119,49
A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 389.983,59
per I.V.A. al 10%	€ 38.998,35
TOTALE GENERALE IVA compresa	€ 428.981,94

ASSICURAZIONE OPERAI

Le imprese del RTI hanno assicurato gli operai con:

- INAIL di Brescia n°1504939698
- INPS di Brescia n°4135451
- PAT operai 093152649

CERTIFICA

che ai termini dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare la rata di 389.983,59 oltre IVA alle società del RTI come segue (vedi tabella allegata):

- Pavoni Spa per l'importo di € 220.062,02 oltre iva 10% per un totale di € 242.068,22;
- Elettro 2000 srl per l'importo di € 67.816,23 oltre a iva 10% per un totale di € 74.597,85;
- IRI impianti srl per l'importo di € 102.105,34 oltre a iva 10% per un totale di € 112.315,87.

Sarezzo, li 11 marzo 2025



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Beltrami

(documento firmato digitalmente)