

**OGGETTO :** LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE VIA DELLA REPUBBLICA"

CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4 - Progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Misura M4 C1 I3.3

**COMMITTENTE :** COMUNE DI SAREZZO

**L'IMPRESA :** RTI-PAVONI SPA-IRI IMPIANTI SRL-ELETTRO 2000 SRL-RUBNER HOLZBAU SRL

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 8BIS

PER IL PAGAMENTO DELLA OTTAVA RATA BIS DI € 61.118,32

Diconsi sessantunmilacentodiciotto/32

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	data	importo
1	06-ott-23	€ 413.175,90
2	29-dic-23	€ 723.397,05
1bis 2bis	09-apr-24	€ 199.174,94
3	09-apr-24	€ 631.106,03
4	06-giu-24	€ 502.389,11
3bis 4bis	14-ago-24	€ 107.672,79
5	14-ago-24	€ 609.093,48
5bis	01-ott-24	€ 27.435,58
6	10-ott-24	€ 638.097,38
6bis	27-dic-24	€ 62.310,99
7	30-dic-24	€ 709.265,79
7bis	06-mar-25	€ 70.454,93
8	07-mar-25	€ 389.983,59
Totale		€ 5.083.557,56
Anticipazioni		€ -

### Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO: contratto REP.N 3709 in data 22/02/2023

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende, al netto del ribasso, a € **5.170.528,53**

Lavori e somministrazioni a tutto il **21 dicembre 2024**

	€	5.170.528,53
di cui:		
Per Lavori e somministrazioni a corpo OG1	€	2.405.367,82
Per Lavori e somministrazioni a corpo OS32	€	905.819,15
Per Lavori e somministrazioni a corpo OG11 imp. Elettrici	€	350.740,61
Per Lavori e somministrazioni a corpo OG11 imp. Meccanici	€	774.998,93
Per revisione prezzi OG1	€	152.098,54
Per revisione prezzi OS32	€	257.231,38
Per revisione prezzi imp meccanici	€	90.791,34
Per revisione prezzi imp elettrici	€	25.892,82
totale lavori al netto del ribasso	€	4.962.940,59
Per oneri di sicurezza	€	202.780,37
Per revisione prezzi oneri di sicurezza	€	4.807,57
<b>SOMMANO</b>	€	<b>5.170.528,53</b>
<b>DETRAZIONI</b>		
Ritenuta per infortuni 0,5%	€	25.852,64
Ammontare quota di anticipazione		
Ammontare certificati precedenti	€	5.083.557,56
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>	€	<b>5.109.410,20</b>
A CREDITO DELL'IMPRESA	€	61.118,32
per I.V.A. al 10%	€	6.111,83
<b>TOTALE GENERALE IVA compresa</b>	€	<b>67.230,16</b>

### ASSICURAZIONE OPERAI

Le imprese del RTI hanno assicurato gli operai con:

- INAIL di Brescia n°1504939698
- INPS di Brescia n°4135451
- PAT operai 093152649

### CERTIFICA

che ai termini dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare la rata di 61.118,32 oltre IVA alle società del RTI come segue (vedi tabella allegata):

- Pavoni Spa per l'importo di € 12.205,38 oltre iva 10% per un totale di € 13.425,92;
- Eletto 2000 srl per l'importo di €4.492,87 oltre a iva 10% per un totale di €4.942,16;
- IRI impianti srl per l'importo di € 44.420,07 oltre a iva 10% per un totale di €48.862,07.

Sarezzo, li 18 aprile 2025



**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Andrea Beltrami

(documento firmato digitalmente)