

	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
COMUNE DI SAREZZO (BS)	Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Misura M4 C1 I3.3

LAVORI DI:	“REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE . VIA DELLA REPUBBLICA SAREZZO”
------------	--

IMPRESA ESECUTRICE:	RTI-PAVONI SPA- IRI IMPIANTI SRL - ELETTRON 2000 SRL - RUBNER HOLZBAU SRL
CODICI APPALTO	CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4
CONTRATTO:	in data 22/02/2023 Rep. n. 3709

LIBRETTO DELLE MISURE

relativo al S.A.L. n° 8-bis
lavori al 21/12/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI
\
ING. ANTONIO BRAMANTE

LIBRETTO DELLE MISURE SAL 8 - bis

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
161 21/12/2024 RP.24.ED10.8	REVISIONE PREZZI - NUOVA SCUOLA edile Isolamenti termoacustici Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile -isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2024 SAL 8			
	1 Totale corpo		1,0000	1,0000
162 21/12/2024 RP.24.ED13.8	Opere di impermeabilizzazione Maggiorazione sul capitolo ED13-Opere di impermeabilizzazione per revisione prezzi 2024 SAL 8			
	1 Totale corpo		1,0000	1,0000
163 21/12/2024 RP.24.ED18.8	Pavimenti Maggiorazione sul capitolo ED18-Pavimenti per revisione prezzi 2024 SAL 8			
	1 Totale corpo		1,0000	1,0000
164 21/12/2024 RP.24.ED20.08	controsoffitti e pareti mobili Maggiorazione sul capitolo ED20-Edile controsoffitti e pareti mobili- per revisione prezzi 2024 SAL 8			
	1 Totale corpo		1,0000	1,0000
165 21/12/2024 RP.24.i1I.8	impianti meccanici IMPIANTO TERMICO Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL 8			
	vedi calcolo di dettaglio 1 Totale corpo		1,0000	1,0000
166 21/12/2024 RP.24.I2i.8	AERAUICO Maggiorazione sul capitolo I.2i - IMPIANTI MECCANICI - AERAUICO- per revisione prezzi 2024 SAL 8			
	vedi calcolo di dettaglio 1 Totale corpo		1,0000	1,0000
167 21/12/2024 RP.24.I4i.8	ANTINCENDIO Maggiorazione sul capitolo I.4i - IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 8			
	1 Totale corpo		1,0000	1,0000
168 21/12/2024 RP.24.I5i.8	impianti elettrici IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL8			
	vedi dettaglio 1 Totale corpo		1,0000	1,0000
	REVISIONE PREZZI - URBANIZZAZIONE			


DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA APPALTATRICE

LIBRETTO DELLE MISURE SAL 8 - bis

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
169 21/12/2024 RP.24.IP.8	<p>impianti elettrici illuminazione pubblica Maggiorazione sul capitolo IP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - per revisione prezzi 2024 SAL8</p> <p>vedi dettaglio 1</p> <p style="text-align: right;">Totale corpo</p>		1,0000	1,0000
170 21/12/2024 RP.24.7U.8	<p>Opere stradali esterni ed opere a verde Maggiorazione sul capitolo 7U -Urbanizzazioni-esterni ed opere a verde - per revisione prezzi 2024 SAL8</p> <p>vedi calcolo di dettaglio 1</p> <p style="text-align: right;">Totale corpo</p>		1,0000	1,0000
171 21/12/2024 RP.24.8U.8	<p>Pavimentazioni stradali Maggiorazione sul capitolo 8U -Urbanizzazioni-pavimenti- per revisione prezzi 2024 SAL8</p> <p>vedi dettaglio 1</p> <p style="text-align: right;">Totale corpo</p>		1,0000	1,0000
172 21/12/2024 RP.24.C27.8	<p>REVISIONE PREZZI -ONERI DI DISCARICA Smaltimento rifiuti Maggiorazione sul capitolo C27 -Oneri discarica - smaltimento rifiuti- per revisione prezzi 2024 SAL8</p> <p>vedi calcolo di dettaglio 1</p> <p style="text-align: right;">Totale corpo</p>		1,0000	1,0000

Emesso il sal n. 14 a tutto il 21/12/2024



SAREZZO lì,

DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA APPALTATRICE
