

	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
COMUNE DI SAREZZO (BS)	Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Misura M4 C1 I3.3

LAVORI DI:	"REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE . VIA DELLA REPUBBLICA SAREZZO"
------------	--

IMPRESA ESECUTRICE:	RTI-PAVONI SPA- IRI IMPIANTI SRL - ELETTRON 2000 SRL - RUBNER HOLZBAU SRL
CODICI APPALTO	CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4
CONTRATTO:	in data 22/02/2023 Rep. n. 3709

REGISTRO DI CONTABILITA'

relativo al S.A.L. n° 8-bis
al 21/12/2024

IMPRESA ESECUTRICE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ING. ANTONIO BRAMANTE

REGISTRO DI CONTABILITA' - SAL8 -bis

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					5.586.774,88	
	REVISIONE PREZZI - NUOVA SCUOLA						
	edile						
	Isolamenti termoacustici						
161 21/12/2024 RP.24.ED10.8	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile -isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2024 SAL 8						
	Totale corpo	1	34	1,0000	5.913,60	5.913,60	
	Opere di impermeabilizzazione						
162 21/12/2024 RP.24.ED13.8	Maggiorazione sul capitolo ED13-Opere di impermeabilizzazione per revisione prezzi 2024 SAL 8						
	Totale corpo	1	34	1,0000	165,23	165,23	
	Pavimenti						
163 21/12/2024 RP.24.ED18.8	Maggiorazione sul capitolo ED18-Pavimenti per revisione prezzi 2024 SAL 8						
	Totale corpo	1	34	1,0000	2.828,56	2.828,56	
	controsoffitti e pareti mobili						
164 21/12/2024 RP.24.ED20.08	Maggiorazione sul capitolo ED20-Edile controsoffitti e pareti mobili- per revisione prezzi 2024 SAL 8						
	Totale corpo	1	34	1,0000	2.215,78	2.215,78	
	impianti meccanici						
	IMPIANTO TERMICO						
165 21/12/2024 RP.24.i.II.8	Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL 8						
	Totale corpo	1	34	1,0000	28.080,41	28.080,41	
	AERAUICO						
166 21/12/2024 RP.24.I2i.8	Maggiorazione sul capitolo I.2i - IMPIANTI MECCANICI - AERAUICO- per revisione prezzi 2024 SAL 8						
	Totale corpo	1	34	1,0000	10.579,38	10.579,38	
	ANTINCENDIO						
167 21/12/2024 RP.24.I4i.8	Maggiorazione sul capitolo I.4i - IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 8						
	Totale corpo	1	34	1,0000	10.334,16	10.334,16	
	impianti elettrici						
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI						
168 21/12/2024 RP.24.I5i.8	Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL8						
	Totale corpo	1	34	1,0000	3.896,10	3.896,10	
	Totale REVISIONE PREZZI - NUOVA SCUOLA Euro					64.013,22	
	REVISIONE PREZZI - URBANIZZAZIONE						
	impianti elettrici						
	A RIPORTARE					64.013,22	

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

REGISTRO DI CONTABILITA' - SAL8 -bis

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					64.013,22	
169 21/12/2024 RP.24.IP.8	illuminazione pubblica Maggiorazione sul capitolo IP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - per revisione prezzi 2024 SAL8						
	Totale corpo	1	35	1,0000	1.059,40	1.059,40	
	Opere stradali esterni ed opere a verde						
170 21/12/2024 RP.24.7U.8	Maggiorazione sul capitolo 7U -Urbanizzazioni-esterni ed opere a verde - per revisione prezzi 2024 SAL8						
	Totale corpo	1	35	1,0000	1.673,56	1.673,56	
	Pavimentazioni stradali						
171 21/12/2024 RP.24.8U.8	Maggiorazione sul capitolo 8U -Urbanizzazioni-pavimenti- per revisione prezzi 2024 SAL8						
	Totale corpo	1	35	1,0000	490,04	490,04	
	Totale REVISIONE PREZZI - URBANIZZAZIONE Euro					3.223,00	
	REVISIONE PREZZI -ONERI DI DISCARICA						
	Smaltimento rifiuti						
172 21/12/2024 RP.24.C27.8	Maggiorazione sul capitolo C27 -Oneri discarica - smaltimento rifiuti- per revisione prezzi 2024 SAL8						
	Totale corpo	1	35	1,0000	175,38	175,38	
	Totale REVISIONE PREZZI - ONERI DI DISCARICA Euro					175,38	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						67.411,60	
Di cui oneri speciali Euro						207.587,94	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						5.446.598,54	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 8,88% su Euro 5.446.598,54						-483.657,95	
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						4.962.940,59	
Oneri della sicurezza Euro						207.587,94	
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 21/12/2024 Euro						5.170.528,53	
LISTE IN ECONOMIA:							
Liste in economia precedenti Euro						0,00	
Sommano Euro						0,00	
A RIPORTARE Euro						5.654.186,48	0,00

SAREZZO li,

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA