

COMUNE DI SAREZZO	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0016209/2025 del 18/06/2025 Class. 6.5 Firmatario: Antonio Bramante, Antonio Bramante, Antonio Bramante, Antonio Bramante, DENNIS FOGLIO, DENNIS FOGLIO, DENNIS FOGLIO, DENNIS FOGLIO	

	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
COMUNE DI SAREZZO (BS)	Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Misura M4 C1 I3.3

LAVORI DI:	"REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE . VIA DELLA REPUBBLICA SAREZZO"
------------	--

IMPRESA ESECUTRICE:	RTI-PAVONI SPA- IRI IMPIANTI SRL - ELETTRON 2000 SRL - RUBNER HOLZBAU SRL
CODICI APPALTO	CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4
CONTRATTO:	in data 22/02/2023 Rep. n. 3709

REGISTRO DI CONTABILITA'

relativo al S.A.L. n° 9 - bis
per lavori a tutto il
28/02/2025

IMPRESA ESECUTRICE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ING. ANTONIO BRAMANTE

REGISTRO DI CONTABILITA' - SAL 9 - bis

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					6.911.733,83	
	REVISIONE PREZZI - NUOVA SCUOLA edile						
	Scavi e movimenti di terra						
205 01/03/2025 RP.24.ED02.	Maggiorazione sul capitolo ED02- Edile -scavi e movimenti di terra - per revisione prezzi 2024 - sal9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	2.592,51	2.592,51	
	Murature e tavolati						
206 01/03/2025 RP.24.ED06.	Maggiorazione sul capitolo ED06- Edile murature e tavolati - per revisione prezzi 2024 - sal9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	49,87	49,87	
207 01/03/2025 RP.24.ED10.	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile -isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	7.107,41	7.107,41	
	Opere da Lattoniere						
208 01/03/2025 RP.24.ED14.	Riduzione sul capitolo ED14-Opere da Lattoniere - per revisione prezzi 2024 - sal9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	-778,70	-778,70	
	Opere in pietra						
209 01/03/2025 RP.24.ED17.	Maggiorazione sul capitolo ED17-Edile -OPERE IN PIETRA- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	947,47	947,47	
	Pavimenti						
210 01/03/2025 RP.24.ED18.	Maggiorazione sul capitolo ED18-Pavimenti per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	18.002,76	18.002,76	
	Rivestimenti						
211 01/03/2025 RP.24.ED19.	Maggiorazione sul capitolo ED19-Rivestimenti per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	3.159,84	3.159,84	
	controsoffitti e pareti mobili						
212 01/03/2025 RP.24.ED20.	Maggiorazione sul capitolo ED20-Edile controsoffitti e pareti mobili- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	13.773,42	13.773,42	
	Opere da fabbro						
213 01/03/2025 RP.24.ED22.	Maggiorazione sul capitolo ED22-Edile -OPERE DA FABBROi- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	477,47	477,47	
	Opere da vetraio						
214 01/03/2025 RP.24.ED23. 09	Maggiorazione sul capitolo ED23-Edile -OPERE DA VETRAIO- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	A RIPORTARE					45.332,05	

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

REGISTRO DI CONTABILITA' - SAL 9 - bis

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					45.332,05	
	Totale corpo	1	43	1,0000	1.830,64	1.830,64	
	Opere da pittore						
215 01/03/2025 RP.24.ED24.	Maggiorazione sul capitolo ED24 - OPERE DA PITTORE - per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	3.348,40	3.348,40	
	impianti meccanici						
	IMPIANTO TERMICO						
216 10/05/2025 RP.24.i1I.9	Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	32.909,76	32.909,76	
	AERAULICO						
217 10/05/2025 RP.24.I2i.9	Maggiorazione sul capitolo I.2i - IMPIANTI MECCANICI - AERAULICO- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	39.939,32	39.939,32	
	IDRICO-SANITARIO						
218 01/03/2025 RP.24.I3i.9	Maggiorazione sul capitolo I.3i - IMPIANTI MECCANICI - IDRICO SANITARIO- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	796,34	796,34	
	ANTINCENDIO						
219 01/03/2025 RP.24.I4i.9	Maggiorazione sul capitolo I.4i - IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	8.214,82	8.214,82	
	impianti elettrici						
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI						
220 10/05/2025 RP.24.I5i.9	Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	31.575,99	31.575,99	
	IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICO						
221 01/03/2025 RP.24.I6i.9	Maggiorazione sul capitolo I.6 - IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICO - per revisione prezzi 2024 SAL9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	1.933,43	1.933,43	
	IMPIANTO ASCENSORE						
222 01/03/2025 RP.24.5.9	Maggiorazione sul capitolo 5- impianto ascensore - per revione prezzi 2024- sal9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	1.538,76	1.538,76	
	Totale REVISIONE PREZZI - NUOVA SCUOLA Euro					167.419,51	
	REVISIONE PREZZI - URBANIZZAZIONE						
	Opere per invarianza idraulica						
	A RIPORTARE					167.419,51	

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

REGISTRO DI CONTABILITA' - SAL 9 - bis

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
223 01/03/2025 RP.24.B.idr.9	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> Maggiorazione al capitolo B.idr-URBANIZZAZIONI - OPERE per invarianza idraulica - per revisione prezzi 2024- sal 9 Totale corpo	1	44	1,0000	887,86	167.419,51 887,86	
	<p>Opere stradali esterni ed opere a verde</p>						
224 01/03/2025 RP.24.7U.9	Maggiorazione sul capitolo 7U -Urbanizzazioni-esterni ed opere a verde - per revisione prezzi 2024 SAL9 Totale corpo	1	44	1,0000	302,28	302,28	
	<p style="text-align: center;">Totale REVISIONE PREZZI - URBANIZZAZIONE Euro</p>					1.190,14	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						168.609,65	
Di cui oneri speciali Euro						231.517,37	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						6.848.826,11	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 8,88% su Euro 6.848.826,11						-608.175,76	
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						6.240.650,35	
Oneri della sicurezza Euro						231.517,37	
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 10/05/2025 Euro						6.472.167,72	
LISTE IN ECONOMIA:							
Liste in economia precedenti Euro						0,00	
Sommano Euro						0,00	
A RIPORTARE Euro						7.080.343,48	0,00

SAREZZO li,

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA