



Comune di Sarezzo

13/03/2025

Provincia di Brescia

Restauro e manutenzione straordinaria Santuario di Sant'Emiliano

PROGETTO ESECUTIVO

Committente

Amministrazione comunale di Sarezzo (BS)

Piazza Cesare Battisti, 4 - 25068 - Sarezzo (BS)

Tel. 030 8936211

Tecnico

Dott. Arch. Luca Guizzi

Via Augusto Murri, 6 - 25069 - Villa Carcina (BS)

Tel. 030 4192834

C.F. GZZLCU92C28B157P

P.IVA 04076070988



Cronoprogramma

Diagramma di Gantt - Cronoprogramma dei lavori

Data inizio lavori:

06/10/2025

Durata complessiva cantiere (giorni lavorativi):

120

Attività	Durata [giorni]
Allestimento cantiere: - predisposizione quadro elettrico di cantiere collegato a generatore di corrente, punto acqua, ufficio e wc chimico. - posizionamento recinzione di cantiere - installazione ponteggio.	3
Interventi in copertura: - rimozione impianto fotovoltaico esistente - installazione sistema anticaduta sottocoppo - verifica e manutenzione del tetto e delle lattonerie	5
Spostamento antenna parafulmine	1
Rimozione ante finestre cucina, appendiabiti e lavagne a muro. Successiva posa nuove inferriate finestre cucina.	1
Rimozione coppi tettoia grande esistente, posa lamiera grecata e pannelli fotovoltaici.	3
Scavo per cavidotto alla presenza di archeologo incaricato.	1
Demolizione e ricostruzione tettoia vicina al Santuario, con copertura in coppi recuperati da tettoia grande.	6
Restauro facciate chiesa e campanile: - operazioni di pulizia - disinfestazione - estrazione sali solubili - consolidamento degli intonaci - stuccature - rasatura intonaco.	45
Restauro portico chiesa con discialbo meccanico (e/o intensivo)	30
Opere di completamento impianto fotovoltaico (edile e impiantista)	3
Scrostamento e rifacimento intonaci muri e parapetti scalinata. Posa copertine in pietra.	4
Pulitura superfici scalinata e dintorni	2
Velatura fughe scalinata in pietra	14
Smantellamento e pulizia finale cantiere.	2



