



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036
E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it
E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. Reg. Gen. 459 Del 19-08-2025

N. Reg. Sett. 168 Del 19-08-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - "Progetto di installazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale di Sant'Alessio Siculo".
CUP: B57H24005370004

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- Il Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, all'Art. 35-quinquies, comma 1, del «decreto legge n. 113 del 2018» emanato del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'art. 11-bis, comma 19, del decreto legge n. 135 del 2018», stabilisce le modalità di accesso ai fondi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
- Il Ministero dell'Interno con decreto del *21 Ottobre 2022* ha reso noto di aver predisposto il nuovo modello di presentazione dei progetti ad iniziativa territoriale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza connessi alla sicurezza urbana;
- Questa Amministrazione Comunale con l'obiettivo di intraprendere tutte le iniziative necessarie per assicurare ai propri cittadini la tutela della propria incolumità fisica e della propria libertà personale, attraverso la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, ha redatto in data 22/12/2022 lo studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto denominato "PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANT'ALESSIO SICULO", di importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 208.500,00 derivante da finanziamento del Ministero dell'Interno ed € 91.500,00 come quota di *Cofinanziamento Comune* per Manutenzione per i 5 anni successivi dalla data di ultimazione dell'intervento (*D.M. 21-Ottobre-2022, articolo 2, comma 1, lettera d*);
- In data 17/11/2023 il "Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza" ha notificato a questa Amministrazione l'ammissione al finanziamento del suindicato progetto, con invito ad acquisire i relativi pareri necessari e propedeutici alla redazione del progetto di livello esecutivo, e successiva assunzione di determina a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023, e avvio tempestivo delle procedure di evidenza pubblica;
- Che con determina sindacale n. 28 del 18.12.2023 è stato nominato, per l'intervento in oggetto indicato, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e progettista del summenzionato intervento l'Ing. Santi Moschetti;

- Che l'Ing. Santi Moschetti dal 16/03/2024 si è trasferito ad altro Ente;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Reg. Gen. n. 513 e Reg. Sett. n. 162 del 03.12.2024, con la quale è stata nominata Progettista e Responsabile Unico del Progetto in sostituzione per l'attuazione del suddetto intervento l'Arch. Eleonora Cacopardo;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'U.T.C., denominato "PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANT'ALESSIO SICULO", ai sensi dell'Art. 41 c. 8 del D.lgs. 36/2023 con il seguente elenco elaborati;

- Relazione generale e tecnico specialistica
- Elenco siti di monitoraggio
- Sistema di trasmissione dati
- Studio di fattibilità ambientale
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Piano di manutenzione
- Cronoprogramma
- Quadro economico
- Analisi prezzi
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Stima incidenza manodopera
- Stima incidenza oneri per la manodopera
- Capitolato speciale d'appalto
- Schema contratto
- Parcella progettista e direttore dei lavori

PRESO ATTO che l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 300.000,00 di cui € 149.896,78 per lavori ed € 150.103,22 per somme a disposizione, come meglio evidenziato nel seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI (comprensivo degli oneri per la sicurezza e della manodopera)	149.896,78 €
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (NON soggetti a ribasso)	4 496.09 €
IMPORTO DEI LAVORI A B.A.	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

Fidejussione assicurativa	2 100,00 €
Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.L. e contabilità (compresi CNPAIA 4% e I.V.A. 22%)	15 793,75 €
Imprevisti	4 734,24 €
Somma a disposizione per incentivi per funzioni tecniche (Art 45 del D.lgs. 36/2023)	2 997,94 €
Somme per Manutenzione (COFINANZIAMENTO COMUNE), canone per 5 anni (D.M. 21-ottobre-2022, art 2, comma 1, lettera d)	91 500,00 €
IVA ed eventuali altre imposte (SU LAVORI A BASE D'ASTA)	32 977,29 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	150.103,22 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	300 000,00 €

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Tecnica N. Reg. Gen. 201 e N. Reg. Sett. 73 del 14/05/2024, con cui si provvedeva all'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta EXPLORER INFORMATICA SRL con sede in Via Catania n. 147, Messina (ME) cap. 98124, P. IVA n. 02605870837 per l'importo contrattuale di € 206.460,23 compreso € 2.660,23 per oneri sulla sicurezza, oltre IVA;

RILEVATO che si è reso necessario redigere una perizia di variante suppletiva ai sensi del comma art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, costituita dai seguenti elaborati:

- Computo Metrico estimativo
- Quadro Economico
- Quadro Comparativo

con il seguente quadro economico:

CONSIDERATO che:

- per il progetto di variante in corso d'opera e suppletiva non sono stati introdotti nuovi prezzi per i quali non è quindi necessario lo schema dell'atto di sottomissione;
- la perizia di variante rientra nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lettera c) del D.Lgs 36/2023;
- l'importo contrattuale aumenta di circa il 1,03%, nei limiti previsti dall'art. 120 comma 1, lettera c) del D.Lgs 36/2023;
- l'importo complessivo delle somme impegnate rimane invariato;
- non è previsto un aumento ai tempi di esecuzione dell'appalto;
- le varianti proposte non necessitano di ulteriori pareri.

VISTO il D.Lgs 36/2023 e la normativa vigente in materia di lavori pubblici,

VISTO il D.Lgs 267/2000

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quali pari, integranti e sostanziali del presente provvedimento;
DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva relativa al **“PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANT’ALESSIO SICULO”** composta dai seguenti elaborati:

- Relazione generale e tecnico specialistica
- Elenco siti di monitoraggio
- Sistema di trasmissione dati
- Studio di fattibilità ambientale
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Piano di manutenzione
- Cronoprogramma
- Quadro economico
- Analisi prezzi
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Stima incidenza manodopera
- Stima incidenza oneri per la manodopera
- Capitolato speciale d'appalto
- Schema contratto
- Parcella progettista e direttore dei lavori

UNITED STATES AIR FORCE		FORM 100-10 (Rev. 1-60)	
PERSONAL DATA		SERIAL DATA	
1. NAME (Last, first, middle initial)	2. GRADE OR RATE	3. SERVICE NUMBER	4. DATE OF BIRTH
5. SOCIAL SECURITY NUMBER	6. HOME ADDRESS (Street, city, state, zip)	7. HOME PHONE NUMBER	8. HOME TELETYPE ADDRESS
9. EDUCATION (School, city, state, year)	10. OCCUPATION (Employer, city, state, year)	11. PREVIOUS MILITARY SERVICE (Branch, grade, dates)	12. PREVIOUS AIR FORCE SERVICE (Branch, grade, dates)
13. MARITAL STATUS (Married, single, divorced, widowed)	14. DATE OF MARRIAGE	15. NAME OF SPOUSE	16. ADDRESS OF SPOUSE
17. NAME OF CHILDREN	18. DATE OF BIRTH	19. ADDRESS OF CHILDREN	20. NAME OF CHILDREN
21. NAME OF PARENTS	22. DATE OF BIRTH	23. ADDRESS OF PARENTS	24. NAME OF PARENTS
25. NAME OF SIBLINGS	26. DATE OF BIRTH	27. ADDRESS OF SIBLINGS	28. NAME OF SIBLINGS
29. NAME OF GRANDPARENTS	30. DATE OF BIRTH	31. ADDRESS OF GRANDPARENTS	32. NAME OF GRANDPARENTS
33. NAME OF UNCLE/AUNT	34. DATE OF BIRTH	35. ADDRESS OF UNCLE/AUNT	36. NAME OF UNCLE/AUNT
37. NAME OF COUSIN	38. DATE OF BIRTH	39. ADDRESS OF COUSIN	40. NAME OF COUSIN
41. NAME OF NEPHEW	42. DATE OF BIRTH	43. ADDRESS OF NEPHEW	44. NAME OF NEPHEW
45. NAME OF Nephew	46. DATE OF BIRTH	47. ADDRESS OF Nephew	48. NAME OF Nephew
49. NAME OF Nephew	50. DATE OF BIRTH	51. ADDRESS OF Nephew	52. NAME OF Nephew
53. NAME OF Nephew	54. DATE OF BIRTH	55. ADDRESS OF Nephew	56. NAME OF Nephew
57. NAME OF Nephew	58. DATE OF BIRTH	59. ADDRESS OF Nephew	60. NAME OF Nephew
61. NAME OF Nephew	62. DATE OF BIRTH	63. ADDRESS OF Nephew	64. NAME OF Nephew
65. NAME OF Nephew	66. DATE OF BIRTH	67. ADDRESS OF Nephew	68. NAME OF Nephew
69. NAME OF Nephew	70. DATE OF BIRTH	71. ADDRESS OF Nephew	72. NAME OF Nephew
73. NAME OF Nephew	74. DATE OF BIRTH	75. ADDRESS OF Nephew	76. NAME OF Nephew
77. NAME OF Nephew	78. DATE OF BIRTH	79. ADDRESS OF Nephew	80. NAME OF Nephew
81. NAME OF Nephew	82. DATE OF BIRTH	83. ADDRESS OF Nephew	84. NAME OF Nephew
85. NAME OF Nephew	86. DATE OF BIRTH	87. ADDRESS OF Nephew	88. NAME OF Nephew
89. NAME OF Nephew	90. DATE OF BIRTH	91. ADDRESS OF Nephew	92. NAME OF Nephew
93. NAME OF Nephew	94. DATE OF BIRTH	95. ADDRESS OF Nephew	96. NAME OF Nephew
97. NAME OF Nephew	98. DATE OF BIRTH	99. ADDRESS OF Nephew	100. NAME OF Nephew

- Che l'importo contrattuale aumenta di circa lo 1,03%, da € 149.896,78 ad € 153.777,30 nei limiti previsti dall'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023.

- che l'importo complessivo del progetto rimane invariato e che non è previsto un aumento dei tempi di esecuzione;

DISPONE la trasmissione al responsabile Area Economica e Finanziaria e la pubblicazione all'Albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente.

Dott. Domenico Aliberti

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.R. n. 30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 300.000,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.02.2.02.01.05.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 49 CAP. 2720/1</u>	Intervento _____

Li 19/08/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico ALIBERTI