



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

next appennino
Fondo complementare aree sisma 2009-2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione Sisma 2009
Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di costruzione
e di recupero dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMUNE DI ARNONE

Provincia di Terni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
151	10-04-2025
OGGETTO:	D.L. 59/2021 - PNC AL PNRR - MISURA A3_1 "RIGENERAZIONE URBANA" - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI APERTI CON CREAZIONE DI NUOVI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, FRUIBILITA' E SICUREZZA DI SPAZI PUBBLICI IN VIA MARCONI - RETTIFICA DD N. 124/2025 E RIAPPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE

CUP: H49J21013090002

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Armonizzazione contabile";
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 36 del 25 Settembre 2024;
- Il decreto sindacale n. 8 del 28/06/2024, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107, D. Lgs. n.267/2000;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 – Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 03/01/2025 di "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria 2025/2027";

PREMESSO CHE:

- il "Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza", approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha destinato, al comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016";
- ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 1, per ciascun programma di interventi contenuto nel Piano del Fondo complementare, con decreto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in data 15 luglio 2021, sono stati individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali di ciascun

programma, definendo, tra l'altro, il relativo cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché i relativi soggetti attuatori;

- l'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, rubricato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare", stabilisce, in via generale, che le misure e le procedure di accelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacità amministrativa e alle procedure finanziarie previste per il PNRR si applicano agli investimenti previsti dal Piano complementare;
- con note della Regione Umbria acquisite al Protocollo Arrivo N. 9502 del 30-11-2021 e n. 9637 del 06.12.2021 a seguito di apposito incontro istituzionale è stata trasmessa la documentazione della Cabina di Coordinamento Integrata indicando inoltre gli importi dei fondi destinati al Comune di Arrone;

VISTO CHE:

- il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016 ha approvato e finanziato al Comune di Arrone le schede presentate con i seguenti atti:

- Ordinanza N. 6 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108.

- Ordinanza N. 7 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

- Ordinanza N. 9 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108.

- con nota CGRTS-0066394-P-23/12/2021 il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ha comunicato le indicazioni operative e l'ammissione a finanziamento dell'intervento - Misura A3.1 (Rigenerazione urbana): Via Marconi € 1.200.000,00

ACCERTATO CHE:

- con nota Prot. 3042 del 20.04.2022 veniva indetta una Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata, conclusa positivamente come da DD n. 218 del 20.06.2022;

- con D.G.M. n. 93 del 22.06.2022 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di spazi con creazione di nuovi luoghi di aggregazione, fruibilità e sicurezza di spazi pubblici aperti in Via Marconi, nell'ambito del bando PNC al PNRR Misura A Sub Misura A3 Linea di Intervento A3_1, per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 811.169,97 per lavori (di cui € 635.306,13 per lavori a base d'asta e € 175.864,46 per costi per la sicurezza e per la manodopera e per oneri per la sicurezza), così come redatto dalla Soc. E.A. Group S.r.l. di Terni - CUP: H49J21013090002;

- con DD n. 500 del 16.12.2022 si procedeva all'aggiudicazione definitiva efficace dei citati lavori alla Soc. DI.MA. S.r.l. per l'importo di € 716.509,36 + IVA 22%, al netto del ribasso del 14,90%;

- con DD n. 50 del 09.03.2023 si procedeva alla presa d'atto dell'adeguamento dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazione, dalla L. 91/2022, per un importo complessivo dell'intervento pari a € 1.200.000,00 di cui € 779.366,66 per lavori netti;

- con D.D. n. 261 del 12.06.2024 si procedeva all'approvazione di una perizia di variante, per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 785.066,07 per lavori netti;

- con D.D. n. 511 del 19.11.2024 si procedeva all'approvazione di una perizia di variante per l'importo

complessivo di € 1.228.640,22 di cui € 837.999,08 per lavori netti (di cui € 817.621,84 a valere del finanziamento PNC e € 20.377,24 a valere del cofinanziamento del Comune);

- con D.D. n. 66 del 17.02.2025 veniva approvata la contabilità finale dei lavori di cui sopra, per l'importo complessivo di € 1.226.747,66 di cui € 832.349,43 per lavori netti;

- con DD n. 124 del 24.03.2025 relativa all'approvazione del quadro tecnico economico inerente le spese effettivamente sostenute e della relazione acclarante, nella quale veniva indicato in € 275.276,86 l'importo da erogare a saldo del contributo concesso;

ACCERTATO che erroneamente nella citata relazione acclarante veniva indicato un importo erogato in acconto pari a € 918.000,00 anziché € 1.080.000,00;

RITENUTO pertanto procedere alla rettifica della relazione acclarante i rapporti tra questo Ente e la Regione dell'Umbria – Ufficio Speciale Ricostruzione (per conto del Vice Commissario Straordinario Sisma 2016) dando atto che, sulla base delle liquidazioni effettuate, risulta un importo da erogare, da parte della Regione dell'Umbria per le finalità di cui sopra pari a € 113.276,86;

VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di rettificare la DD n. 124 del 24.03.2025 relativa all'approvazione della relazione acclarante inerente i lavori di riqualificazione di spazi con creazione di nuovi luoghi di aggregazione, fruibilità e sicurezza di spazi pubblici aperti in Via Marconi, nell'ambito del bando PNC al PNRR Misura A Sub Misura A3 Linea di Intervento A3.1;
2. Di approvare la relazione acclarante i rapporti tra questo Ente e la Regione dell'Umbria – Ufficio Speciale Ricostruzione (per conto del Vice Commissario Straordinario Sisma 2016) dalla quale, sulla base delle liquidazioni effettuate, risulta un importo da erogare, da parte della Regione dell'Umbria per le finalità di cui sopra pari a € 113.276,86;
3. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto responsabile dell'area e responsabile del procedimento dell'atto ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
4. Di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
5. Di dare atto che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato anche il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs. 267/2000;
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Roberto Massarini.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO: D.L. 59/2021 - PNC AL PNRR - MISURA A3_1 "RIGENERAZIONE URBANA" -
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI APERTI CON CREAZIONE DI NUOVI
LUOGHI DI AGGREGAZIONE, FRUIBILITA' E SICUREZZA DI SPAZI PUBBLICI IN VIA
MARCONI - RETTIFICA DD N. 124/2025 E RIAPPROVAZIONE RELAZIONE
ACCLARANTE**

Il Responsabile del AREA TECNICA, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Arrone, lì 10-04-2025

Il Responsabile del Servizio

MASSARINI ROBERTO

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI ARNONE

Provincia di Terni

PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto con numero di adozione 151 del 10-04-2025 è pubblicato all'albo pretorio dell'ente dal 10-04-2025 al 25-04-2025 come previsto dal D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Pubblicazione	
Arrone, li 10-04-2025	ROBERTO MASSARINI
<i>Documento Firmato Digitalmente</i>	