



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI ARNONE

Provincia di Terni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

| REGISTRO GENERALE | |
|-------------------|---|
| Numero | Data |
| 74 | 30-03-2023 |
| OGGETTO: | PNRR "PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA". LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' VIARIA DELLA STRADA DI BUONACQUISTO - MISURA A_SUB MISURA A4_LINEA D'INTERVENTO A4.5 - PRESA D'ATTO ADEGUAMENTO PREZZI |

CUP: H45F21003250002

CIG: 94236100FC

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Armonizzazione contabile";
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 15 febbraio 2017;
- il decreto sindacale n. 5 del 21.05.2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107, DLgs. n.267/2000.
- la delibera di Consiglio Comunale N. 11 del 06.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 – Bilancio Armonizzato di cui all'allegato 9 del Decreto Legislativo n. 18 del 23/06/2011;
- la delibera di Giunta Comunale N. 49 del 06.04.2022 di "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte finanziaria 2022 – 2024";

PREMESSO CHE:

- il "Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza", approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha destinato, al comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016";

· ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 1, per ciascun programma di interventi contenuto nel Piano del Fondo complementare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in data 15 luglio 2021, sono stati individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali di ciascun programma, definendo, tra l'altro, il relativo cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché i relativi soggetti attuatori;

· l'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, rubricato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare", stabilisce, in via generale, che le misure e le procedure di accelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacità amministrativa e alle procedure finanziarie previste per il PNRR si applicano agli investimenti previsti dal Piano complementare;

· con note della Regione Umbria acquisite al Protocollo Arrivo N. 9502 del 30-11-2021 e n. 9637 del 06.12.2021 a seguito di apposito incontro istituzionale è stata trasmessa la documentazione della Cabina di Coordinamento Integrata indicando inoltre gli importi dei fondi destinati al Comune di Arrone;

VISTO CHE:

· il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016 ha approvato e finanziato al Comune di Arrone le schede presentate con i seguenti atti:

· Ordinanza N. 6 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108.

· Ordinanza N. 7 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

· Ordinanza N. 9 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108.

· con nota CGRTS-0066394-P-23/12/2021 il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ha comunicato le indicazioni operative e l'ammissione a finanziamento dei seguenti interventi:

Misura A3.1 (Rigenerazione urbana): Via Marconi € 1.200.000,00;

Misura A4.5 (Strade Comunali): Strada San Francesco € 200.000,00;

Misura A4.5 (Strade Comunali): Strada Comunale di Buonacquisto € 205.000,00;

Misura A3.3 (Impianti sportivo): Centro Sportivo € 1.500.000,00

ACCERTATO CHE:

- con D.G.M. n. 86 del 15.06.2022 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della strada di Buonacquisto, nell'ambito del bando PNC al PNRR Misura A Sub Misura A4 Linea di Intervento A4.5, per l'importo complessivo di € 205.000,00 di cui € 124.962,85 per lavori (di cui € 93.436,81 per lavori a base d'asta, € 13.805,95 per costi per la sicurezza, € 13.926,43 per costi per la manodopera e € 3.793,66 per oneri per la sicurezza), così come redatto dallo Studio di Architettura Picchioni di Terni;

- con D.D. n. 356 del 29.09.2022 si procedeva all'avvio delle procedure di gara mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno due operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) (lavori di importo inferiore a € 150.000,00) del D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020, convertito in Legge 11 Settembre 2020 n. 120, così come modificato dal D.L. n. 77 del 31 Maggio 2021, tramite la procedura di e-procurement, accessibile dagli operatori attraverso il link https://garetelematiche.provincia.terni.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp e per l'importo di € 124.962,85 per lavori (di cui € 93.436,81 per lavori a base d'asta, € 13.805,95 per costi per la sicurezza, € 13.926,43 per costi per la manodopera e € 3.793,66 per oneri per la sicurezza);

- con DD n. 485 del 12.12.2022 si procedeva all'aggiudicazione definitiva efficace dei citati lavori alla Soc. Soc. Forti Costruzioni S.r.l., con sede in Terni, Via della Sponga n. 13 – P.IVA 00069330553 per l'importo di € 122.159,75 + IVA 22%, al netto del ribasso del 3,00%;

- che i citati lavori, ai sensi del cronoprogramma procedurale ex Decreto MEF del 15.07.2021, allegato

1, dovranno essere obbligatoriamente aggiudicati e consegnati entro e non oltre il 31.12.2022;

VISTO che in data 21.12.2022 con nota Ns. Prot. 11164, la Soc. Forti Costruzioni S.r.l. presentava istanza di aggiornamento dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazione, dalla L. 91/2022;

VISTO che in data 13.03.2023, Ns. prot. 1944, l'Arch. Stefano Picchioni presentava la documentazione relativa all'aggiornamento prezzi richiesto;

VISTO che per quanto sopra risulta il seguente quadro economico rimodulato:

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Lavori a base d'asta | | € 191.017,25 |
| Costi della manodopera | | € 13.921,23 |
| Oneri della sicurezza | | € 7.241,46 |
| Costi della sicurezza | | € 13.805,95 |
| Totale lavori | | € 225.985,89 |
| Somme a disposizione | | |
| Spese tecniche | € 19.344,84 | |
| Oneri su spese tecniche | € 773,79 | |
| Art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 2.499,26 | |
| Spese di gara | € 1.000,00 | |
| Spese di pubblicità | € 1.000,00 | |
| Indagini | € 8.147,70 | |
| Imprevisti | € 11.115,69 | |
| IVA 22% sui lavori | € 49.716,90 | |
| IVA su spese tecniche | € 4.426,10 | |
| IVA su indagini | € 1.792,49 | |
| IVA su imprevisti | € 2.445,45 | |
| Totale somme a disposizione | € 102.262,22 | € 102.262,22 |
| Totale intervento | | € 328.248,11 |

VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;

VISTO l'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 91/2022;

DETERMINA

1. Di prendere atto della rimodulazione del quadro tecnico economico dei lavori di cui sopra, dovuta all'aggiornamento del prezzario Regionale, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 91/2022 e così come trasmessa dall'Arch. Stefano Picchioni con nota Ns. prot. 1944/2023, dalla quale risulta un importo complessivo dell'intervento pari a € 328.248,11 di cui € 225.985,89 per lavori, come dal sopra riportato quadro economico di spesa;
2. Di approvare il quadro economico di spesa rimodulato, come sopra riportato;
3. Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto responsabile dell'area e responsabile del procedimento dell'atto ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
4. Di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
5. Di dare atto che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato anche il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs. 267/2000;
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Roberto Massarini.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: PNRR "PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA". LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' VIARIA DELLA STRADA DI BUONACQUISTO - MISURA A_SUB MISURA A4_LINEA D'INTERVENTO A4.5 - PRESA D'ATTO ADEGUAMENTO PREZZI

Il Responsabile del AREA TECNICA, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Arrone, lì 30-03-2023

Il Responsabile del Servizio

MASSARINI ROBERTO

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI ARNONE

Provincia di Terni

PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto con numero di adozione 74 del 30-03-2023 è pubblicato all'albo pretorio dell'ente dal 30-03-2023 al 14-04-2023 come previsto dal D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Il Responsabile Pubblicazione | |
| Arrone, li 30-03-2023 | ROBERTO MASSARINI |
| | |
| <i>Documento Firmato Digitalmente</i> | |