

**COMMITTENTE:**

Comune di Sarezzo  
Piazza Cesare Battisti, 4  
25068 - Sarezzo (BS)

**PROGETTISTA:**

Ing. Giovanni Bono

**CONSULENZA GEOLOGICA:**

Geol. Luca M. Albertelli

Geol. Iuri Dino Tagliaferri

**STUDIO PROGETTAZIONE  
BENGINEERING STUDIO ASSOCIATO**

UFFICI SEDE OPER.: Via Gera 29, 25050 Niardo (BS)

**LAND & COGEO**

UFFICI SEDE OPER.: Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)  
SEDE LEGALE: Via Manifattura 29/G  
25047 DARFO B.T.(BS)  
Tel. Tel. 0354340011 fax. 0354340011  
P.IVA 03480990989  
[www.cogeo.info](http://www.cogeo.info)

REGIONE LOMBARDIA


Provincia di BRESCIA

Comune di SAREZZO

**MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

*ai sensi del DLGS 36/2023 Art. 120 comma 1 lett.a e Comma 3 lett.b*

*Ulteriori opere di mitigazione del rischio da caduta massi in  
località Noboli – Lotto 2 a*



N°

Scala

Titolo

# 06 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Giugno 2025

## COMUNE DI SAREZZO (BS)

CIG B1FB9D7C54 - CUP C92B22000130005

### VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 5 comma 7)

#### LAVORI RELATIVI A "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2°

COMMITTENTE:	COMUNE DI SAREZZO
R.U.P.	Gemetra Simone Guerini
IMPRESA	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE con sede legale in Via A. Vanzetti n. 43 a Terni (TR), C.F. 01255010553
DETERMINA	<b>determinazione dirigenziale n. 2027 del 13.09.2024</b> con la quale la Centrale Unica di Committenza ha rettificato la propria precedente proposta di aggiudicazione n. 1434 del 07.07.2024

#### Premesso che

- che in data 13/01/2025 è stato stipulato il contratto **Rep. Interno n. 14/2025** a pari a **€ 321.256,73** con il quale l'Impresa ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE con sede legale in Via A. Vanzetti n. 43 a Terni (TR), C.F. 01255010553 ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 27,139 % di Euro 118.693.96;

#### Visto che

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 41.800,28, per lavori da sottoporre al ribasso d'asta del 27,139 %

l'anno **duemilaventicinque** il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nel **COMUNE DI SAREZZO**, tra il sottoscritto Ing. Giovanni Bono, in qualità di Direttore dei Lavori, e \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE., sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni del d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 5 comma 7 e si intendono soggetti al lordo del ribasso d'asta di cui sopra:

## Elenco nuovi prezzi

TARIFFA	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Prezzo
VAR-LOM2301_1F.ED.04.00.01.00.0005._	Parete verticale in roccia ripulita e messa in sicurezza Disgaggio manuale. Compreso asportazione di pietrame e materiale terroso instabile, smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. euro (ventiquattro/17)	mq	24.17

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Il Direttore dei Lavori

L'impresa

\_\_\_\_\_  
(Ing. Giovanni Bono)

\_\_\_\_\_  
(ESSETI SRL.)