



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Tecnici

Determinazione del Dirigente

N. 1060 del 26.07.2023



Città di Legnano



MINISTERO
DELL'INTERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR-M5C2-I2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VIA PARMA – LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI POSA DI BARRIERE ACUSTIC HE – CUP E37H21001740001 – CIG 9870083A26 – RETTIFICA QUADRO ECONOMICO PER MERO ERRORE MATERIALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con Determina n. 966 del 07.07.2023 sono stati affidati all'operatore economico ZAIMIMPRESA SRL, P. IVA 09770280965 con sede in VIA A. SAFFI N°9, 20123 MILANO, i lavori in oggetto, per un importo pari ad euro 95.602,31, oltre oneri per la sicurezza di euro 3.226,31 ed IVA 22%, per un totale complessivo di euro 120.570,92;

Si è provveduto a rideterminare il quadro economico complessivo degli interventi in argomento, nel modo seguente:

		importo complessivo	2023	2024
A)				
	TOTALE IMPORTO OPERE	95.602,31 €		
	di cui Oneri sicurezza diretti (compresi in CME) non soggetti a ribasso	3.226,31 €		
	TOTALE LAVORI E ONERI	98.828,62 €	39.439,30 €	59.389,32 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
	Barriera acustica	83.082,00 €	33.232,80 €	49.849,20 €
	Servizio tecnico di progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., contabilità e CRE	21.998,51 €	8.799,40 €	13.199,11 €
	Servizio tecnico di valutazione previsionale di impatto acustico e relazione tecnica sui requisiti passivi acustici – D.P.C.M. 05/12/97)	5.633,48 €	5.633,48 €	
	Servizio tecnico indagine geognostiche e relazione geologica e geotecnica 1.935,86	3.146,62 €	3.146,62 €	
	Incentivi art.113 c.2 del dlgs50/2016	2.123,59 €		2.123,59 €
	Premio di accelerazione	5.000,00 €		5.000,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	120.984,20 €	50.812,30 €	70.171,90€
	IVA 22% sui lavori	21.742,30 €	8.676,65 €	13.065,65 €
	IVA 22% su fornitura barriera	18.278,04 €	7.311,22 €	10.966,82 €
	Cassa 4% servizio progettazione	879,94 €	351,98 €	527,96 €
	IVA 22% servizio progettazione	5.033,26 €	2.013,30 €	3.019,96 €
	Oneri per allaccio contratto di cantiere (energia green)	2.000,00 €	800,00 €	1.200,00 €

	Collaudo	1.000,00 €			1.000,00 €
	Imprevisti	30.227,53 €		3.699,64 €	26.527,89 €
	Oneri di segreteria per approvazione progetto - CONI	150,00 €			150,00 €
	Arrotondamenti	876,11 €		350,44 €	525,67 €
	TOTALE IVA E ONERI	80.187,18 €		23.203,23 €	56.983,95 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	300.000,00 €		113.454,83 €	186.545,17 €

Verificato che, per mero errore materiale, sono stati riconosciuti all'operatore economico ZAIMIMPRESA SRL, P. IVA 09770280965 con sede in VIA A. SAFFI N°9, 20123 MILANO, a carico dei lavori l'intero importo degli oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo di € 3.226,31, anziché l'importo degli oneri per la sicurezza relativi alla sola parte dei lavori e pari a € 1.729,90;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del detto errore materiale che comporta un importo complessivo di affidamento dei lavori 118.745,30 € (pari a € 95.602,31 più oneri della sicurezza di € 1.729,90, oltre IVA al 22%), anziché a quello impegnato con Determina n. 966 del 07.07.2023 di € 120.570,92 (pari a € 95.602,31 più oneri alla sicurezza di € 3.226,31, oltre IVA al 22%);

Dato atto che si rende pertanto necessario rimodulare l'impegno di spesa assunto al capitolo 24220809 a favore dell'operatore economico ZAIMIMPRESA SRL, P. IVA 09770280965 con sede in VIA A. SAFFI N°9, 20123 MILANO, rimodulando il quadro economico dell'opera come segue:

		importo complessivo	2023	2024
A)				
	IMPORTO OPERE	95.602,31 €		
	Oneri sicurezza diretti LAVORI non soggetti a ribasso	1.729,90 €		
	<u>TOTALE IMPORTO OPERE CON ONERI ALLA SICUREZZA</u>	97.332,21 €	38.842,13 €	58.490,08€
	Oneri sicurezza FORNITURA non soggetti a ribasso	1.496,41 €	597,17 €	899,24 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Barriera acustica	83.082,00 €	33.232,80 €	49.849,20 €
	Servizio tecnico di progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., contabilità e CRE	21.998,51 €	8.799,40 €	13.199,11 €
	Servizio tecnico di valutazione previsionale di impatto acustico e relazione tecnica sui requisiti passivi acustici – D.P.C.M. 05/12/97)	5.633,48 €	5.633,48 €	

	Servizio tecnico indagini geognostiche e relazione geologica e geotecnica 1.935,86	3.146,62 €	3.146,62 €	
	Incentivi art.113 c.2 del dlgs50/2016	2.123,59 €		2.123,59 €
	Premio di accelerazione	5.000,00 €		5.000,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	120.984,20 €	50.812,30 €	70.171,90 €
	<u>IVA 22% sui lavori</u>	21.413,09 €	8.657,38 €	12.755,71 €
	IVA 22% su fornitura barriera	18.278,04 €	7.311,22 €	10.966,82 €
	Cassa 4% servizio progettazione	879,94 €	351,98 €	527,96 €
	IVA 22% servizio progettazione	5.033,26 €	2.013,30 €	3.019,96 €
	Oneri per allaccio contratto di cantiere (energia green)	2.000,00 €	800,00 €	1.200,00 €
	Collaudo	1.000,00 €		1.000,00 €
	Imprevisti e ribasso d'asta	30.556,74 €	3.718,91 €	26.837,83 €
	Oneri di segreteria per approvazione progetto - CONI	150,00 €		150,00 €
	Arrotondamenti	876,11 €	350,44 €	525,67 €
	TOTALE IVA E ONERI	80.187,18 €	23.203,23 €	56.983,95 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	300.000,00 €	113.454,83 €	186.545,17 €

Dato atto che il gruppo di lavoro di supporto al R.U.P. è costituito dai seguenti soggetti: Arch. Daniela Riscaldina e Dott.ssa Elisa Bianchi Luvisoni;

Vista l'allegata dichiarazione del RUP di non incorrere nelle cause di astensione di cui all'art. 42 del D.lgs n. 50/2016;

Visto il Decreto Sindacale n. 29 del 09.09.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Settore Opere Pubbliche;

Visto il Bilancio di Previsione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/03/2023;

Visto il P.E.G. finanziario 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 75 del 22/03/2023;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L.;

Visti gli artt. 14,15,16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto Comunale;

Visti gli artt. 7 e 13 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto che, per mero errore materiale, sono stati riconosciuti all'operatore economico ZAIMIMPRESA SRL, P. IVA 09770280965 con sede in VIA A. SAFFI N°9, 20123 MILANO, l'intero importo degli oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo di € 3.226,31, anziché l'importo degli oneri per la sicurezza relativi alla sola parte dei lavori e pari a € 1.729,90;

3) di rettificare il quadro economico approvato con determinazione n. 966 del 07.07.2023 rideterminandolo come indicato in premessa:

		importo complessivo	2023	2024
A)				
	IMPORTO OPERE	95.602,31 €		
	Oneri sicurezza diretti LAVORI non soggetti a ribasso	1.729,90 €		
	TOTALE IMPORTO OPERE CON ONERI ALLA SICUREZZA	97.332,21 €	38.842,13 €	58.490,08€
	Oneri sicurezza FORNITURA non soggetti a ribasso	1.496,41 €	597,17 €	899,24 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Barriera acustica	83.082,00 €	33.232,80 €	49.849,20 €
	Servizio tecnico di progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., contabilità e CRE	21.998,51 €	8.799,40 €	13.199,11 €
	Servizio tecnico di valutazione previsionale di impatto acustico e relazione tecnica sui requisiti passivi acustici – D.P.C.M. 05/12/97)	5.633,48 €	5.633,48 €	
	Servizio tecnico indagini geognostiche e relazione geologica e geotecnica 1.935,86	3.146,62 €	3.146,62 €	
	Incentivi art.113 c.2 del dlgs50/2016	2.123,59 €		2.123,59 €
	Premio di accelerazione	5.000,00 €		5.000,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	120.984,20 €	50.812,30 €	70.171,90 €
	IVA 22% sui lavori	21.413,09 €	8.657,38 €	12.755,71 €
	IVA 22% su fornitura barriera	18.278,04 €	7.311,22 €	10.966,82 €
	Cassa 4% servizio progettazione	879,94 €	351,98 €	527,96 €
	IVA 22% servizio progettazione	5.033,26 €	2.013,30 €	3.019,96 €
	Oneri per allaccio contratto di cantiere (energia green)	2.000,00 €	800,00 €	1.200,00 €
	Collaudo	1.000,00 €		1.000,00 €
	Imprevisti e ribasso d'asta	30.556,74 €	3.718,91 €	26.837,83 €
	Oneri di segreteria per approvazione progetto - CONI	150,00 €		150,00 €
	Arrotondamenti	876,11 €	350,44 €	525,67 €
	TOTALE IVA E ONERI	80.187,18 €	23.203,23 €	56.983,95 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	300.000,00 €	113.454,83 €	186.545,17 €

4) di rideterminare l'impegno di spesa disposto a favore dell'operatore economico ZAIMIMPRESA SRL, P. IVA 09770280965 con sede in VIA A. SAFFI N° 9, 20123 MILANO, con determinazione dirigenziale n. 966 del 07/07/2023, dell'importo pari a 118.745,30, pari a € 95.602,31 più oneri della sicurezza di € 1.729,90 oltre IVA al 22% , nel modo seguente:

Capitolo		24220809	P0601 Sport e tempo libero - BENI IMMOBILI - CONTRIBUTO PNRR - interventi di rifunionalizzazione campo sportivo di via Parma - CUP E37H21001740001		
Codifica bilancio		06.01.2.02			
V livello		2.02.01.09.016	Impianti sportivi		
Centro di Costo		00580	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00603	
TEMA (PdM+Azione strategica)		00000	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2023	2024	2025	successivi
2023PNR09		€ 47.499,51			
2024PNR09			€ 71.245.79		

- 5) di dare atto che si procede a rettificare di conseguenza la quota impegnata con determinazione n. 966 del 07.07.2023 dell'incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 - a favore dei dipendenti in € 1.674,93 - 80% come segue:

Capitolo		24220809	P0601 Sport e tempo libero - BENI IMMOBILI - CONTRIBUTO PNRR - interventi di		
Codifica bilancio		06.01.2.02	rifunionalizzazione campo sportivo di via Parma - CUP E37H21001740001		
V livello		2.02.01.09.016	Impianti sportivi		
Centro di Costo		00580	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00603	
TEMA (PdM+Azione strategica)		00000	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2023	2024	2025	successivi
2024PNR09			€ 1.674.93		

- 6) di dare atto che è stata verificata la previsione della spesa nei flussi di cassa rilevante ai fini delle regole di finanza pubblica;
- 7) di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta, l'operatore economico è tenuto ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis della stessa Legge, così come aggiunto dal D.L. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche, durata e dell'importo dei lavori;
- 9) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante sottoscrizione dello schema di contratto;
- 10) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti per i provvedimenti di competenza;

- 11) di confermare altresì in ogni altra parte la sopra menzionata determinazione dirigenziale n. 966 del 07/07/2023;
- 12) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
arch. Rosalba Russo