



Comune di Bisuschio (VA)

OPERE DI SOMMA URGENZA
Art. 140 – Decreto Legislativo n. 36/2023

Lavori di pronto intervento per: lavori di rimozione materiale depositatosi a seguito dell'evento alluvionale avvenuto il 23/09/2025 nelle vie Mazzini, Porta, Alfieri, Moro, Leopardi e Foscolo, nella vasca di laminazione posta a monte della via Colombo e nel canale di scolo in via Porta.

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza,
ai sensi dell'art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

PREMESSO:

Che a seguito dell'evento calamitoso: alluvione
verificatosi in data 23/09/2025 nel comune di BISUSCHIO, che ha causato:

- il trasporto dal versante della montagna di materiali, sassi e detriti che hanno comportato il riempimento e la saturazione delle vasche di laminazione e manufatti presenti lungo le aste del reticolo idrico;
- il riversamento sulle strade e abitato di un'elevata quantità d'acqua frammista a fango e detriti trasportati dai torrenti in piena;
- nei punti in cui si è depositato il materiale trasportato dall'acqua, caditoie, griglie e tubazioni sono risultate intasate senza possibilità di assolvere al loro compito;
- molteplici allagamenti di garage, seminterrati ed abitazioni con alcuni casi di evacuazione e allontanamento dei cittadini a seguito di inagibilità degli immobili;

Si è provveduto ad effettuare un sopralluogo in data 24/09/2025, accertando i danni descritti nel *Verbale di Somma Urgenza del 24/09/2025* e nella Scheda A (RASDA) in fase di compilazione;

CONSIDERATO:

- che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;
- che occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- che ricorrono pertanto le premesse di cui al comma 1 dell'art. 140 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come da verbale di somma urgenza redatto in data 24/09/2025;

- che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa: D.V.M. IMPRESA EDILE DI S.S. con sede a Varese, via Belmonte, n. 5, F. SRCSRN86R62L682A, P.IVA 04070240124;
- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante, si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;
- che la durata dei lavori sarà di giorni 10 a decorrere dalla data del presente ordine di servizio;

VOCI ELEMENTARI	QUANTITA'	IMPORTI UNITARI	IMPORTO VOCE Iva esclusa
Operaio qualificato edile 4° livello	20	41,15	823,00
Operaio qualificato edile 3° livello	52	39,15	2.305,80
Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificante anche ribaltabile, portata utile da 1,5 tonnellate	38	56,77	2.157,26
Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante fino a 70 HP con operatore	70	64,36	5.233,9
Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante, su ruote gommate fino a 70 HP	56	62,67	3.509,52
Nolo automezzo gru compreso operatore portata utile da 7 a 13 t	40	79,10	3.164,00
TOTALE DEI LAVORI			16194,78
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 485,84		

- che pertanto l'ammontare netto dell'appalto di Euro €. 16.037,69 (in lettere sedicimilatrentasette/69) così come determinato, mediante l'applicazione del ribasso del 1% sui prezzi unitari proposti dall'Ente locale;
- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite dallo schema di cottimo fiduciario all'uopo predisposto:

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 24 del mese di SETTEMBRE dell'anno 2025

SI ORDINA

Ai sensi del comma 1, dell'art. 140 del Decreto Legislativo n. 36/2023, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di somma urgenza per:

- *lavori di rimozione materiale depositatosi a seguito dell'evento alluvionale avvenuto il 23/09/2025 nelle vie Mazzini, Porta, Alfieri, Moro, Leopardi e Foscolo, nella vasca di laminazione posta a monte della via Colombo e nel canale di scolo in via Porta*

in Comune di Bisuschio, per l'ammontare di €. 16.037,69 (in lettere sedicimilatrentasette/69) al netto del ribasso del 1% all'Impresa D.V.M. IMPRESA EDILE DI S.S. con sede a Varese, via Belmonte, n. 5, F. SRCSRN86R62L682A, P.IVA 04070240124, iva esclusa.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione dei lavori e alla copertura della spesa ai sensi del comma 4, art. 140, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Per accettazione:

L'Impresa



per il Responsabile del Procedimento

Il Sindaco RUGGIERO Michele

DVM IMPRESA EDILE DI S.S
VIA BELMONTE 5 - 21100 VARESE
CELL. 3467880719
P.IVA 04070240124
C.F. SRCSRN86R62L682A