



Comune di Bisuschio (VA)

OPERE DI SOMMA URGENZA
Art. 140 – Decreto Legislativo n. 36/2023

Lavori di pronto intervento per: lavori di rimozione materiale depositatosi nelle vie Martinelli, Cavallotti, Viale Rimembranze e lungo le aste n. 12 e n. 13 del reticolo idrico minore a seguito dell'evento alluvionale avvenuto il 23/09/2025

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza,
ai sensi dell'art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

PREMESSO:

Che a seguito dell'evento calamitoso: alluvione verificatosi in data 23/09/2025 nel comune di BISUSCHIO, che ha causato:

- il trasporto dal versante della montagna di materiali, sassi e detriti che hanno comportato il riempimento e la saturazione delle vasche di laminazione e manufatti presenti lungo le aste del reticolo idrico;
- il riversamento sulle strade e abitato di un'elevata quantità d'acqua frammista a fango e detriti trasportati dai torrenti in piena;
- nei punti in cui si è depositato il materiale trasportato dall'acqua, caditoie, griglie e tubazioni sono risultate intasate senza possibilità di assolvere al loro compito;
- molteplici allagamenti di garage, seminterrati ed abitazioni con alcuni casi di evacuazione e allontanamento dei cittadini a seguito di inagibilità degli immobili;

Si è provveduto ad effettuare un sopralluogo in data 24/09/2025, accertando i danni descritti nel *Verbale di Somma Urgenza del 24/09/2025* e nella Scheda A (RASDA) in fase di compilazione;

CONSIDERATO:

- che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;
- che occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- che ricorrono pertanto le premesse di cui al comma 1 dell'art. 140 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come da verbale di somma urgenza redatto in data 24/09/2025;

- che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa: EDILCERESIO S.A.S. di Plebani Franco &. C con sede a Porto Ceresio via Molino di Mezzo n. 24 P.IVA / C.F.00211960125;
- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante, si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;
- che la durata dei lavori sarà di giorni 10 a decorrere dalla data del presente ordine di servizio;

VOCI ELEMENTARI	QUANTITA'	IMPORTI UNITARI	IMPORTO VOCE Iva esclusa
Operaio qualificato edile 3° livello	24	39,15	939,60
Operaio qualificato edile 2° livello	40	36,42	1.456,80
Operaio comune edile 1° livello	24	32,81	787,44
Nolo di mini-escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: da 25 a 40 HP con operatore	32	62,33	1.994,56
Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: da 70 a 120 HP con operatore	32	74,77	2.392,64
Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificante anche ribaltabile, portata utile da 1,5 tonnellate	32	56,77	1.816,64
Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificante, anche ribaltabile, portata utile da 13,5 a 21 tonnellate	32	87,10	2.787,20
Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante, su ruote gommate fino a 70	24	62,67	1.504,08
Macchina scopatrice funzionante con personale di	16	69,48	1.111,68
TOTALE DEI LAVORI			14.790,64
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 443,72		

- che pertanto l'ammontare netto dell'appalto di Euro €. 14.647,17 (in lettere quattordicimilaicentroquarantasetta/17) così come determinato, mediante l'applicazione del ribasso del 1% sui prezzi unitari proposti dall'Ente locale;
- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite dallo schema di cottimo fiduciario all'uopo predisposto:

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 24 del mese di SETTEMBRE dell'anno 2025

SI ORDINA

Ai sensi del comma 1, dell'art. 140 del Decreto Legislativo n. 36/2023, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di somma urgenza per:

- rimozione materiale depositatosi nelle vie Martinelli, Cavallotti, Viale Rimembranze e lungo le aste n. 12 e n. 13 a seguito dell'evento alluvionale avvenuto il 23/09/2025;
in Comune di Bisuschio, per l'ammontare di €. 14.647,17 (in lettere quattordicimilaseicentoquarantasetta/17) al netto del ribasso del 1% all'Impresa EDILCERESIO S.A.S. di Plebani Franco & C con sede a Porto Ceresio via Molino di Mezzo n. 24 P.IVA / C.F.00211960125, iva esclusa.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione dei lavori e alla copertura della spesa ai sensi del comma 4, art. 140, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Per accettazione:

L'Impresa

EDILCERESIO

PORTO CERESIO



per il Responsabile del Procedimento

il Sindaco RUGGIERO Michele

Michele Ruggiero