

Reg. Gen n. 753

del 06/12/2023

SETTORE TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA PEDONALE PARCO SAN MARTINO IN VIA SERADELLO". APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CUP: C92C22000420004 CIG: ZC73ACFF00.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 14 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 14 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 21 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025;
- il Decreto del Sindaco n. 1/2023 del 31 marzo 2023, protocollo n. 9302/2023 di incarico di elevata qualificazione per l'Area Lavori Pubblici e Patrimonio al geom. Maura Fiorenza Facchinetti;

Premesso che:

- il Comune di Sarezzo è proprietario dell'area verde sita in via Seradello denominata "Parco San Martino" nella quale è presente una passerella pedonale in legno che attraversa il torrente Gombiera e che collega il parco a via Seradello;
- il manufatto di cui sopra presenta gravi segni di deterioramento delle parti strutturali in legno ed è pertanto necessario procedere celermente all'esecuzione dei lavori di *"Messa in sicurezza della passerella pedonale Parco San Martino in via Seradello"*;
- con determinazione n. 637 del 14 novembre 2022 sono stati conferiti i seguenti incarichi, relativamente alla progettazione dell'opera di "Messa in sicurezza passerella pedonale Parco San Martino in via Seradello", ai seguenti professionisti:
 - l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva architettonica e strutturale e relativa direzione lavori e CRE all'Ing. Andrea Gerardini con studio in Via Castiglioni n.131 a Collio BS, CF [redacted] P.I. 03966390985, (CIG Z073888927);
 - l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Luca Zani, con studio in Via Luigi Ercoli n.29 a Bienno (BS), C.F. [redacted] P.I. 04055250981, professionista abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/08, (CIG Z033888A09);

- l'incarico per il collaudo statico delle strutture all'Ing. Tomaso Magli dello Studio tecnico di ingegneria e architettura Romelli & Associati, con sede in Via Tito Speri n.65 a Villa Carcina BS, CF e P.I. 02402470989, (CIG Z5F3888A52);
- con deliberazione di G.C. n. 214 del 21 dicembre 2022 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo denominato "Messa in sicurezza passerella pedonale parco San Martino in via Seradello", redatto dall'ing. Andrea Gerardini, di importo complessivo € 50.000,00, di cui: lavori € 33.000,00 (di cui lavori a base d'asta € 32.000,00 e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00) e € 17.000,00 di somme a disposizione, finanziato per € 40.000,00 mediante avanzo di amministrazione 2021 e per € 10.000,00 mediante oneri di urbanizzazione;
- con determinazione n. 341 del 12 maggio 2023 i lavori di “Messa in sicurezza passerella pedonale parco San Martino in via Seradello” (CIG ZC73ACFF00) sono stati affidati all'impresa Lavorazioni in Ferro DP di Demis Pantaleo, con sede in via Artigiani 5 a Sarezzo BS – P.I. 02951530985, che ha offerto un ribasso del 2,00% (duevirgolazeropercento) sull'importo delle opere a corpo soggette a ribasso, corrispondente ad un'offerta di € 31.360,00 più € 1.000,00 di oneri per la sicurezza per complessivi € 32.360,00 oltre a iva 22%;
- come risulta dal verbale di consegna dei lavori, prot. n. 21554 del 11.09.2023, i lavori sono iniziati in data 11 settembre 2023;
- come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, prot. n. 28228 del 04.12.2023, i lavori sono stati ultimati in data 10 novembre 2023;

Visti i documenti contabili relativi allo stato d'avanzamento finale dei lavori di “Messa in sicurezza passerella pedonale parco San Martino in via Seradello”, prot. n. 28228 del 4 dicembre 2023, redatto dal Direttore Lavori Ing. Andrea Gerardini e firmati dall'impresa Lavorazioni in Ferro DP di Demis Pantaleo senza riserve, corredato dai seguenti elaborati:

- 01_SALF_Libretto delle misure – conto finale;
- 02_SALF_Registro di contabilità – conto finale;
- 03_SALF_Sommario Registro di contabilità – conto finale;
- 04_SALF_Stato di Avanzamento lavori – conto finale;

da cui risulta che il valore delle opere eseguite a tutto il 10 novembre 2023 ammonta ad € 31.360,00 al netto del ribasso d'asta del 2,00%, oltre all'importo di € 1.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale netto di € 32.360,00 + iva 22% per complessivi € 39.479,20;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 10 novembre 2023 dei lavori in oggetto, redatto dalla Direzione Lavori Ing. Andrea Gerardini, protocollo n. prot. n. 28228 del 4 dicembre 2023, dal quale risulta che resta a credito dell'appaltatore l'importo di € 32.360,00 + iva 22%;

Ritenuto opportuno liquidare all'impresa appaltatrice, come da Certificato di Regolare Esecuzione, l'importo di netto € 32.360,00 + iva 22% (al netto del ribasso d'asta del 2,00%) per un importo complessivo di € 39.479,20 iva inclusa;

Posto che la spesa derivante dal Certificato di regolare esecuzione pari a € 39.479,20 IVA inclusa risulta impegnata al capitolo 11362001 "Manutenzione straordinaria ponte pedonale Parco San Martino" del bilancio corrente 2023/2025, quale quota esigibile 2023, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
11362001	06	01	02	02	U.2.02.01.09

che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il Dure INPS_37830246 del 29.09.2023, con scadenza validità 27.01.2024, da cui si evince la regolarità contributiva della ditta Lavorazioni in Ferro DP di Demis Pantaleo, con sede in via Artigiani 5 a Sarezzo BS – P.I. 02951530985;

Visto che:

- risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;
- sono state rispettate le normative vigenti in materia;
- ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitti di interesse, neppure potenziali rispetto alla procedura, e pertanto di non trovarsi in cause di astensione dal procedimento ed inoltre, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse;

Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva con la sua pubblicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i per quanto in vigore;
- il TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- a) **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 della L. 241/1990;
- b) **di approvare** i documenti contabili relativi al conto finale dei lavori dei lavori di "Messa in sicurezza passerella pedonale parco San Martino in via Seradello", prot.n. 28228 del 04.12.2023, elaborato dal Direttore Lavori Ing. Andrea Gerardini, con studio in Via Castiglioni n.131 a Collio (BS), corredati dai seguenti elaborati, facenti parte sostanziale ed integrante della presente Determinazione e firmati dall'impresa aggiudicataria senza riserve:
 - 01_SALF_Libretto delle misure – conto finale;
 - 02_SALF_Registro di contabilità – conto finale;
 - 03_SALF_Sommario Registro di contabilità – conto finale;
 - 04_SALF_Stato di Avanzamento lavori – conto finale;
- c) **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei lavori Ing. Andrea Gerardini dal quale si evince che resta a credito d'impresa l'importo di € 32.360,00 + iva 22%, per complessivi € 39.479,20 (iva inclusa), relativamente al conto finale, facente parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;
- d) **di liquidare** a favore della ditta Lavorazioni in Ferro DP di Demis Pantaleo, con sede in via Artigiani 5 a Sarezzo BS – P.I. 02951530985, l'importo di € 31.360,00 al netto del ribasso d'asta del 2,00%, oltre a € 1.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale netto di € 32.360,00 + iva 22%, per complessivi € 39.479,20 a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui trattasi CIG: ZC73ACFF00, come risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal DL e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
- e) **di dare atto** che la spesa complessiva di € 39.479,20 afferisce all'impegno n. 420/2023 sul capitolo 11362001 "Manutenzione straordinaria ponte pedonale Parco San Martino" del bilancio corrente 2023/2025, quale quota esigibile anno 2023, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
11362001	06	01	02	02	U.2.02.01.09

che presenta la necessaria disponibilità;

f) **di approvare** il quadro economico finale dell'opera:

A LAVORI			
	importo dei lavori		32.000,00 €
	Ribasso (2%)		640,00 €
	importo totale lavori		31.360,00 €
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		1.000,00 €
totale A	Totale lavori+O.S. (contabilizzati)		32.360,00 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			
	progetto, dl, cre		4.900,00 €
	csp/cse		900,00 €
	collaudo		500,00 €
	Somme residue		1.867,36€
	Acquisizione di aree o immobili		0.00 €
	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 D.lgs.50/2016 (2,00% importo lavori)		660,00 €
	di cui: (80%)	528.00 €	
	di cui: (20%)	132.00 €	
	Spese per accertamenti di laboratorio (iva inclusa)		0.00 €
	Spese per pubblicità (iva inclusa)		0.00 €
	IVA su lavori (22%)		7.119,20 €
	CASSA (4%) su competenze tecniche		252,00 €
	IVA su competenze tecniche (22%)		1.441,44 €
totale B	Totale somme a disposizione		17.640,00 €
	TOTALE OPERA A+B		50.000,00 €

g) **di dare comunicazione** all'impresa suddetta:

- della presente determinazione;
- che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;

h) **di provvedere alla pubblicazione** della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 *“Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Andrea Beltrami*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.