



Comune di Dualchi

Provincia di Nuoro
Via Parini n° 1 c.a.p. 08010

<http://www.comune.dualchi.nu.it>
e-mail: tecnico@comune.dualchi.nu.it

Tel. n. 0785/44723 - Fax n. 0785/44902
C.F. e P.Iva 00155030919

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 264 DEL 05-11-2025
REGISTRO SETTORE N° 60 DEL 05-11-2025

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SARDEGNA 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) - MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER CLLD SOTTOMISURA 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo" Intervento 19.2.7.5.3.1.1 - Creazione di Itinerari tematici (Codice Univoco Bando 80246) Bando Annualità 2024. Intervento denominato: "Riqualificazione della rete sentieristica di connessione tra le emergenze archeologiche e paesaggistiche, i beni culturali e identitari del comune di Dualchi, finalizzata alla creazione di itinerari tematici da inserire nel catasto della RES" - CUP: D91G24000070001 - CIG: B6048EBFDD - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

CIG:

Il Responsabile del Servizio



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il bando pubblico del GAL Marghine, per l'ammissione ai finanziamenti della Misura 19, *Sostegno allo sviluppo locale LEADER- CLLD*, Sottomisura 19.2, *"sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"*, intervento 19.2.7.5.3.1.1 *"creazione di itinerari tematici"*- codice univoco bando 80246 - bando annualità 2024;

Dato atto che il bando mira a valorizzare e promuovere, attraverso la creazione di itinerari tematici e/o sentieri accatastabili alla R.E.S., il patrimonio naturalistico, culturale, archeologico e agroalimentare del GAL Marghine; l'obiettivo specifico dell'intervento sarà quello di favorire la realizzazione e/o il potenziamento di itinerari turistici di esperienza a tema (ambientali, culturali ed enogastronomici);

Preso atto che l'intervento si inserisce nell'ambito della Misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020, il cui obiettivo principale è la realizzazione di un territorio rurale favorevole alla natura, alla qualità della vita e allo sviluppo socio-economico sostenibile;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale N° 41 del 04/06/2024 recante: *Bando Pubblico per l'ammissione ai finanziamenti - MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - CLLD SOTTOMISURA 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo "Intervento 19.2.7.5.3.1.1 - Creazione di Itinerari tematici Codice Univoco Bando 80246 -Bando Annualità 2024 - Adesione al bando e indirizzi agli uffici;*

Dato atto che con il succitato atto deliberativo si dispone quanto segue:

- di aderire come singolo ente alla partecipazione all'avviso pubblico "Finanziamenti Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader-CLLD Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" Intervento 19.2.7.5.3.1.1 "Creazione di itinerari tematici" - Codice Univoco Bando 80246 - Bando annualità 2024;
- di approvare nei contenuti la proposta progettuale dell'importo complessivo pari a € 200.000,00;
- di conferire apposita delega al Rappresentante Legale dell'ente - il Sindaco Pro Tempore Dott. Giovanni Muroi, per la sottoscrizione e presentazione delle domande di cui al bando in epigrafe;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento e Responsabile Unico del Progetto di cui rispettivamente alla Legge N. 241/1990 e al D.Lgs. N. 36/2023, è il Dott. Luigi Podda, già Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- di procedere, stante l'urgenza, con l'avvio delle procedure per l'esternalizzazione della progettazione, le cui risorse economiche necessarie trovano già copertura nel capitolo di bilancio N. 2198/7;

Vista la proposta progettuale trasmessa al GAL Marghine in data 27/06/2024 dell'importo complessivo pari a € 200.000,00;

Vista la Determinazione del Direttore del GAL N. 7_311 del 11/07/2024 dalla quale si evince la Graduatoria Provvisoria in cui l'istanza del comune di Dualchi risulta ammissibile e finanziabile per l'importo complessivo pari a € 200.000,00;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N° 43 del 21/06/2024 con la quale si dispone l'affidamento del servizio di Progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza, dei lavori di cui al succitato bando, in favore del Professionista Dott. Agr. Luisella Madau, Iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Oristano al N. 181;

Visto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) trasmesso dal professionista incaricato e acquisito agli atti dell'ente al prot. N. 2560 del 10/09/2024 e denominato *"Riqualificazione della rete sentieristica di connessione tra le emergenze archeologiche e paesaggistiche, i beni culturali e identitari del comune di Dualchi, finalizzata alla creazione di itinerari tematici da inserire nel catasto della RES"*;

Visto il Progetto Esecutivo trasmesso dal professionista tramite PEC in data 11/09/2024 ed acquisito in atti al Prot. N. 2564 del 11/09/2024;

Dato atto che le zone oggetto di intervento ricadono in parte all'interno dell'area compresa nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Altopiano di Abbasanta" (Codice Natura 2000 ITB023051), motivo per il quale in data 26/07/2024 è stata inviata all'Assessorato della difesa dell'ambiente – Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, la richiesta per la Valutazione di Incidenza ex art. 5 DPR 357/1997 e ss.mm.ii (Screening);

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n° 62 del 11/09/2024 con la quale si è disposto di approvare in linea tecnica, il Progetto Esecutivo, denominato: *"Riqualificazione della rete sentieristica di connessione tra le emergenze archeologiche e paesaggistiche, i beni culturali e identitari del comune di Dualchi, finalizzata alla creazione di itinerari tematici da inserire nel catasto della RES"*, in quanto carente del succitato parere del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della RAS;

Preso atto che il provvedimento di cui sopra del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali è pervenuto in data 18/09/2024 (RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n. 28166 del 18/09/2024) e che il medesimo esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento in parola;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 19/09/2024 con la quale si approva il Progetto Esecutivo, denominato: *"Riqualificazione della rete sentieristica di connessione tra le emergenze archeologiche e paesaggistiche, i beni culturali e identitari del comune di Dualchi, finalizzata alla creazione di itinerari tematici da inserire nel catasto della RES"*;

Dato atto che:

- la progettista, Dott. Agr. Forestale Luisella Madau, ha trasmesso, in qualità di tecnico incaricato per la redazione del programma di intervento di cui all'oggetto, apposita nota e allegati (in atti al Prot. 3593 del 16/12/2024) contenente copia degli elaborati progettuali da inviare al GAL Marghine a seguito delle integrazioni richieste dallo stesso ente;
- la progettista precisa che negli elaborati trasmessi sono state apportate modifiche sul posizionamento delle forniture previste in progetto (cartelli e aree di sosta) e sulle descrizioni delle forniture previste nel computo metrico; non sono state apportate modifiche alle quantità, agli importi riportati nel Computo metrico e nel quadro economico trasmessi con il progetto esecutivo.

Richiamato il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP in data 11/09/2024, in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 42 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamata la Determinazione n. 78 del 16/12/2024 con la quale viene approvata la revisione al progetto esecutivo;

Dato atto che per l'intervento in parola veniva assunto il seguente CUP: D91G24000070001;

Vista la determinazione del Direttore del GAL Marghine n. 35 del 23/10/2024, con cui viene approvata la graduatoria definitiva del bando con codice univoco 80246 Intervento 19.2.7.5.3.1.1 "Creazione di itinerari tematici";

Preso atto che nella graduatoria definitiva di cui al bando con codice univoco 80246 Intervento 19.2.7.5.3.1.1 "Creazione di itinerari tematici" la domanda di sostegno del Comune di Dualchi CUAA: 00155030919-Domanda di sostegno n. 44250118914, risulta essere ammissibile e finanziabile;

Vista la determina del direttore del GAL Marghine n. 40_311 del 09/01/2025 recante oggetto: *"PdA GAL Marghine 2014-2022-Bando con codice univoco 80246 Intervento 19.2.7.5.3.1.1 "Creazione di itinerari tematici". Concessione del contributo al beneficiario Comune di Dualchi CUAA: 0155030919-Domanda di sostegno n. 44250118914"*;

Dato atto che con il succitato provvedimento si decreta la concessione al beneficiario Comune di Dualchi (CUAA: 00155030919-Domanda di sostegno n. 44250118914), di un contributo pari a Euro 193.380,00;

Considerato, tuttavia, che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."* si è reso necessario apportare talune modifiche agli elaborati progettuali, comportando difatti un'ulteriore dilatazione delle tempistiche per la predisposizione dei documenti propedeutici alla pubblicazione dell'appalto lavori;

Dato atto che il professionista in data 18/02/2025 ha ritrasmesso il progetto integrato con le modifiche ed integrazioni necessarie (acquisito in atti al prot. n. 471 del 18/02/2025);

Viste le ulteriori integrazioni al progetto trasmesse a mezzo PEC dalla professionista in data 24/02/2025;

Visto il Quadro Economico dell'intervento;

Richiamata la propria determinazione n. 10 del 19/02/2025, di seguito rettificata con la Determinazione n. 13/2025;

Richiamata la propria determinazione n. 13 del 27/02/2025 con la quale:

- si adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali per l'affidamento dei lavori di cui sopra;
- si indice per l'esecuzione dei lavori in oggetto una procedura ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- si approva la documentazione predisposta costituita dalla lettera di invito/disciplinare e dai relativi allegati;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 18 del 24/03/2025 con la quale si affidano i lavori di cui in premessa in favore della ditta Segasidda S.R.L. con sede a Sassari in Via Segasidda Manna n. 69 C.F. e P.IVA n. 01360450900;

Visto il quadro economico dei lavori riformulato a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento:

Somme per lavori		
A1	Importo dei lavori	€ 114.794,25
A2	Oneri sicurezza	€ 3.500,00
A.a	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 118.294,25
Somme a disposizione della stazione appaltante per:		

B1	IVA sui lavori (22% di A.a)	€ 26.024,74
B3	Incentivo sulla funzione tecnica (Art. 45 D. Lgs, 36/2023)	€ 2.930,00
B4	Imprevisti e forniture	€ 2.968,98
B5	Contributo ANAC	€ 35,00
B.a	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.958,72
TOTALE PROGETTO (A.a+B.a)		€ 150.252,97

Visto il contratto d'appalto Repertorio n.1 del 01/04/2025 sottoscritto con l'impresa appaltatrice Segasidda S.R.L.;

Visto il Verbale di consegna e inizio dei lavori del 23/04/2025 nel quale si da atto che i medesimi dovranno essere ultimati entro e non oltre il giorno 14/10/2025;

Richiamata la Determinazione n. 1487 Prot. uscita 46060 del 01/09/2025 della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale recante oggetto: *"Pos. n. 509-2025_PM 1112-2024. Comune: Dualchi (NU). Località: varie, urbano ed agro di Dualchi. Richiedente: Comune di Dualchi. Trasmissione determinazione di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. relativa ai lavori di "Riqualficazione della rete sentieristica di connessione tra le emergenze archeologiche e paesaggistiche, i beni culturali e identitari del Comune di Dualchi, finalizzata alla creazione di itinerari tematici da inserire nel catasto della RES"*;

Preso atto che nella suddetta determinazione vengono riportate talune prescrizioni:

- Sulla segnaletica delle località e segnaletica direzionale da apporre sui percorsi oggetto di intervento;
- Sulle bacheche con pannelli informativi;
- Sulle isole ecologiche;

Dato atto che la progettista e direttore dei Lavori in data 11/09/2025 ha trasmesso a mezzo PEC i nuovi elaborati progettuali inerenti modifiche migliorative al progetto (acquisiti al Prot. 2772 del 16/09/2025);

Visti gli elaborati trasmessi dalla progettista, dalla quale si evince che l'importo dei lavori e di contratto rimane invariato e preso atto che non si rinvergono modifiche sostanziali agli interventi in progetto;

Dato atto che con Determinazione n. 47 del 18-09-2025 si approvano le modifiche migliorative al progetto così come trasmesse dalla professionista dott.ssa Madau Luisella ed acquisite al Prot. 2772/2025;

Preso atto che la ditta Segasidda SRL ha trasmesso in data 13/10/2025 formale istanza con richiesta motivata di una proroga di 11 giorni per la conclusione dei lavori e, quindi, sino al 25/10/2025;

Dato atto che le l'istanza di proroga e la relativa approvazione della D.L. sono state acquisite in atti al protocollo n. 3137 del 15/10/2025;

Richiamata la propria determinazione n. 53 del 17/10/2025 con la quale si concede all'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto una proroga per l'ultimazione dei lavori, dando atto, pertanto, che i medesimi dovranno essere conclusi entro il giorno 25/10/2025;

Preso atto che in data 24/10/2025, l'Impresa "Segasidda SRL" dichiara formalmente la conclusione dei lavori;

Visto altresì il Verbale di ultimazione lavori predisposta dalla Direzione Lavori nel quale si dichiara che le lavorazioni previste in appalto possono considerarsi concluse in data 24/10/2025;

Richiamata inoltre la determina del direttore del GAL Marghine n. 125_311 del 28/10/2025 con la quale viene fissato il termine del 17/11/2025, alle ore 14, per la conclusione dei lavori e la presentazione della domanda di saldo, pena la perdita del contributo concesso;

Vista la contabilità finale predisposta dal Direttore dei Lavori in data 04/11/2025 ed acquisita in atti al protocollo dell'ente al numero 3375 del 05/11/2025, comprensiva di Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;

Constatato che i suddetti lavori sono stati realizzati a regola d'arte, così come desunto dalla contabilità finale e dalla documentazione predisposta dalla Direzione Lavori;

Preso atto che l'Impresa "Segasidda SRL", ha accettato e sottoscritto senza riserve la suddetta contabilità;

Visto lo stato finale e la relazione sul conto finale dei lavori, nel quale si certifica che si può pagare all'impresa l'importo di € 118.292,67, oltre all'IVA di legge, quale unica rata a saldo dei lavori eseguiti;

Vista la dichiarazione sostitutiva "*avviso ad opponendum*" presentata dalla DL e facente parte della contabilità finale;

Considerato che dal punto di vista tecnico, considerata la tipologia ed il periodo di conclusione delle lavorazioni, nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva a garanzia del contratto;

Accertata la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000;

Visto:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e ss.mm.ii;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

Dato atto:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP - per il periodo 2025-2027;
- che con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 30/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2025-2027;

Visto il Decreto Sindacale n.1/2025, esecutivo, con il quale allo scrivente è stata affidata la Responsabilità dell'Ufficio Tecnico-Manutentivo, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n° 165 del 30 Marzo 2001 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n° 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii;
- la L.R. n° 8 del 13 Marzo 2018 e ss.mm.ii;
- la L. n° 241 del 07 Agosto 1990 e ss.mm.ii;

DETERMINA

Di richiamare le premesse della presente determinazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di approvare la contabilità finale dei lavori in trattazione denominati *"Riqualificazione della rete sentieristica di connessione tra le emergenze archeologiche e paesaggistiche, i beni culturali e identitari del Comune di Dualchi, finalizzata alla creazione di itinerari tematici da inserire nel catasto della RES"* - CUP: D91G24000070001 - CIG: B6048EBFDD;

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori medesimi;

Di dare atto che il credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 118.292,67, oltre l'IVA di € 26.024,38, pari ad un importo complessivo di € 144.317,05;

Di disimpegnare dal capitolo 2612, i seguenti importi:

- € 1,94 giusto impiego di spesa 79/2025 (residuo contabilità fine lavori);
- € 2.968,98 giusto impiego di spesa 83/2025 (quota imprevisti non utilizzata);

Di trasmettere ai sensi dell'articolo 183 e seguenti del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di disporre lo svincolo della garanzia fideiussoria n. 2166828 emessa da Revo Insurance SPA (Intermediario assicurativo: agenzia di Galgano S.p.a. – Milano – Subagente 23), in data 28/03/2025 stipulata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto ai sensi art. 53, comma 4 e art. 117 del D. Lgs. 36/2023;33;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Dott. Luigi Podda.

Di trasmettere il presente atto all'impresa Segasidda SRL e al Direttore dei lavori/Coordinatore per la sicurezza, dott.ssa Agr. For. Madau Luisella;

Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio on-line del Comune di Dualchi per 15 giorni naturali e consecutivi.

Di disporre infine, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33/2013 e 28 del D. Lgs. n.36/2023;

Il Responsabile Del Servizio
Dott. Agr. Podda Luigi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile Del Servizio
Dott. Agr. Podda Luigi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)



Comune di Dualchi

Provincia di Nuoro
Via Parini n° 1 c.a.p. 08010

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 264 DEL 05-11-2025

REGISTRO SETTORE N° 60 DEL 05-11-2025

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SARDEGNA 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) - MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER CLLD SOTTOMISURA 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo" Intervento 19.2.7.5.3.1.1 - Creazione di Itinerari tematici (Codice Univoco Bando 80246) Bando Annualità 2024. Intervento denominato: "Riqualificazione della rete sentieristica di connessione tra le emergenze archeologiche e paesaggistiche, i beni culturali e identitari del comune di Dualchi, finalizzata alla creazione di itinerari tematici da inserire nel catasto della RES" - CUP: D91G24000070001 - CIG: B6048EBFDD - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Data, 05-11-2025

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dr.ssa Masala Antonella

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)



Comune di Dualchi

Provincia di Nuoro
Via Parini n° 1 c.a.p. 08010

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 264 DEL 05-11-2025

REGISTRO SETTORE N° 60 DEL 05-11-2025

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SARDEGNA 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) - MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER CLLD SOTTOMISURA 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo" Intervento 19.2.7.5.3.1.1 - Creazione di Itinerari tematici (Codice Univoco Bando 80246) Bando Annualità 2024. Intervento denominato: "Riqualificazione della rete sentieristica di connessione tra le emergenze archeologiche e paesaggistiche, i beni culturali e identitari del comune di Dualchi, finalizzata alla creazione di itinerari tematici da inserire nel catasto della RES" - CUP: D91G24000070001 - CIG: B6048EBFDD - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno **06-11-2025** dove resterà per giorni quindici consecutivi.

Dualchi, lì 06-11-2025

Il Funzionario Incaricato
Dott. Agr. Luigi Podda

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)