

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarità	Termine finale previsto	Importo complessivo	Importo impegnato	importo pagato	Fase di Attuazione
Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (pacchetto cittadino attivo e cittadino informato) CUP F91F22000550006	Procedura conclusa e finanziamento erogato	1	1	1.4.1	Esecuzione a soggetto terzo	22/11/2023	79.922,00	36.246,20	0,00	Procedura conclusa e finanziamento erogato
Estensione dell'utilizzo dell'AppIO CUP F91F22000100006	Procedura conclusa e finanziamento erogato	1	1	1.4.3	Esecuzione a soggetto terzo	19/08/2023	972,00	927,20	927,20	Procedura conclusa e finanziamento erogato
Estensione utilizzo Piattaforma PagoPA F91F22004070006	Procedura conclusa e finanziamento erogato	1	1	1.4.3	Esecuzione a soggetto terzo	12/02/2024	12.747,00	9.699,00	9.699,00	Procedura conclusa e finanziamento erogato
Integrazione CIE CUPF91F22004080006	Procedura conclusa e finanziamento erogato	1	1	1.4.4	Esecuzione a soggetto terzo	11/05/2024	14.000,00	10.736,00	0,00	Procedura conclusa e finanziamento erogato
Piattaforma notifiche digitali CUP F91F22002990006	Procedura conclusa e finanziamento erogato	1	1	1.4.5	Esecuzione a soggetto terzo	02/01/2024	23.147,00	12.566,00	12.566,00	Procedura conclusa e finanziamento erogato
Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati CUP F51F22004570006	Procedura conclusa e finanziamento erogato	1	1	1.3.1	Esecuzione a soggetto terzo	27/11/2023	10.172,00	4.880,00	4.880,00	Procedura conclusa e finanziamento erogato
Abilitazione Cloud PA Locali CUP F91C23000810006	Procedura conclusa e finanziamento erogato	1	1	1.2	Esecuzione a soggetto terzo	31/12/2024	77.897,00	8.724,22	0,00	Procedura conclusa e finanziamento erogato
Utilizzo e messa in sicurezza delle Mura storiche del patrimonio comunale CUP F97H21005050001	completato	2	4	2.2	Esecuzione a soggetto terzo	2023	100.000,00	90.158,88	90.158,88	completato
MISURA 1.4.4 ANPR-ANSC STATO CIVILE DIGITALE PNRR - CUP F51F24001900006	procedura conclusa in attesa di verifica formale	1	1	1.4.4	Esecuzione a soggetto terzo	2026	6.173,20	2.501,00	0,00	in asseverazione formale
MISURA 1.4.3 PNRR PAGOPA - CUP F91F25000040006	procedura conclusa - in attesa di verifica tecnica	1	1	1.4.3	Esecuzione a soggetto terzo	2026	13.354,00	0,00	0,00	in asseverazione tecnica
Riconversione spazi scuola dell'Infanzia in Viale San Francesco D'Assisi CUP F98I21001090001	In corso di esecuzione	4	1	3.3	Esecuzione a soggetto terzo	2025	1.700.000,00	1.700.000,00	876.402,23	Esecuzione
Riqualificazione illuminazione pubblica Sant'Andrea di Suasa CUP F96I22000030001	Fuoriuscito PNRR - inserito PNC - Completato	2	4	2.2	Esecuzione a soggetto terzo	2022 (spostata 2023)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Fuoriuscito PNRR - inserito PNC - completato
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO E VIE LIMITROFE F91D22000080006	Fuoriuscito PNRR - inserito PNC - completato	2	4	2.2	Esecuzione a soggetto terzo	2023	50.000,00	50.000,00	48.871,01	Fuoriuscito PNRR - inserito PNC - completato
Adeguamento sismico scuola dell'Infanzia in Viale San Francesco D'Assisi CUP F98E18000050002	Fuoriuscito PNRR - inserito PNC	4	1	3.3	Esecuzione a soggetto terzo	2025	1.017.500,00	1.017.500,00	830.501,33	concluso