

COMUNE DI SARONNO

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO IN VARIANTE AL PGT PROPOSTA DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREA EX ISOTTA FRASCHINI

Proprietà

Saronno Città dei Beni Comuni Srl



Gruppo di progettazione

CZA - Cino Zucchi Architetti

Paolo Pomodoro Architetto

GEOlogica

Manens S.p.A.

Francesco Radrizzani Agronomo
e Idrogea Servizi

Studio tecnico topografico
Paolo Colombo

Systematica S.p.A.

Ammlex - Amministrativisti Associati

Elaborato

Cronoprogramma

maggio 2025

revisione

01

Tavola

PRU05

**PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (PII) IN VARIANTE AL PGT
PROPOSTA DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREA EX ISOTTA FRASCHINI
CRONOPROGRAMMA**

Il cronoprogramma prevede la realizzazione dell'insieme delle aree del PII e delle aree esterne di riqualificazione così come individuate nel seguente schema e più dettagliatamente nella tavola PRU02.




Fig. 1 Suddivisione Ambiti di Intervento

descrizione opere	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6	anno 7	anno 8	anno 9	anno 10
Stipula convenzione	■									
AMBITO INTERVENTO 1										
Progettazione definitiva	■									
Istruttoria Permesso di Costruire		■								
Progettazione esecutiva		■								
Gara di appalto		■								
Esecuzione dei lavori			■■■							
AMBITO INTERVENTO 2										
Progettazione definitiva	■									
Istruttoria Permesso di Costruire		■								
Progettazione esecutiva			■							
Gara di appalto				■						
Esecuzione dei lavori					■■■■■					
AMBITO INTERVENTO 3										
Progettazione definitiva		■								
Istruttoria Permesso di Costruire			■							
Progettazione esecutiva				■						
Gara di appalto					■					
Esecuzione dei lavori						■■■■■				
AMBITO INTERVENTO 4										
Progettazione definitiva			■							
Istruttoria Permesso di Costruire				■						
Progettazione esecutiva					■					
Gara di appalto						■				
Esecuzione dei lavori							■■■■■			
AMBITO INTERVENTO 5										
Progettazione definitiva			■							
Istruttoria Permesso di Costruire				■						
Progettazione esecutiva					■					
Gara di appalto						■				
Esecuzione dei lavori							■■■■■			
AMBITO INTERVENTO 6										
Progettazione definitiva		■								
Istruttoria Permesso di Costruire			■							
Progettazione esecutiva				■						
Gara di appalto					■					
Esecuzione dei lavori						■■■				
AMBITO INTERVENTO 7										
Progettazione definitiva				■						
Istruttoria Permesso di Costruire					■					
Progettazione esecutiva						■				
Gara di appalto							■			
Esecuzione dei lavori								■■■■■		