



Comune di Vittuone

Città Metropolitana di Milano

NUOVA PIAZZA MERCATO

Via Milano ang. via Cislano

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA N.			
ES 19	CRONOPROGRAMMA		
DATA 21.03.2025	SOSTITUISCE 14.02.2025	REV. 2	Modifica posizione servizi igienici

PROGETTO ARCHITETTONICO						TIMBRO E FIRMA		
 dott arch umberto villani via villafranca 23 - 20821meda (mb) tel. e fax. 0362.223420 e-mail uvillani@libero.it								
COMMESA 2302	FILE ES19	NOTE	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

PROGETTO OPERE STRUTTURALI						TIMBRO E FIRMA		
- Dott. Ing. FRANCESCA BUSNELLI - Ordine Ingegneri Provincia di Monza e Brianza N°A1822 Comune di Bovisio Masciago (MB), via Pietro Nenni n°03 Cell.349-5329026 francesca.busnelli@gmail.com								
COMMESA 2302	FILE ES19	NOTE	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI						TIMBRO E FIRMA		
PROGESI S.r.l. - Progettazione e Consulenza Impianti Elettrici								
SEDE LEGALE: VIA GRAN SASSO 15 - NOVATE MIL. (MI) SEDE OPERATIVA: VIALE PIAVE 3 - SEVESO. (MB) Tel. 0362/1828392- Cell. 335/6130890								
COMMESA ---	FILE ES19	NOTE	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

COMUNE DI VITTUONE - Ufficio Lavori Pubblici						
NUOVA AREA MERCATO						
PROGAMMA DI MASSIMA DEI LAVORI						
	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	Imprese esecutrici
1	Allestimento cantiere					
2	Demolizione sede stradale e scavo di sbancamento					
3	Formazione fondazioni in c.a.					
4	Formazione murature di elevazione					
5	Formazione solaio di copertura					
6	Formazione di reti fognarie e impianti idrico-sanitari					
7	Formazione di impermeabilizzazione copertura					
8	Formazione di vespaio					
9	Formazione di murature divisorie					
10	Formazione di intonaci interni-esterni					
11	Impianti elettrici					
12	Impianti idrico-sanitari					
13	Fornitura posa pavimentazioni e rivestimenti					
14	Posa di serramenti interni- esterni					
15	Pitturazioni e opere di finitura					
16	Formazione di marciapiedi					
17	Scavi in trincea					
18	Formazione reti eltriche interrate					
19	Formazioni rete idriche interrate					
20	Formazioni reti fognarie interrate					
21	Riempimenti					
22	Lavori di adeguamento percorsi pedonali					
23	Ripristino pavimentazioni bituminose					
24	Opere di finitura					