



Comune di Vittuone

Provincia di Milano

Piazza Italia n.5

PROGETTO ESECUTIVO

Manutenzione straordinaria per parziale modifica distribuzione fluido vettore
caldo/freddo a servizio impianto aria primaria presso la sede del Comune di
Vittuone

2024-P24042-CR – Cronoprogramma

Il Collaboratore alla progettazione

Il Coordinatore per la progettazione

Il Progettista

Per. Ind. Crippa Paolo

Il Responsabile Unico del
Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dei lavori

Per. Ind. Crippa Paolo

COMUNE DI VITTUONE

Manutenzione straordinaria aria primaria - LOTTO 1
CRIPPA PAOLO

CRIPPA PAOLO				lun, 22/1/2024																																											
				1																																											
				22 gen 2024							29 gen 2024							5 feb 2024							12 feb 2024							19 feb 2024							26 feb 2024								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3		
ATTIVITÀ				AVANZAMENTO				INIZIO				FINE																																			
LOCALE DISTRIBUZIONE E TERRAZZO																																															
Rimozione tubazioni, valvolame ed apparecchiature				0%				22/1/24				25/1/24																																			
Realizzazione nuove tubazione a vista esterne				0%				26/1/24				4/2/24																																			
Ripristini e collaudo				0%				5/2/24				5/2/24																																			