



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 587 del 06-11-2025

OGGETTO: L. n. 145/2018. Annualità 2023. DGR n. 1378 del 20.12.2023 "Interventi di Rigenerazione Urbana". Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale - Approvazione 1° SAL e liquidazione Certificato di pagamento

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI e RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- il decreto sindacale n. 3 del 02/01/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Lavori Pubblici;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Progetto non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

2. di approvare il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica "L. n. 145/2018 - DGR n. 1378 del 20.12.2023 - Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di Riqualficazione delle vie del centro storico - 2° Stralcio funzionale", così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Cipolloni Gianluigi, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "Idealstrade s.r.l." con sede legale in Via Giovanni Amendola n. 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) ha eseguito lavori alla data del 27/10/2025 per un importo di € 103.490,28 al netto del ribasso d'asta del 11,79% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta compresi, oltre IVA al 10%;
3. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 1, liquidando alla ditta "Idealstrade s.r.l.", appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 92.199,22 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 101.419,15;
4. di dare atto che l'importo complessivo di € 101.419,15 è impegnata come di seguito indicato (imp. 637 assunto con determina n. n. 178 del 30/04/2024):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	imp
2025	3413	780	25.097,51	"Idealstrade s.r.l." P. IVA 03039140540	637

5. di dare atto che:
 - l'intervento "L. n. 145/2018 - DGR n. 1378 del 20.12.2023 - Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di Riqualficazione delle vie del centro storico - 2° Stralcio funzionale" è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 nell'annualità 2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05/04/2023, dal quale emerge che la spesa è finanziata con contributo Regionale;
 - l'ufficio Ragioneria ha accertato in entrata al CAP. 4301 con il numero 170/2023 la somma di € 400.000,00 annualità 2024, relativa al citato contributo concesso dalla Regione Umbria;
 - è stata prenotata la spesa relativa al contributo Regionale concesso con DGR n. 1378 del 20/12/2023 pari € 400.000,00 al Cap. 3413 CEN 780 con il n. 47 a valere sull'annualità 2024;
6. che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici:
 - CUP: B57H22005170006
 - CIG: B12B83BE19
 - CIG: B0185BF295 (D. LL)
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento, Geom. Pinnocchi Andrea, dichiara - ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetto aggiudicatario;
8. di dare atto che il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e art. 12 e 50 della Legge n. 108/2021 e smi - e che lo stesso ha dichiarato - ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 - di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
9. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

10. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
11. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: L. n. 145/2018. Annualità 2023. DGR n. 1378 del 20.12.2023 "Interventi di Rigenerazione Urbana". Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale - Approvazione 1° SAL e liquidazione Certificato di pagamento

CUP: B57H22005170006

CIG: B12B83BE19

CIG: B0185BF295 (D. LL)

PREMESSO CHE:

- in riferimento all'avviso Regionale: "Legge 145/2018, articolo 1 commi da 134 a 138 e s.m.i. Contributi per investimenti a carattere pluriennale - annualità 2023 "Progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili", il Comune di Deruta con lettera del 22/10/2022 a firma del Sindaco ha inoltrato richiesta alla Regione Umbria per l'ammissione a finanziamento dell'intervento Lavori di Riqualificazione delle vie del centro storico - 2° Stralcio funzionale;
- con atti di Giunta Regionale nn. 1124 e 1126 del 28/11/2022 sono stati assegnati i contributi ai Comuni a valere sulle risorse dell'annualità 2023;
- con D.D. della Regione Umbria n.11025/2022 veniva approvata la graduatoria per l'assegnazione dei contributi di cui alla L.145/2018 art. 1, commi 134-138 per progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili - Annualità 2023;
- con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo dell'Ente in data 21/12/2023 prot. 19102, la Regione Umbria ha comunicato che con DGR n. 1378 del 20/12/2023 ad oggetto: *Legge 145/2018 e smi. Art. 1 commi da 134 a 138, Art. 1 commi 136 e 136-bis. Annualità 2023. Revoca dei finanziamenti ai soggetti attuatori per l'importo complessivo di € 1.681.043,94 e relative riassegnazioni*", la Giunta regionale ha disposto la revoca dei contributi ai soggetti attuatori riportati nella Tabella A acclusa alla DGR medesima e la relativa riassegnazione dei finanziamenti ai Comuni elencati nella Tabella C della stessa DGR, nel quale il Comune di Deruta è risultato beneficiario del contributo di € 400.000,00 per l'intervento "*Lavori di Riqualificazione delle vie del centro storico - 2° Stralcio funzionale*";

DATO ATTO che:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 669 del 29/12/2023:
 - è stato nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 il Geom. Pinnocchi Andrea in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune;
 - è stato dato mandato all'ufficio Ragioneria di accertare la somma di € 400.000,00 al CAP. 4301, di cui al citato contributo concesso dalla Regione Umbria con DGR n. 1378 del 20/12/2023;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 51 del 21/02/2024:
 - è stato affidato il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, all'Arch. Cipolloni Gianluigi con recapito in Località Villa, Viale Perugia n. 8 - 06063 Magione (PG) - iscritto all'Ordine degli Architetti di Perugia con il n. 1017 - C.F. CPLGLG73T31G4780 - P. IVA 02896160542, per un importo di € 27.198,45 (al netto del ribasso del 31,00% offerto dal professionista sull'importo posto a base di gara e

determinato in attuazione del D.M. 17/06/2016), oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale omnicomprensivo di € 34.509,39;

- l'ufficio Ragioneria ha accertato in entrata al CAP. 4301 con il numero 170/2023 la somma di € 400.000,00 annualità 2024, relativa al citato contributo concesso dalla Regione Umbria;

ATTESO che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale nr. 43 del 28/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "L. n. 145/2018. Annualità 2023. DGR n. 1378 del 20.12.2023 "Interventi di Rigenerazione Urbana". Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale", redatto dall'Arch. Cipolloni Gianluigi con recapito in Località Villa, Viale Perugia n. 8 - 06063 Magione (PG) - iscritto all'Ordine degli Architetti di Perugia con il n. 1017, trasmesso al protocollo del Comune in data 25/03/2024 al n. 4698, comportante una spesa complessiva di € 400.000,00 come specificato nel seguente quadro economico:

A. LAVORI:

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 278.015,78	
➤ di cui oneri per la sicurezza	€ 8.590,68	
➤ di cui costo della manodopera	€ 50.042,84	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 24.102,40</u>	
Totale lavori e costi della sicurezza	€ 302.118,18	€ 302.118,18

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

▪ IVA 10% sui lavori	€ 30.211,82	
▪ spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 27.198,45	
▪ IVA su spese tecniche (inclusi oneri previdenziali)	€ 7.310,94	
▪ incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 3.722,10	
▪ Servizio di sorveglianza e documentazione operazioni di scavo	€ 6.000,00	
▪ spese gara (contributo ANAC)	€ 250,00	
▪ imprevisti e arrotondamenti	<u>€ 23.188,51</u>	
• Sommano	€ 97.881,82	€ 97.881,82
Totale 2° stralcio		€ 400.000,00

- con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 178 del 30/04/2024:
 - ⇒ venivano affidato l'appalto dell'opera pubblica "L. n. 145/2018 - DGR n. 1378 del 20.12.2023 - Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di Riqualificazione delle vie del centro storico - 2° Stralcio funzionale", per le motivazioni enunciate in premessa, alla ditta "Idealstrade s.r.l." con sede legale in Via Giovanni Amendola n. 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P.IVA 03039140540 - che ha offerto il ribasso unico percentuale del 11,79% e quindi per un importo netto dell'appalto di € 245.237,72 oltre ad € 24.102,40 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 269.340,12 oltre IVA come per legge;
 - ⇒ è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

A. Lavori:

▪ importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	278.015,78	
- di cui oneri per la sicurezza € 8.590,68			
- di cui costo della manodopera € 50.042,84			
▪ ribasso d'asta del 11,79% (a detrarre)	€	32.778,06	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	24.102,40	
⇒ Totale lavori	€	269.340,12	€ 269.340,12

B. Somme a disposizione:

▪ IVA sui lavori 10%	€	26.934,01	
▪ spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	27.198,45	
▪ oneri previdenziali 4% ed IVA 22%	€	7.310,94	
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs.36/2023)	€	3.722,10	
▪ spese gara (contributo ANAC)	€	250,00	
▪ Sorveglianza e documentazione operazione di scavo	€	6.000,00	
▪ imprevisti e arrotondamenti	€	23.188,51	
▪ economie derivanti dal ribasso d'asta, IVA compresa	€	36.055,87	
⇒ Totale somme a disposizione	€	130.659,88	€ 130.659,88

□ Totale complessivo € 400.000,00

⇒ è generalizzata, la somma complessiva di 296.274,13 Iva compresa, a valere sulla prenotazione di impegno n. 47/2023, come di seguito indicato:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	3413	780	€ 296.274,13	"Idealstrade s.r.l." P.IVA 03039140540	12/2024

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 27/06/2024 rep. 2638, registrato a Perugia in data 27/06/2024 (Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 14367 del 27/06/2024), con il quale i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla suddetta ditta "Idealstrade s.r.l." con sede legale in Via Giovanni Amendola n. 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG), per un importo netto complessivo contrattuale di € 269.340,12 oltre IVA come per legge;

ATTESO che con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 268 del 05/06/2025 è stata concessa, così come stabilito dall'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, dall'art. 2.17 del CSA e dall'art. 9 del contratto di appalto, alla ditta "Idealstrade s.r.l.", l'anticipazione del 20% del valore contrattuale dell'opera pubblica in argomento corrispondente ad € € 53.868,02 oltre IVA al 10% per un totale di € 59.254,82;

DATO ATTO, che con nota acquisita al protocollo comunale in data 06/11/2025 al n. 16880, il Direttore dei Lavori, Arch. Cipolloni Gianluigi, ha presentato la documentazione contabile relativa al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 27/10/2025;

ATTESO CHE:

- i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;
- l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico contabili dello Stato di avanzamento n. 1, dai quali risulta che i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 27/10/2025 ammontano, al netto del ribasso d'asta del 11,79%, ad € 103.490,28 oltre IVA al 10%;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 relativo al sopracitato stato di avanzamento lavori, con il quale si determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 27/10/2025, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, in € 103.490,28 da cui detraendo la ritenuta del 0,5% per infortuni e parte dell'anticipazione concessa, risulta un credito dell'impresa appaltatrice di euro 92.199,22 oltre IVA al 10%;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e smi;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica "*L. n. 145/2018 - DGR n. 1378 del 20.12.2023 - Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di Riqualificazione delle vie del centro storico - 2° Stralcio funzionale*", così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Cipolloni Gianluigi, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "Idealstrade s.r.l." con sede legale in Via Giovanni Amendola n. 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) ha eseguito lavori alla data del 27/10/2025 per un importo di € 103.490,28 al netto del ribasso d'asta del 11,79% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta compresi, oltre IVA al 10%;
2. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 1, liquidando alla ditta "Idealstrade s.r.l.", appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 92.199,22 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 101.419,15;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 101.419,15 è impegnata come di seguito indicato (imp. 637 assunto con determina n. n. 178 del 30/04/2024):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	imp
2025	3413	780	25.097,51	"Idealstrade s.r.l." P. IVA 03039140540	637

4. di dare atto che:

- l'intervento "*L. n. 145/2018 - DGR n. 1378 del 20.12.2023 - Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di Riqualificazione delle vie del centro storico - 2° Stralcio funzionale*" è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 nell'annualità 2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05/04/2023, dal quale emerge che la spesa è

- finanziata con contributo Regionale;
- l'ufficio Ragioneria ha accertato in entrata al CAP. 4301 con il numero 170/2023 la somma di € 400.000,00 annualità 2024, relativa al citato contributo concesso dalla Regione Umbria;
 - è stata prenotata la spesa relativa al contributo Regionale concesso con DGR n. 1378 del 20/12/2023 pari € 400.000,00 al Cap. 3413 CEN 780 con il n. 47 a valere sull'annualità 2024;
5. che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici:
 - CUP: B57H22005170006
 - CIG: B12B83BE19
 - CIG: B0185BF295 (D. LL)
 6. di dare atto che il Responsabile del procedimento, Geom. Pinnocchi Andrea, dichiara - ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetto aggiudicatario;
 7. di dare atto che il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e art. 12 e 50 della Legge n. 108/2021 e smi - e che lo stesso ha dichiarato - ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 - di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
 8. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
 9. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.
 10. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: pinnocchi andrea

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: L. n. 145/2018. Annualità 2023. DGR n. 1378 del 20.12.2023 "Interventi di Rigenerazione Urbana". Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale - Approvazione 1° SAL e liquidazione Certificato di pagamento.

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 06-11-2025

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 587 DEL 06-11-2025

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: L. n. 145/2018. Annualità 2023. DGR n. 1378 del 20.12.2023 "Interventi di Rigenerazione Urbana". Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale - Approvazione 1° SAL e liquidazione Certificato di pagamento

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in relazione al disposto dell'art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267,

RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267, e

APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

La spesa di € 400.000,00 (CAP. 4301 Imp. nr 170/2023) è finanziata con contributo concesso dalla Regione Umbria (Dgr 1378/2023) - Accertamento di 400.000,00 al cap.4301 n.170 del 2023

Deruta, li 06-11-2025

IL RESPONSABILE DI AREA

Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 587 DEL 06-11-2025

OGGETTO: L. n. 145/2018. Annualità 2023. DGR n. 1378 del 20.12.2023 "Interventi di Rigenerazione Urbana". Lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo, 2° stralcio funzionale - Approvazione 1° SAL e liquidazione Certificato di pagamento

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 12-11-2025, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Deruta, lì 12-11-2025

Il Responsabile della Pubblicazione
Carnevalini Francesca

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate