

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI LAVAGGIO, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA - AMBITO TERRITORIALE 14 - 1° CICLO ANNO 2026 -
IDROVELOX S.R.L.

DATA							
ABITATO	lunedì 30 marzo 2026	martedì 31 marzo 2026	mercoledì 1 aprile 2026	giovedì 2 aprile 2026	venerdì 3 aprile 2026	martedì 7 aprile 2026	mercoledì 8 aprile 2026
CISTERNINO							

AMBITO TERRITORIALE 14
CICLO 1° ANNO 2026 - IDROVELOX S.R.L.

ABITATO	DATA	LOCALITA'	INDIRIZZO	EFFETTUATA
CISTERNINO	31/03/2026	.	Via Calatafimi	DA EFFETTUARE
			Via Icaro	DA EFFETTUARE
			Via IV novembre	DA EFFETTUARE
			Via Madre teresa di Calcutta	DA EFFETTUARE
			Via Miravalle	DA EFFETTUARE
	01/04/2026	.	Via Pozzo la serra	DA EFFETTUARE
			Via Cavour	DA EFFETTUARE
			Via Benedetto Croce	DA EFFETTUARE
			Via Cristoforo Colombo	DA EFFETTUARE
			Via Fabio Filzi	DA EFFETTUARE
			Via Regina Immacolata	DA EFFETTUARE
			Viale Valle d'Itria	DA EFFETTUARE
			Via Soletti	DA EFFETTUARE
			Piazza Mazzini	DA EFFETTUARE
			Via Principessa Iolanda	DA EFFETTUARE
			Via Pietro Gentile	DA EFFETTUARE
			Via Ostuni	DA EFFETTUARE
	02/04/2026	.	Via Dante Alighieri	DA EFFETTUARE
			Via Liguria	DA EFFETTUARE
			Via Piave	DA EFFETTUARE
			Via Roma	DA EFFETTUARE
			Via Cellini	DA EFFETTUARE
			Via Cappuccini	DA EFFETTUARE
			Via Marco Polo	DA EFFETTUARE
			Via Nazario Sauro	DA EFFETTUARE
			Via Calavilonna	DA EFFETTUARE
			Via Giovanni Papini	DA EFFETTUARE
			Via Mulini Vecchi	DA EFFETTUARE
			Via Padre Pio da Pietrelcina	DA EFFETTUARE
			Via Mongolfieri	DA EFFETTUARE

AMBITO TERRITORIALE 14
CICLO 1° ANNO 2026 - IDROVELOX S.R.L.

ABITATO	DATA	LOCALITA'	INDIRIZZO	EFFETTUATA		
CISTERNINO	03/04/2026	.	Corso Umberto I	DA EFFETTUARE		
			Via Oberdan	DA EFFETTUARE		
			Via Giacomo Leopardi	DA EFFETTUARE		
			Via Ciro Menotti	DA EFFETTUARE		
			VIA REGINA MARGHERITA	DA EFFETTUARE		
			Via degli Ulivi	DA EFFETTUARE		
			Via Salvo D'Acquisto	DA EFFETTUARE		
			Via Colucci	DA EFFETTUARE		
			Via dei Giardini	DA EFFETTUARE		
			Via Cerasino	DA EFFETTUARE		
			Via Caboto	DA EFFETTUARE		
			Via Ferdinando Magellano	DA EFFETTUARE		
	07/04/2026	.	Via Masseria Piccola	DA EFFETTUARE		
			Via Cesare Battisti	DA EFFETTUARE		
			Via Trieste	DA EFFETTUARE		
			Piazza Aldo Moro	DA EFFETTUARE		
			Via Pozzo Candido	DA EFFETTUARE		
			Piazza Giuseppe Garibaldi	DA EFFETTUARE		
			Via Basiliani	DA EFFETTUARE		
			Via Antonio Salandra	DA EFFETTUARE		
			Piazza Enrico Berlinguer	DA EFFETTUARE		
			Via Fratelli Calella	DA EFFETTUARE		
			08/04/2026	.	Via Manzoni	DA EFFETTUARE
					VIA I MAGGIO	DA EFFETTUARE
	Via Principessa Mafalda	DA EFFETTUARE				
	VIA ENRICO TOTI	DA EFFETTUARE				
	VIA FRANCESCO PETRARCA	DA EFFETTUARE				
	Via Guido Rossa	DA EFFETTUARE				
	Via Eroi del Mare	DA EFFETTUARE				
	Via Fasano	DA EFFETTUARE				
	VIA PIAZZA VITTORIO EMANUELE	DA EFFETTUARE				
	Via Tanzarella	DA EFFETTUARE				
	Via del Belvedere	DA EFFETTUARE				
	Via XXV Aprile	DA EFFETTUARE				
	Via Fiume	DA EFFETTUARE				
Totale complessivo						