



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 251 del 17/06/2020

OGGETTO: CUP C91B19000220006 CIG ZD7283875D Perizia di variante suppletiva dei lavori di completamento di Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato realizzazione ringhiere di protezione dell'abitato- stralcio 1 - Affidamento Impresa Cuboni

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Richiamato il decreto del Sindaco n. 02 del 03.03.2020 con il quale è stata attribuita la responsabilità alla Dott.ssa Stefania Mulargia dell'area tecnica ambientale;

Premesso che:

- nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita nell'anno 2020, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione - stralcio 1";

- con determinazione n. 241 del 23.05.2019 è stato incaricato l'Ing. Andrea Sanna con sede in Via San Giacomo Sedini, della modifica del progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale, direzione e contabilità, coordinamento e sicurezza dei lavori di "Messa in sicurezza dei lavori della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione – stralcio 1";

- con delibera di Giunta comunale n. 47 del 30.05.2019 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione - stralcio 1", dell'importo complessivo di €. 168.800,00;

- con determina n. 482 del 27.09.2019, l'appalto dei lavori veniva affidato alla ditta Cuboni Simone, con sede in Lanusei, Via Leonardo da Vinci, per un importo al netto del ribasso d'asta del 29,576% di euro 119.999,60 (incluso il costo per la sicurezza nei cantieri non assoggettato a ribasso), oltre all'IVA, nella misura di legge.;

- Il contratto d'appalto veniva sottoscritto in data 28.11.2019 Rep. N. 95;

- con istanza del 14/05/2020, pervenuta in data 15/05/2020 Prot. n. 2582, il Direttore dei Lavori, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 20.971,46 che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 140.971,06,

Rilevato che

- la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

a) esecuzione di ulteriori lavorazioni migliorative rispetto a quelle già previste nel contratto d'appalto, per ottenere un risultato ottimale, con variazione della metodologia di ancoraggio a terra dei parapetti;

b) integrazione e aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento in conformità a quanto previsto dalle misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, normate dai vari D.P.C.M., e in particolare dal D.P.C.M. 11 Marzo 2020, e delle direttive emanate della Regione Autonoma della Sardegna;

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria per il manifestarsi della necessità di adottare una variante non sostanziale nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1.6 del CSA.

Rilevato che:

N° Generale Determina: 251

- dalle procedure di gara, a seguito del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori, pari al 29,576 %, e da ulteriori economie realizzatesi nel corso dell'esecuzione dell'opera, risulta un importo residuo pari a €. 67.373,20.

- ai sensi dell'art. 2 della convenzione sottoscritta dal Sindaco e dal Direttore del Servizio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, l'utilizzo dei ribassi d'asta e delle ulteriori economie realizzate nel corso dell'esecuzione dell'opera, rimangono a disposizione del Soggetto attuatore per i lavori di completamento dell'opera medesima oppure per la realizzazione di altre opere previste nel programma originariamente finanziato;

- con le suddette economie si intende procedere alla realizzazione degli interventi previsti nella perizia di variante dei lavori di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione - stralcio 1";

- con determinazione n. 238 del 09.06.2020 è stato incaricato l'Ing. Andrea Sanna con sede in Via San Giacomo Sedini, della redazione della perizia di variante suppletiva dei Lavori di "Messa in sicurezza dei lavori della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione – stralcio 1", per un importo pari a €. 2.234,13;

- con delibera di Giunta comunale n. 35 del 19/05/2020 è stata approvata la perizia di variante suppletiva dei Lavori di "Messa in sicurezza dei lavori della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione – stralcio 1, per un importo complessivo di €. 28.384,89;

Visto:

- che dal progetto sopra richiamato risultano i seguenti elementi di costo:

importo contrattuale complessivo dei lavori: euro 20.971,46

di cui:

a) **importo dei lavori** [al netto degli oneri di cui al successivo punto b]): euro 17.399,95

di cui:

- euro 17.399,95 per lavori a misura

a) **oneri della sicurezza** (non soggetti a ribasso): euro 3.571,51

Atteso che:

- per la realizzazione dell'opera di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

- l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Visto che si ritiene possibile affidare l'appalto dei lavori sopra specificati all'operatore economico Cuboni Simone con sede in Lanusei Via Leonardo da Vinci, P.IVA IT01424800918 affidatario del progetto originario di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione - stralcio 1", in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'esecuzione dei lavori, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 08/06/2020;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZD7283875D;

Visto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'impresa Cuboni Simone con sede in Lanusei Via Leonardo da Vinci, P.IVA IT01424800918, i lavori di di completamento di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione dell'abitato- stralcio 1", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 20.971,46, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Bilancio dell'esercizio 2020 le somme di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	907801	Descrizione	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA ABITATO INSTALLAZIONE A NORMA RINGHIERA PARAPETTO		
Miss./Progr.	10.05.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	ZD7283875D	CUP	C91B19000220006
Creditore	Cuboni Simone				
Causale	Variante suppletiva di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione - stralcio 1"				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	20.971,46	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	907801	Descrizione	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA ABITATO INSTALLAZIONE A NORMA RINGHIERA PARAPETTO		
Miss./Progr.	10.05.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	ZD7283875D	CUP	C91B19000220006
Creditore	Erario				
Causale	variante suppletiva di "Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato – realizzazione ringhiere di protezione - stralcio 1"				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	4.613,72	Frazionabile in 12	

6 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9 - di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la Dott.ssa Stefania Mulargia;

10 - di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì 17/06/2020

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 245**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CUP C91B19000220006 CIG ZD7283875D Perizia di variante suppletiva dei lavori di completamento di Messa in sicurezza della viabilità interna all'abitato realizzazione ringhiere di protezione dell'abitato- stralcio 1 - Affidamento Impresa Cuboni**

Nr. adozione settore: **104** Nr. adozione generale: **251**

Data adozione: **17/06/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 09/06/2020

Il Responsabile dell'Area
Stefania Mulargia

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 17/06/2020

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **17/06/2020** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Stefania Mulargia