



# COMUNE DI BESANO

PROVINCIA DI VARESE



Piazza della Chiesa n.2 – 21050  
Tel. 0332 916260 - C.F./P.IVA 00561660127

[comune.besano@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.besano@pec.regione.lombardia.it) - [info@comune.besano.va.it](mailto:info@comune.besano.va.it)

<http://www.comune.besano.va.it>

## REGISTRO GENERALE

Numero	Data
<b>48</b>	<b>27/03/2026</b>

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### SETTORE TECNICO

<b>OGGETTO:</b>	<b>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DEI FOSSILI DI BESANO” – FONDO PNRR INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGH (M1.C3), FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - LINEA B.. - APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.  CODICE CIG B83F67E36F - CODICE CUP F15I22000060006</b>
-----------------	---

Il Responsabile del Settore Tecnico,

**Richiamati:**

- il D.Lgs n.267/2000;
- il Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36;
- gli artt. dal 178 a 210 e dal 215 al 238 del D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207;
- la deliberazione consiliare n. 34 del 18/12/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028, esecutiva a norma di legge;
- il Decreto sindacale n.14/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato, tra l'altro, Responsabile del Settore Tecnico con attribuzioni delle funzioni ex art. 107 e 109 T.U. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**Viste** le seguenti norme:

- Il D. Lgs. n. 267/2000 (*Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali*) e s.m.i.;
- La Legge n. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e, in particolare, l'art. 12 (*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*);
- Il D.Lgs. n. 50/2016 (*Codice dei Contratti*) e s.m.i.;
- Il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;
- Il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art.1, c.1042, della Legge n.178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'art. 1, c.1043, secondo periodo, della Legge n.178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il c. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) e in particolare l'art.8, co.1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché l'art. 9 ai sensi del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche

competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;

- i D.P.C.M. n. 169/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance), come modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l'art. 26-bis del D.P.C.M. n. 169/2019 sopra citato che ha istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;
- il D.L. n.80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia);
- il D.L. n. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;
- il decreto del MEF del 06/08/2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- il D.M. 11/10/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23/11/2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;
- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);
- la circolare MEF RGS n. 32/2021 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di "*perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere*" e di "*promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC*";
- il D.M. 7/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR);
- la circolare MEF RGS n. 27/2022 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR*);
- la circolare MEF RGS n. 28/2022 (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*);

- il D.L n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021(*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*), e, in particolare, l'art. 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la nota n. 11495 del 25/03/2022 con la quale il Segretario generale del Ministero della cultura la Direzione Investigativa Antimafia è individuata dal Ministero della cultura quale possibile destinataria dei dati personali acquisiti nell'ambito degli interventi connessi al PNRR;
- il decreto del Segretario Generale n. 10 del 20/01/2022 (Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura) che individua quale Struttura Attuatrice del citato investimento 2.1 il Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato Generale, attribuendone le relative funzioni;
- il D.P.C.M. del 28/07/2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili", assegna un contributo incrementale agli enti locali titolari di interventi PNRR inclusi nell'Allegato 1, nel quale è inserito, tra gli altri, l'investimento 2.1 (M1C3);

**Richiamati** i seguenti atti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale di Besano n. 11 del 11/03/2022 di approvazione dell'aggregazione tra i Comuni di Bodio Lomnago e Besano, finalizzata alla candidatura di un progetto di rigenerazione a valere sull'avviso PNNR M1.C2. Investimento 2.1 Linea B, individuando poi nello specifico il Comune di Bodio Lomnago comune proponente e capofila;
- La deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 14/03/2022, con la quale si approvava il nuovo accordo di collaborazione fra i comuni di Bodio Lomnago, Besano e Upel Italia per l'attuazione del progetto di rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici di Bodio Lomnago e Besano attraverso la creazione di un distretto culturale dei siti UNESCO della preistoria;
- la Deliberazione di Giunta Comunale di Besano n. 19 del 14/03/2022 di approvazione del progetto di rigenerazione culturale e sociale "La storia diventa futuro – rigenerazione dei borghi storici di Bodio Lomnago e Besano attraverso la creazione di un Distretto culturale dei siti UNESCO della preistoria" dell'importo complessivo di € 2.080.000,00 a valere sull'avviso PNNR M1.C2. Investimento 2.1 Linea B, delegando il Sindaco del Comune di Bodio Lomnago alla firma e presentazione del progetto in quanto ente capofila;
- la Deliberazione di Giunta Comunale di Besano n. 26 del 31/03/2022 di approvazione della Governance locale per l'attuazione del progetto di "rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici di Bodio Lomnago e Besano attraverso la creazione di un distretto culturale dei siti UNESCO della preistoria";
- il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 07/06/2022 di assegnazione delle risorse all'approvazione dell'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione delle graduatorie regionali delle proposte finanziabili presente all'Allegato B dello stesso decreto, nel quale, tra gli altri, è individuato, il Comune di Bodio Lomnago, per il progetto rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici di Bodio Lomnago e Besano attraverso la creazione di un distretto culturale dei siti Unesco della preistoria per un contributo complessivo di €. 2.080.000,00, – CUP F15I22000060006;
- il disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della cultura per il progetto rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici di Bodio Lomnago e Besano attraverso la creazione di un distretto culturale dei siti Unesco della preistoria – CUP F15I22000060006, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Bodio Lomnago in data 09/08/2022;

**Visto:**

- la delibera della Giunta Comunale del Comune di Besano n° 18 del 18/03/2022, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità del progetto "Potenziamento e riqualificazione del Museo

- dei Fossili di Besano e Riqualificazione degli spazi pubblici connessi al Museo dei Fossili.”
- la determinazione del Settore Tecnico del Comune di Besano n° 63 del 25/03/2025 con la quale si approvavano gli esiti della procedura Sintel di ARCA Lombardia n. 198606281, relativa all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione del Museo dei Fossili di Besano connesso al “Progetto di rigenerazione dei borghi storici di Bodio Lomnago e Besano attraverso la creazione di un distretto culturale dei siti Unesco della preistoria”, finanziato con fondo PNRR M1.C3 - I2.1 Linea B “Attrattività dei borghi”, con conseguente affidamento dell’incarico professionale allo Studio Romeo Associato dell’Ing. Romeo Stefano e Arch. Romeo Antonio, con sede in Via Garibaldi n° 28 – 21100 Varese, per complessivi Euro 20.491,12.- di cui Euro 16.150,00.- per onorario, Euro 646,00.- per contributo previdenza (4%) ed Euro 3.695,12.- per IVA (22%);
  - la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Besano n° 44 del 28/08/2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra richiamati, redatto dallo Studio Romeo Associato dell’Ing. Romeo Stefano e Arch. Romeo Antonio, per un importo lavori a base d’asta di Euro 95.200,67 a base d’asta di cui Euro 45.381,88 quale manodopera non soggetta a ribasso e Euro 8.604,22 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - la determinazione del Settore Tecnico del Comune di Besano n. 182 del 02/09/2025 con la quale è stato dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. a) del D. lgs. 36/2023 e s.m.i.;
  - la determinazione del Settore Tecnico del Comune di Besano n. 200 del 18/09/2025 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara, ai sensi dell’art. 17 co. 5 del d.lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di “riqualificazione del Museo dei Fossili di Besano” – Fondo PNRR Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi (M1.C3), finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - Linea B, alla Ditta Bianchi di Bianchi Geom. Stefano, con sede a Porto Ceresio - VA - (C. Fisc. BNCSFN81P18L682O - P.IVA 03022270122), per un importo di **Euro 94.376,67.-**, di cui Euro 45.381,88 quale manodopera non soggetta a ribasso e Euro 8.604,22 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso d’asta dell’**2,00%** offerto in sede di gara;
  - la determinazione del Servizio Lavori Pubblici - Edilizia privata del Comune di Bodio Lomnago n. 223 del 02/10/2025 è stato perfezionato ed assunto l’impegno di spesa a favore della ditta Bianchi di Bianchi Geom. Stefano per i lavori di cui trattasi;
  - il contratto d’appalto tra le parti sottoscritto con scrittura privata in data 10/10/2025;

**Dato atto** che:

- l’opera in argomento risulta contraddistinta come codice CUP **F15I22000060006** e Codice CIG **B83F67E36F**;
- i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 13/01/2026, giusto verbale in pari data a firma del D.L. Ing. Romeo Stefano;

**Vista** la documentazione depositata al protocollo comunale n. 1477 del 27/03/2026 da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Romeo Stefano, relativa allo stato di avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 20/03/2026, a firma del professionista stesso, ed in particolare il Computo metrico estimativo SAL 01, calcolo manodopera SAL 01, il Libretto delle misure SAL 01 ed il Registro di contabilità SAL 01, delle lavorazioni eseguite nell’ambito dell’appalto in trattazione e comportante un importo netto (I.V.A. 10 % esclusa) di Euro 21.871,46.- al netto del ribasso di gara del 2,00%;

**Visto** il Certificato di pagamento n. 01 del 27/03/2026, a firma del Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Giamporcaro Salvatore, dell’importo totale di Euro 21.762,10.-, al netto del ribasso di gara del 2,00%, comprensivo degli oneri della sicurezza di Euro 323,91.- e della manodopera non soggetta a ribasso di Euro 10.758,94.-, detratto le trattenute di garanzia dello 0,5% di Euro 109,37.-, oltre I.V.A. ai sensi di legge, redatto sulla base delle risultanze del S.A.L. 1;

**Preso atto** che il rappresentante legale dell’impresa Ditta Bianchi Geom. Stefano, con sede a

Porto Ceresio - VA - (C. Fisc. BNCSFN81P18L682O - P.IVA 03022270122), ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilità afferente il 1° S.A.L. in trattazione;

**Richiamati** i documenti e gli atti d'appalto;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'approvazione del 1^ Stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) realizzati a tutto il 20/03/2026 nell'ambito dell'appalto in trattazione e di liquidare alla Ditta Bianchi Geom. Stefano, con sede a Porto Ceresio - VA - (C. Fisc. BNCSFN81P18L682O - P.IVA 03022270122), le relative spettanze corrispondenti al Certificato di pagamento n. 01 del 27/03/2026;

**Dato atto** che la ditta appaltatrice è risultata essere in regola con gli adempimenti assicurativi, visto in particolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (con esito favorevole) prot. INAIL 53504089 acquisito da questa Amministrazione mediante accesso informatico al sistema "DURC online" messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 25/07/2026;

**Dato atto** che la seguente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on-line secondo quanto stabilito dall'art. 134 del TUEL e per quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012;

**Visto:**

- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la determinazione dell'ANAC n. 3/2008 in tema di rischi interferenziali;
- il D. Lgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.; la L. n. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e, in particolare, l'art. 11 in tema di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP);
- l'art. 25, co. 2 del D. L. n. 66/2014 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- l'art. 5 D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 rubricato "Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie";
- il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), e da ultimo, con D. L. n. 139/2021, conv. con mod. dalla L. n. 205/2021 e s.m.i.;

**Ritenuto** procedere all'approvazione dei suddetti atti e darne opportuna comunicazione al comune di Bodio Lomnago affinché possa procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto all'Impresa Bianchi Geom. Stefano, con sede a Porto Ceresio;

**Ravvisata** la propria competenza in materia;

## DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che quanto descritto nella premessa forma parte integrante del dispositivo del presente provvedimento
- 2) **Di approvare** gli atti relativi al primo stato avanzamento dei lavori di “riqualificazione del Museo dei Fossili di Besano nell’ambito del Fondo PNRR dell’investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” (M1C3) linea di azione B - Rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione Europea – Nextgeneration EU - CIG B83F67E36F CUP F15I22000060006”, realizzati a tutto il 20/03/2026 nell’ambito dell’appalto in trattazione e comportante un importo netto (I.V.A. 10% esclusa) di €uro 21.762,10.- costituito dai seguenti documenti:
  - SAL 01;
  - Calcolo manodopera SAL 01;
  - Libretto delle misure SAL 01;
  - Registro di contabilità SAL 01;
- 3) **Di approvare** il Certificato di pagamento n. 01 del 27/03/2026, da cui risulta che si può liquidare alla Ditta Impresa Bianchi di Bianchi Geom. Stefano, con sede a Porto Ceresio - VA - (C. Fisc. BNCSFN81P18L682O - P.IVA 03022270122), la somma complessiva di **€uro 21.762,10.-**, al netto del ribasso di gara del 2,00%, comprensivo degli oneri della sicurezza di €uro 323,91.- e della manodopera non soggetta a ribasso di €uro 10.758,94.-, detratto le trattenute di garanzia dello 0,5‰ di €uro 109,37.-, oltre I.V.A., così come dall’allegato certificato;
- 4) **Di dare atto** che può essere corrisposta alla Ditta Impresa Bianchi di Bianchi Geom. Stefano, con sede a Porto Ceresio (VA), la somma di complessivi €uro 23.938,31.-, IVA al 10% compresa pari a €uro 2.176,21.-, a saldo di ogni avere per la realizzazione dei lavori di cui sopra, così come risulta dal Certificato di pagamento;
- 5) **Di trasmettere** il presente atto al Comune di Bodio Lomnago affinché proceda alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto all’Impresa Bianchi di Bianchi Geom. Stefano, con sede a Porto Ceresio (VA), a valere sull’impegno di spesa assunto con determinazione n° 223/67 del 02/10/2025 del Servizio Lavori Pubblici - Edilizia privata ed ai successivi adempimenti di competenza;
- 6) **Di dare atto** della regolarità sotto il profilo tecnico di quanto forma oggetto della presente determinazione;
- 7) **Di dare atto** che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.
- 8) **Di disporre** la pubblicazione del presente atto oltre che all’Albo Pretorio on line anche nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito [www.comune.besano.va.it](http://www.comune.besano.va.it), per gli adempimenti di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti.

Responsabile del Settore Ufficio Tecnico  
Giamporcaro Salvatore / InfoCamere  
S.C.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*