



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 596 del 01/12/2020

OGGETTO: CUP C97H19001960002 - CIG 829035053E -Lavori di Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale - Liquidazione sal n. 2 - Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Richiamato il decreto del Sindaco n. 02 in data 03.03.2020 con il quale è stata attribuita alla Dott.ssa Stefania Mulargia la responsabilità del servizio dell'Area Tecnica e Ambientale;

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 10/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti" redatto dal Geom. Roberto Catta dell'importo complessivo di €. 104.140,42, incaricato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 47 del 04.02.2020;
- con determinazione n. 172 del 04/05/2020 si è provveduto alla scelta del sistema di gara in attuazione dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante richiesta di offerta a 4 operatori economici presenti nel mercato elettronico della centrale di committenza MECUC, assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante offerta di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- a seguito dello svolgimento della procedura di gara, con propria determinazione n. 285 del 30/06/2020 vengono aggiudicati all'Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl, con sede in Via XXU Aprile, 9, 07032 Nulvi, P.I. 01925160903, dei lavori di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per un importo di euro 54.009,72, oltre iva nella misura di legge, per un importo complessivo pari a € 65.891,86;
- in data 06/10/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 97;
- in data 20/10/2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla Consegna dei lavori in oggetto;

Considerato che il DL ha emesso il 2° Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice a tutto il 20/11/2020 ammontante ad euro 36.158,22;

Visto

- il certificato di pagamento n. 2 in data 20/11/2020 ammontante ad euro 18.576,00 oltre all'IVA di legge;

Vista la fattura n. 124 del 20/11/2020 emessa dall'Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl, per un importo di €. 18.576,00, oltre iva al 22% pari a €. 4.086,72, per un totale di €. 22.662,72;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), con esito regolare e con validità al 20/01/2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
 Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Visto il regolamento comunale di contabilità;
 Visto il regolamento comunale dei contratti;
 Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di liquidare all'Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl, con sede in Via XXU Aprile, 9, 07032 Nulvi, P.I. 0192516090 aggiudicataria dei lavori di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti", giusto contratto rep. n. 97 del 06/10/2020, il 1° stato di avanzamento lavori, e della corrispondente fattura n. 124 del 20/11/2020 pari a euro 18.576,00 oltre IVA al 22% per euro 4.086,72 e così per complessivi euro 22.662,72 come segue;

Fornitore	n. e data fattura	Importo	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl	n. 124 del 20/11/2020	€. 18.576,00	908901	150-1-2020	CUP C97H19001960002 CIG 829035053E
Erario	n. 124 del 20/11/2020	€. 4.086,72	908901	150-1-2020	CUP C97H19001960002 CIG 829035053E

6. Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

8. Di trasmettere il presente provvedimento:
 – all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Sedini, li 01/12/2020

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 612**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CUP C97H19001960002 - CIG 829035053E -Lavori di Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale - Liquidazione sal n. 2 - Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl**

Nr. adozione settore: **282** Nr. adozione generale: **596**

Data adozione: **01/12/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 24/11/2020

Il Responsabile dell'Area
Stefania Mulargia

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 27/11/2020

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **01/12/2020** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Stefania Mulargia