



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 116 del 05/03/2021

OGGETTO: CUP C92G19000280002 - Lavori di realizzazione intervento di installazione sistema di accumulo e del sistema di gestione per l'impianto fotovoltaico a servizio delle scuole elementari e medie - approvazione quadro economico delle spese sostenute.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Richiamato il Decreto del Sindaco n° 02 del 03/03/2020, con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica e Ambientale il dipendente Dott.ssa Stefania Mulargia;

Premesso che:

- con delibera di GC n. 83 in data 12/11/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione intervento di installazione sistema di accumulo e del sistema di gestione per l'impianto fotovoltaico a servizio delle scuole elementari e medie", per un importo complessivo lavori di euro 33.566,40;
- con determinazione n. 587 del 27/11/2019, si è provveduto alla scelta del sistema di gara, in attuazione dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- con determina n. 687 del 27/12/2019, a seguito della procedura sopra richiamata, l'appalto dei lavori veniva affidato alla ditta SA.I.E. srl, con sede in Valledoria, Via Caprera 25, per un importo al netto del ribasso d'asta del 22% di euro 20.385,12, oltre all'IVA, nella misura di legge;
- Il contratto d'appalto veniva sottoscritto in data 24/01/2020 Rep. N. 01/UT/2020;

Visto:

- l'avvio dei lavori avvenuto in data 24/02/2020 come evincibile dal relativo verbale di consegna dei lavori.

Considerato che il DL ha emesso lo stato finale dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ultimati il 27/08/2020 ammontante ad euro 20.385,12;

Visto il certificato di pagamento n. 1 in data 08/09/2020 dell'importo euro 20.385,12 oltre all'IVA di legge al 10% pari ad €. 2.038,51 per un totale complessivo di euro dell'importo di €. 22.423,63;

Considerato che la ditta appaltatrice ha emesso corrispondente fattura n. 10_20 del 14/09/2020 prot. n. 4686 del 14/09/2020 dell'importo di €. 20.385,12 oltre all'IVA di legge al 10% pari ad €. 2.038,51 per un totale complessivo di euro dell'importo di €. 22.423,63;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 10/09/2020;

VISTO il quadro economico delle spese sostenute dal quale risultano economie di gestione per €. 7.380,45;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

DETERMINA

- di approvare il quadro economico delle spese sostenute relativo ai lavori di realizzazione intervento di installazione sistema di accumulo e del sistema di gestione per l'impianto fotovoltaico a servizio delle scuole elementari e medie dal quale risultano economie di gestione per €. 7.380,45.

Quadro Economico Spese sostenute		
Realizzazione intervento di installazione sistema di accumulo e del sistema di gestione per l'impianto fotovoltaico a servizio delle scuole elementari e medie.		
a) Lavori	€	19.535,12
b) oneri sicurezza	€	850,00
Sommano i Lavori		
	€	20.385,12
Spese Tecniche	€	2.648,56
1.- Iva al 10% per i lavori a)+b)	€	2.038,51
1.- Iva al 22% per le spese tecniche	€	582,68
incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€	531,08
Totale somme a disposizione	€	5.800,84
TOTALE COMPLESSIVO		
	€	26.185,95
FINANZIAMENTO	€	33.566,40
SPESE	€	26.185,95
RESTANO	€	7.380,45

Sedini, li 05/03/2021

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **05/03/2021** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Stefania Mulargia

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Li, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Stefania Mulargia