



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 494 del 01/10/2021

OGGETTO: CUP C97H19001960002 - CIG ZED31943D1 -Lavori di Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale - Approvazione certificato di regolare esecuzione - Liquidazione stato finale - Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il vigente Regolamento Comunale delle Posizioni Organizzative per Comuni senza Dirigenza;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTI il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'art.10 commi 12 e 16;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U. degli EE.LL. 267/2000;
VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale sia di contabilità che quello sui controlli interni VISTO il regolamento comunale dei contratti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 30/03/2021 con la quale è stato adottato il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il periodo 2021/2023;

VISTO il decreto del Sindaco n. 02 in data 03/03/2020, è stata attribuita alla Dott.ssa Stefania Mulargia la responsabilità del Servizio dell'Area Tecnica e Ambientale;

PREMESSO che:

- in attuazione della Delibera CIPE n. 14 del 4 aprile 2019 – Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, con Delibera di Giunta Regionale n. 44_911 del 12.11.2019, le risorse messe a disposizione dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 a favore del Patto per lo Sviluppo della Sardegna, allocate nell'Area tematica Infrastrutture nella linea di intervento denominata "Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti", vengono destinate all'attuazione di un "Piano straordinario

N° Generale Determina: 494

di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne", finalizzato ad interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale a favore dei comuni con una popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

- con nota prot. 35788 del 14 novembre 2019 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale – Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale, è stato comunicato che il Comune di Sedini è stato inserito tra i beneficiari per l'attuazione di interventi inerenti il "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti", per un importo pari ad €. 104.140,42;
- con nota prot. n. 1894 del 10.04.2020 è stata trasmessa la convenzione di finanziamento-disciplinare, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Comune di Sedini e dal Rup dell'intervento in oggetto;
- con determinazione n. 1148 prot. 20791 del 23.07.2020 il Direttore dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS ha approvato la convenzione di finanziamento-disciplinare ed impegnato le relative somme in favore del comune di Sedini;
- con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 25/02/2020 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo ai lavori di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti", redatto dal Geom. Roberto Catta incaricato con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 47 del 04/02/2020;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 10/03/2020 è stato approvato il Progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti", per un importo complessivo dell'investimento di € 104.140,42 di cui € 79.722,00 per lavori ed € 24.418,42 per somme a disposizione;
- dalle procedure di gara d'appalto, a seguito del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori, e da ulteriori economie, risulta un importo residuo pari a €. 33.468,83;
- la convenzione di finanziamento – Disciplinare recante adempimenti per i soggetti attuatori fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 Delibera Cipe n. 14/2016 - Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore a 2000 abitanti DGR n. 44/91 del 12/11/2019, al punto 11.6 "Utilizzo delle Economie", reca che le economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014-2020 e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportunamente accertate dai soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi in sede di monitoraggio e non sono comunque riprogrammabili se non ad intervento ultimato;
- con nota pervenuta da parte dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale prot. 6846 del 25.02.2021, questo Ente viene autorizzato all'utilizzo dell'intera dotazione finanziaria;
- con Delibera di Giunta comunale n. 51 del 29.04.2021 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti", redatto dal Geom. Roberto Catta, incaricato con Determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 189 del 16/04/2021 dell'importo complessivo di euro 33.468,83 di cui euro 25.785,75 per lavori ed euro 7.683,08 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. 238 del 06.05.2021 sono stati affidati all'operatore economico all'Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl, con sede in Via XXU Aprile, 9, 07032 Nulvi, P.I. 0192516090, i lavori completamento di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione 120/2020 per un importo pari a €. 25.785,75, oltre iva pari a e euro 5.672,87, per un totale complessivo pari a euro 31.458,62;
- in data 07 del mese di giugno 2021 sono stati consegnati i lavori all'impresa con verbale in pari data;

Visto che il Direttore dei Lavori Dott. ha presentato tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale in data 27.09.2021 prot. n. 5869;

Visto che il DL ha presentato il Certificato di Regolare Esecuzione in data 27.09.2021 da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 25.785,75;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 25.785,75, a cui si deducendo i pagamenti in acconto relativi all'anticipazione del 30%, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 18.050,03 oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 18.050,03 oltre all'I.V.A.;

Vista la fattura n. 64 del 23.09.2021 emessa dall'Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl, con sede in Via XXU Aprile, 9, 07032 Nulvi, P.I. 0192516090, affidataria dei lavori di lavori di completamento di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti" per €. 18.050,03, oltre iva pari a e euro 3.971,01, per un totale complessivo pari a euro 22.021,04;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC, data richiesta 09.06.2021 prot. INAIL_27761118;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi ministeriali;

DATO ATTO che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZED31943D1;
- il CUP dell'investimento in parola è C97H19001960002;

DETERMINA

- di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare esecuzione, in data 27.09.2021 dei lavori di completamento di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti", ammontanti € 25.085,75 a cui si aggiungono € 700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 25.785,75, oltre iva al 22% € 5.672,87, per un totale complessivo pari a euro 31.458,62;
- di prendere e dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di regolare esecuzione al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 18.050,03, oltre iva;
- di liquidare la spesa complessiva di Euro 18.050,03 oltre iva per euro 3.971,01, e per complessivi € 22.021,04, corrispondente alla fattura n. 64 del 23.09.2021 emessa dall'impresa Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl, con sede in Via XXU Aprile, 9, 07032 Nulvi, P.I. 0192516090, affidataria dei lavori di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti" come seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl	n. 64 del 23.09.2021	€ 18.050,03	908901	40-2-2021	CIG: ZED31943D1 CUP: C97H19001960002
Erario	n. 64 del 23.09.2021	€ 3.971,01	908901	40-2-2021	CIG: ZED31943D1 CUP: C97H19001960002

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la Dott.ssa Stefania Mulargia;
- di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Sedini, li 01/10/2021

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 510**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CUP C97H19001960002 - CIG ZED31943D1 -Lavori di Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale - Approvazione certificato di regolare esecuzione - Liquidazione stato finale - Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl**

Nr. adozione settore: **215** Nr. adozione generale: **494**

Data adozione: **01/10/2021**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 29/09/2021

Il Responsabile dell'Area
Stefania Mulargia

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 30/09/2021

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **01/10/2021** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Stefania Mulargia

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Li, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Stefania Mulargia