



# COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari  
Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI  
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16  
e-mail : [protocollo@pec.comune.sedini.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)



## DETERMINAZIONE N° 671 del 29/12/2021

**OGGETTO:** **Lavori di consolidamento costone roccioso sovrastante l'abitato di Sedini - CUP C96J17000040002 - approvazione quadro economico delle spese sostenute.**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Richiamato il Decreto del Sindaco n° 02 del 03/03/2020, con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica e Ambientale il dipendente Dott.ssa Stefania Mulargia;

VISTO il contratto d'appalto rep. 92/2018 con la quale sono stati affidati i lavori di "Consolidamento costone roccioso sovrastante l'abitato di Sedini" all'impresa Geogrimp Srl con sede in Ancona in Via Scrima 36b per un importo di €. 93.627,78;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 20/07/2018 approvato con determina del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 369 del 01.08.2018;

VISTO il contratto d'appalto rep. 08/ut del 02.10.2018 con la quale sono stati affidati i lavori di "Consolidamento costone roccioso sovrastante l'abitato di Sedini - progetto di completamento" alla medesima impresa già affidataria dei lavori del progetto principale;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 26/11/2019 approvato con determina del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 667 del 17/12/2019;

CONSIDERATO che a seguito della chiusura dei lavori è stato redatto dall'ufficio tecnico comunale il quadro economico delle spese sostenute il cui importo ammonta complessivamente ad €. 198.919,68 con una economia rispetto al finanziamento concesso di €. 1.080,32;

RITENUTO dover approvare il quadro economico delle spese sostenute;

RILEVATO che trattasi di atto di carattere gestionale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs 50/2016;

### DETERMINA

Di approvare il quadro economico delle spese sostenute relativo ai lavori di "Consolidamento costone roccioso sovrastante l'abitato di Sedini" il cui importo complessivo ammonta ad €. 198.919,68, a fronte di un finanziamento concesso dalla Regione Sardegna di €. 200.000,00, e quindi con una economia di gestione pari ad €. 1.080,32;

| <b>Quadro Economico Spese sostenute</b>  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Lavori di Consolidamento costone roccioso sovrastante l'abitato di Sedini</b> |                     |
| a) Lavori e sicurezza progetto originario  | € 76.744,08         |
| b) lavori e sicurezza progetto completamento + interventi suppletivi             | € 57.876,65         |
| c) pulizia preliminare costone   | € 2.500,00          |
| <b>Sommano i Lavori</b>  | <b>€ 137.120,73</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
|   |                     |
| Spese Tecniche compresa cassa di previdenza principale    | € 14.255,10         |
| Spese Tecniche compresa cassa di previdenza completamento | € 13.480,00         |
| Iva al 22% per le spese tecniche                          | € 1.087,28          |
| Iva al 22% per i lavori a)+b)+c)                          | € 30.166,56         |
| Compenso Incentivante                                     | € 2.780,00          |
| anac  | € 30,00             |
| arrotondamento  | € 0,01              |
| Totale somme a disposizione                               | € 61.798,95         |
|   |                     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                 | <b>€ 198.919,68</b> |
|   |                     |
| FINAZIAMENTO  | € 200.000,00        |
| SPESE   | € 198.919,68        |
| RESTANO   | <b>€ 1.080,32</b>   |

Sedini, li 29/12/2021

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **29/12/2021** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore  
Stefania Mulargia