



# COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : [protocollo@pec.comune.sedini.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)



## DETERMINAZIONE N° 259 del 14/06/2022

**OGGETTO:** CUP C97B20000790002 - CIG Z73346CA1F - **Maggiori Lavori di completamento Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini - Affidamento Impresa Costruzioni Rossella Dessì.**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 03.03.2020, avente per oggetto la nomina del Responsabile di servizio titolare delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 per l'Area Tecnica Urbanistica e Patrimonio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

### RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05/04/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 05/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 30/03/2021 con la quale è stato adottato il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il periodo 2021/2023;

### PREMESSO che:

- con D.G.R. n° 8/28 del 19.02.2019, relativa al programma di spesa per la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana ad elevato rischio idraulico, il Comune di Sedini è stato inserito con un finanziamento di €. 370.000,00;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 389 del 22.08.2016 è stato affidato l'incarico professionale di Progettazione, Direzione Lavori Contabilità e Sicurezza dell'intervento di "Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico";
- con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 07/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo;

- con Delibera di Giunta Comunale, n. 64, in data 18/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico" per un importo complessivo di € 370.000,00 di cui euro 280.000,00 per lavori ed euro 90.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del servizio n. 499 del 10/10/2020 è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con le modalità di cui all'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020 per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto, e lo schema della lettera d'invito con i relativi allegati di gara, da esperire mediante apposita gara telematica gestita sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Anglona e Bassa Valle del Coghinas, denominata MECUC;
- la gara è stata indetta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs.n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante corrispettivo a corpo e offerta di ribasso sull'importo dei lavori.
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 606 del 03/12/2020 è stato aggiudicato aggiudicare l'appalto all'operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI DESSI ROSSELLA, con sede in Terralba in Via Pirelli, 19, P.IVA 01099180950 che ha offerto un ribasso del 29,85%, determinando il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d'invito, per un importo, al netto del ribasso, di euro 198.288,92, comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) di euro 6.261,05, oltre IVA, nella misura di legge;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 683 del 30/12/2020 è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a seguito dell'esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI DESSI ROSSELLA, con sede in Terralba in Via Pirelli, 19, P.IVA 01099180950, per i lavori di "Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico" per un importo complessivo di euro 198.288,92, oltre iva nella misura di legge;
- in data 09.02.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 98, registrato all'Ufficio Territoriale di SASSARI, in data 16.02.2021 al n. 1288, Serie 1T;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 627 del 10.12.2021 è stata approvata la contabilità finale dei lavori di "Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico";

CONSIDERATO che dalla procedura di affidamento della progettazione, direzione e coordinamento sicurezza, a seguito del ribasso offerto dal professionista incaricato, e dalle procedure di gara d'appalto, a seguito del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori, e da ulteriori economie, risulta un importo residuo pari a €. 54.677,99, come indicato nella Determinazione n. 627 del 10/12/2021, nella quale viene dato atto del Quadro economico finale riportante la somma corrispondente alle economie;

VISTA:

- la richiesta prot. n. 4550 del 28.07.2021, formulata da questo ufficio alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici con la quale si richiede di poter utilizzare le economie maturate nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- la nota del 05.08.2021 in riscontro alla sopracitata, con la quale viene autorizzato il Comune di Sedini all'impiego delle economie maturate a seguito dell'appalto dei lavori, in quanto verificato che gli interventi proposti risultano coerenti con la programmazione deliberata dalla Regione per l'esercizio finanziario cui afferisco le risorse;

VISTO che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 639 del 14.12.2021 si è provveduto in continuità, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento, a conferire l'incarico della

progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, nonché coordinamento e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente i lavori di completamento di “Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico” al R.T.P. già affidatario della progettazione e direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza del progetto principale, con capogruppo Ing. Francesco Bosincu, con sede in VIA MANNO, 07 - 07100 - SASSARI (SS), Partita IVA: IT00158390906, Codice fiscale: BSNFNC45S13I452W;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 14/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento di “Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico”, redatto dal R.T.P. con capogruppo Ing. Francesco Bosincu, dell’importo complessivo di euro 54.677,96 di cui euro 34.000,00 per lavori ed euro 20.677,96 per somme a disposizione dell’amministrazione;

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 660 del 24.12.2021 sono stati affidati i lavori di completamento di “Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini - Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione 120/2020 e s.m.i. per un importo pari a €. 34.000,00, oltre iva pari a e euro 3.400,00, per un totale complessivo pari a euro 37.400,00;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 171 del 20.04.2022 si è preso atto della modifica soggettiva del RTP ai sensi dell’art. 48, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, come rettificato mediante atto notarile a firma del Notaio Dott. Luigi Maniga, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, registrato a Sassari, il 14/04/2022, n. 3297 – Serie 1T – Repertorio 235804 – Raccolta 26665, come di seguito costituito:

- Ing. Sanna Andrea, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 1482 (mandataria);

- Geol. Giannoni Donatella, iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi della Sardegna al n. 216 (mandante);

- Ing. Demartis Elena, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 1341 (mandante);

- Ing. Tola Stefano, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 1494 (mandante);

- Ing. Posadinu Massimo, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 828 (mandante);

- con medesima Determinazione sopracitata si è stabilito di proseguire il rapporto di appalto con RTP modificato ai sensi dell’art. 48, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, per l’espletamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ancora da eseguire, consistenti nella direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di completamento dell’intervento denominato “Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico”, per un importo contrattuale pari a euro € 5.984,10, Oneri contributivi (4%) pari ad € 239,36, oltre iva (22%) pari a € 1.369,16, e per un importo complessivo pari ad €. 7.592,63;

- in data 24.02.2022 è stata sottoscritta lettera commerciale di incarico;

- l’avvio dei lavori avvenuto in data 28.04.2022 come evincibile dal relativo verbale di inizio dei lavori;

#### CONSIDERATO che:

- che durante l’esecuzione dei lavori emersa la necessità di eseguire maggiori lavorazioni non previste nel progetto, quali:

- installazione di alcune griglie di raccolta delle acque piovane in sostituzione di quelle esistenti ormai deteriorate;

- maggiori quantità di bitume al fine di regolarizzare quanto più possibile la pavimentazione stradale e migliorare le pendenze trasversali;

- messa in quota tutti i pozzetti presenti nelle strade oggetto di intervento.

- gli atti di sottomissione al fine di eseguire le maggiori lavorazioni sopradescritte non previste nel progetto hanno richiesto maggiori somme per € 9.399,57 oltre iva la 22% pari a € 2.067,91 per un importo complessivo pari a € 11.467,48;

CONSIDERATO che dal Quadro Economico del Progetto di completamento dei lavori in parola, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 14/12/2021, risulta un ulteriore importo residuo da destinare a lavorazioni a fattura o in economie e impresiti pari a €. 5.241,48, imputato al Cap. 9013.01 imp.n. 108-2-2022;

VISTO che si ritiene opportuno affidare l'esecuzione delle maggiori lavorazioni non previste nel progetto sopra specificati all'operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI DESSI ROSSELLA, con sede in Terralba in Via Pirelli, 19, P.IVA 01099180950, affidatario del progetto di completamento di "Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico";

CONSIDERATA la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) emesso con esito positivo prot. prot. INAIL\_33025874 del 18.05.2022;

CONSIDERATO che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z73346CA1F;
- il CUP di riferimento è C97B20000790002;

#### DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'impresa alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI DESSI ROSSELLA, con sede in Terralba in Via Pirelli, 19, P.IVA 01099180950, le maggiori lavorazioni dei lavori di completamento di "Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione 120/2020 e s.m.i. per un importo pari a €. 9.399,57, oltre iva pari a e euro 2.067,91, per un totale complessivo pari a euro 11.467,48;

- di dare atto che dal Quadro Economico del Progetto di completamento dei lavori in parola, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 14/12/2021, risulta un ulteriore importo residuo da destinare a lavorazioni a fattura o in economie e impresiti pari a €. 5.241,48, imputato al Cap. 9013.01 imp.n. 108-2-2022;

- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2022				
<b>Cap./Art.</b>	907501	<b>Descrizione</b>	INTERVENTI PER VIABILITA' E ILLUMINAZINE PUBBLICA-FONDO REGIONALE INVESTIMENTI-L.R.25/93		
<b>Miss./Progr.</b>	10.05.2.0202	<b>PdC finanz</b>	2.02.01.09.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	Z73346CA1F	<b>CUP</b>	C97H19001960002
<b>Creditore</b>	IMPRESA COSTRUZIONI DESSI ROSSELLA				

<b>Causale</b>	Lavori aggiuntivi Progetto di completamento - Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico”		
<b>Modalità finan.</b>		<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>	<b>Importo</b>	€ 4.158,09	<b>Frazionabile in 12</b>

<b>Eserc. Finanz.</b>	2022				
<b>Cap./Art.</b>	907501	<b>Descrizione</b>	INTERVENTI PER VIABILITA' E ILLUMINAZINE PUBBLICA-FONDO REGIONALE INVESTIMENTI-L.R.25/93		
<b>Miss./Progr.</b>	10.05.2.0202	<b>PdC finanz</b>	2.02.01.09.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	Z73346CA1F	<b>CUP</b>	C97H19001960002
<b>Creditore</b>	IMPRESA COSTRUZIONI DESSI ROSSELLA				
<b>Causale</b>	Lavori aggiuntivi Progetto di completamento - Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico”				
<b>Modalità finan.</b>				<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 2.067,91	<b>Frazionabile in 12</b>	

4 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile *[e dell'attestazione di copertura finanziaria]* allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la Dott.ssa Stefania Mulargia;

- di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì 14/06/2022

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 299**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CUP C97B20000790002 - CIG Z73346CA1F - Maggiori Lavori di completamento Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedinì - Affidamento Impresa Costruzioni Rossella Dessì.**

Nr. adozione settore: **97** Nr. adozione generale: **259**

Data adozione: **14/06/2022**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 14/06/2022

Il Responsabile dell'Area  
Stefania Mulargia

## Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 14/06/2022

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **14/06/2022** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore  
Stefania Mulargia