



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 497 del 20/10/2022

OGGETTO: CUP C97H19001960002 -Lavori di Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale - Approvazione quadro economico delle spese sostenute e disimpegno somme.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05/04/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 05/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 30/03/2021 con la quale è stato adottato il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il periodo 2021/2023;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 02 in data 03.03.2020 con il quale è stata attribuita alla Dott.ssa Stefania Mulargia la responsabilità del servizio dell'Area Tecnica e Ambientale;

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 10/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti" redatto dal Geom. Roberto Catta dell'importo complessivo di €. 104.140,42, incaricato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 47 del 04.02.2020;
- con determinazione n. 172 del 04/05/2020 si è provveduto alla scelta del sistema di gara in attuazione dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante richiesta di offerta a 4 operatori economici presenti nel mercato elettronico della centrale di committenza MECUC, assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante offerta di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- a seguito dello svolgimento della procedura di gara, con propria determinazione n. 285 del 30/06/2020 vengono aggiudicati all'Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl, con sede in Via XXU Aprile, 9, 07032 Nulvi, P.I. 01925160903, dei lavori di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per un importo di euro 54.009,72, oltre iva nella misura di legge, per un importo complessivo pari a € 65.891,86;
- in data 06/10/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 97;
- in data 20/10/2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla Consegna dei lavori in oggetto;
- in data 16/02/2021 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori approvato con determinazione n. 134 del 22/03/2021;

CONSIDERATO che:

N° Generale Determina: 497

- con nota pervenuta da parte dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale prot. 6846 del 25.02.2021, questo Ente viene autorizzato all'utilizzo dell'intera dotazione finanziaria;
- con Delibera di Giunta comunale n. 51 del 29.04.2021 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti", redatto dal Geom. Roberto Catta, incaricato con Determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 189 del 16/04/2021 dell'importo complessivo di euro 33.468,83 di cui euro 25.785,75 per lavori ed euro 7.683,08 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. 238 del 06.05.2021 sono stati affidati all'operatore economico all'Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl, con sede in Via XXU Aprile, 9, 07032 Nulvi, P.I. 0192516090, i lavori completamento di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione 120/2020 per un importo pari a €. 25.785,75, oltre iva pari a e euro 5.672,87, per un totale complessivo pari a euro 31.458,62;
- in data 07 del mese di giugno 2021 sono stati consegnati i lavori all'impresa con verbale in pari data;
- in data 27/09/2021 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori approvato con determinazione n. 494 del 01/10/2021;

VISTO il quadro economico delle spese sostenute dal quale risulta una spesa complessiva per l'operazione in oggetto pari ad €. 103.594,71 e che quindi risultano economie di gestione pari ad €. 545,71;

DATO ATTO che sul sistema di monitoraggio Sistema Gestione Progetti SGP Agenzia per la Coesione Territoriale utilizzato per la rendicontazione dell'opera risultano inseriti impegni per complessivi €. 104.035,83 per cui è necessario procedere al disimpegno della somma di €. 441,12 (104.035,83-103.594,71);

CONSIDERATO che la somma da disimpegnare pari ad €. 441,12 è relativa all'iva non liquidata e relativa all'incarico professionale attribuito al Geom. Catta Roberto il quale essendo contribuente minimo risulta esente da iva;

RILEVATO che per lo stesso professionista risultano impegni per complessivi €. 5.060,91 e spese complessive 4.619,79 per cui risulta da disimpegnare la somma di €. 441,12;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il quadro economico delle spese sostenute relativo ai lavori di "Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti" che ammontano nel complesso ad €. 103.594,71:

Quadro Economico Spese sostenute		
Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 2000 abitanti		
a) Lavori e sicurezza progetto originario	€	54.009,72
b) lavori e sicurezza progetto completamento	€	25.785,75
Sommano i Lavori	€	79.795,47
Spese Tecniche	€	4.399,80
CASSA GEOMETRI 5%		219,99
1.- Iva al 22% per le spese tecniche	€	-
1.- Iva al 22% per i lavori a)+b)	€	17.555,01
Compenso Incentivante	€	1.594,44
Anac	€	30,00
Totale somme a disposizione	€	23.799,24
TOTALE COMPLESSIVO	€	103.594,71
FINAZIAMENTO	€.	104.140,42
SPESE	€.	103.594,71
RESTANO	€	545,71

DI DISIMPEGNARE sul Sistema Gestione Progetti SGP Agenzia per la Coesione Territoriale la somma di €. 441,12, quale differenza fra gli impegni assunti pari ad €. 104.035,83 e le somme spese pari ad €. 103.594,71;

DI DARE ATTO che le economie risultanti alla gestione del finanziamento ammontano ad €. 545,71;

Sedini, li 20/10/2022

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **20/10/2022** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Stefania Mulargia

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Li, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Stefania Mulargia