



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 508 del 24/10/2022

OGGETTO: CUP C97H21007350001 - CIG Z4436D53AD - Variante suppletiva dei lavori di Realizzazione del manto in erba sintetica del Campo da Tennis - Affidamento diretto (Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i.) Integrazione impegn

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTI il d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'art.10 commi 12 e 16;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del t.u. degli ee.ll. 267/2000;

VISTO l'art. 183, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il dlgs 50/2016;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale sia di contabilità che quello sui controlli interni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05/04/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 05/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 30/03/2021 con la quale è stato adottato il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il periodo 2021/2023;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 02 in data 03.03.2020, è stata attribuita alla Dott.ssa Stefania Mulargia la responsabilità del servizio dell'Area Tecnica e Ambientale;

PREMESSO che:

- questa Amministrazione ha avviato la procedura per l'assegnazione di contributi in conto interessi sui mutui per interventi relativi ad impianti sportivi pubblici che il Credito Sportivo ha stanziato per l'iniziativa Sport Missione Comune 2021, finalizzato alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva, anche a servizio delle scuole, compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili destinati all'attività sportiva;
- l'intento è quello di riqualificare due impianti sportivi esistenti, campo da calcetto e campo da tennis e la realizzazione di uno nuovo, campo da padel;

- che per la presentazione dell'istanza sopra specificata, nei tempi previsti dall'Avviso dell'Istituto per il Credito Sportivo fissato nel 30 novembre, occorre procedere al conferimento dell'incarico per la progettazione definitiva dell'intervento denominato "Riqualificazione degli impianti sportivi del Comune di Sedini";
- in data 18.11.2021 si è provveduto ad invitare il professionista Geom. Davide Meloni nato a Sassari (SS) il 17/09/1975, C.F. MLNDVD75P171452F, residente a Sedini in Frazione Littigheddu, n. 23 ed iscritto con il numero 2809 dell'ordine professionale dei Geometri della Provincia di Sassari, con studio sito in Sedini in via La Marmora n. 14, P.I. 02079550907, per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva dei lavori di "Riqualificazione degli impianti sportivi del Comune di Sedini" il quale possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;
- la gara è stata indetta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs.n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara mediante offerta di ribasso sull'importo a base d'asta.
- che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l'incarico professionale in parola applicando, all'importo stimato della prestazione come sopra computato, uno sconto del 21,00 % e dunque, per un importo netto contrattuale di € 3.826,10 oltre ad IVA e oneri contributivi;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 583 del 29.11.2021 è stato affidato il servizio di architettura e ingegneria consistente nella redazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "Riqualificazione degli impianti sportivi del Comune di Sedini" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i al Geom. Davide Meloni nato a Sassari (SS) il 01/05/1986, C.F. MLNDVD75P171452F, iscritto con il numero 2809 dell'ordine professionale dei Geometri della Provincia di Sassari, con studio sito in Sedini in via La Marmora n. 14, P.I. 02079550907, per un importo pari a € 3.826,10, Oneri contributivi € 191,30 (5%) ed IVA € 883,83 (22%) escluse, per un importo complessivo pari a € 4.901,23;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 29.11.2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "Realizzazione del manto in erba sintetica del campo da tennis" per un importo complessivo di euro 32.000,00, di cui euro 22.242,62 per lavori ed euro 9.757,37 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- in data 29.11.2021 è stata trasmessa tramite il portale dell'Istituto del Credito Sportivo, l'Istanza di contributo in conto interessi a valere su mutui agevolati per la realizzazione di impianti sportivi – iniziativa "sport missione comune 2021" ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 28 dicembre 2000, n. 445 per i seguenti interventi:
 - Realizzazione del manto in erba sintetica del Campo da Tennis - Codice CUP C97H21007350001 - Importo euro 32.000,00;
- in data 06.12.2021 prot. n. 7564 l'Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato la concessione del mutuo per la realizzazione del manto in erba sintetica del campo da tennis nell'ambito del protocollo di intesa anci-ics (iniziativa sport missione comune 2021), per euro 32.000,00;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 177 del 27/04/2022 è stato affidato l'incarico mediante affidamento diretto in attuazione dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione 120/2020 e s.m.i. al professionista Geom. Davide Meloni, C.F. MLNDVD75P171452F, iscritto con il numero 2809 dell'ordine professionale dei Geometri della Provincia di Sassari, con studio sito in Sedini in via La Marmora n. 14, P.I. 02079550907 di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'intervento denominato "Riqualificazione degli impianti sportivi del Comune di Sedini" per un importo pari a € 11.730,16, Oneri contributivi € 586,51 (5%) ed IVA non dovuta, in quanto rientrante nel Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014), per un importo contrattuale complessivo pari a € 12.316,67;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 14.06.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione del manto in erba sintetica del campo da tennis" rientrante fra gli interventi di "Riqualificazione degli impianti sportivi del Comune di Sedini", per un importo complessivo di euro 33.000,00, di cui euro 23.382,90 per lavori ed euro 9.617,10 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- in data 21.07.2022 è stata comunicata la piena ed integrale accettazione di tutte le prescrizioni contrattuali contenute nella lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 19.09.2022, come da verbale in pari data;

CONSIDERATO che:

- il tecnico incaricato, progettista e Direttore dei Lavori, Geom. Davide Meloni, ha fatto pervenire in data 07.10.2022 una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro

2.500,00, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 24.522,85, e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- Relazione di Variante;
- Quadro Comparativo;
- Atto di sottomissione;
- Elenco Nuovi Prezzi;

-la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- constatato l'attuale stato di manutenzione dell'impianto, ed in particolare dei pali in ferro, rete di gioco e griglie di raccolta delle acque meteoriche, il D.L. ha ritenuto di apportare alcune modifiche migliorative che non alterano la natura generale del contratto, consistenti nella sostituzione degli elementi indicati;

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

- per il manifestarsi della necessità di adottare una variante ordinaria inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto (che non altera la natura complessiva del contratto), ai sensi art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la perizia di variante di cui sopra si configura altresì come una variante non sostanziale nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 11.10.2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante relativa all'intervento denominato "Realizzazione del manto in erba sintetica del campo da tennis ", redatta dal professionista incaricato, che eleva l'importo netto contrattuale da euro 22.022,85 a euro 24.522,85, ed approva il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare che prevede un nuovo costo complessivo dell'opera di euro 33.692,18;

DATO ATTO che la maggior spesa, rispetto all'importo già previsto e finanziato con Determina del Responsabile del Servizio n. 302 del 08.07.2022, pari a euro 692,18 trova copertura mediante fondi comunali;

RITENUTO opportuno modificare il contratto in essere con l'operatore economico Vasapollo srl Appalti Costruzioni con sede in Cagliari in Via Robert Koch 22, con C.F./P.IVA n. 01675180929, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo, 2.500,00, oltre IVA, nella misura di legge;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL 33587530 con scadenza in data 19/10/2022;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z4436D53AD;
- il CUP dell'investimento in parola è il C97H21007350001;
- al finanziamento dell'affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2022-2024;

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "*Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*", per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 11.10.2022 è stata approvata la perizia di variante relativa all'intervento denominato "Realizzazione del manto in erba sintetica del campo da tennis ", redatta dal professionista incaricato, che eleva l'importo netto contrattuale da euro 22.022,85 a euro 24.522,85, ed approva il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare che prevede un nuovo costo complessivo dell'opera di euro 33.692,18;

DI MODIFICARE ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto in essere con l'operatore economico Vasapollo srl Appalti Costruzioni con sede in Cagliari in Via Robert Koch 22, con C.F./P.IVA n. 01675180929 per un importo pari a € 2.500,00 oltre iva nella misura di legge;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	905101	Descrizione	REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA TENNIS.		
Miss./Progr.	6.01.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z4436D53AD	CUP	C97H21007350001
Creditore	Vasapollo srl Appalti Costruzioni				
Causale	Lavori perizia di variante "Realizzazione del manto in erba sintetica del Campo da Tennis".				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	347-0-2022	Importo	€. 2.500,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	905101	Descrizione	REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA TENNIS.		
Miss./Progr.	6.01.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z4436D53AD	CUP	C97H21007350001
Creditore	Erario				
Causale	Lavori di Realizzazione del manto in erba sintetica del Campo da Tennis.				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	347-0-2022	Importo	€. 550,00	Frazionabile in 12	

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PRENDERE E DARE atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la Dott.ssa Stefania Mulargia;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse n capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 c. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, li 24/10/2022

Il Responsabile del Servizio:
Stefania Mulargia



Proposta di determinazione AREA TECNICA nr.545 del 19/10/2022

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 443/0	Data: 21/10/2022	Importo:	2.268,06
Oggetto:	CUP C97H21007350001 - CIG Z4436D53AD - Variante suppletiva dei lavori di Realizzazione del manto in erba sintetica del Campo da Tennis - Affidamento diretto (Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i.) Integrazione impegn				
Capitolo:	2022 905101	REALIZZAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA TENNIS.			
Codice bilancio:	6.01.2.0202	C.I.G.: Z4436D53AD	C.U.P.: C97H21007350001	SIOPE:	2.02.01.09.016
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi				
Finanziato con :	Avanzo di amm. da finanziamenti 575,88 € - FONDO UNICO RAS. parte Investimenti 1.692,18 € -				
Beneficiario:	0102842 - Vasapollo srl Appalti Costruzioni				

.....

SEDINI li, 21/10/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 545**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CUP C97H21007350001 - CIG Z4436D53AD - Variante suppletiva dei lavori di Realizzazione del manto in erba sintetica del Campo da Tennis - Affidamento diretto (Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i.) Integrazione impegn**

Nr. adozione settore: **190** Nr. adozione generale: **508**

Data adozione: **24/10/2022**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 19/10/2022

Il Responsabile dell'Area
Stefania Mulargia

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 21/10/2022

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **24/10/2022** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Stefania Mulargia