



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 172 del 12/05/2023

OGGETTO: CUP C97H21003580002 -CIG 94838776E1 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO STATICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SITO IN VIA SAN GIACOMO, SEDINI

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTI il d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'art.10 commi 12 e 16;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del t.u. degli ee.ll. 267/2000;

VISTO l'art. 183, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il dlgs 50/2016;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale sia di contabilità che quello sui controlli interni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 20/04/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20/04/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 28/06/2022 con la quale è stato adottato il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il periodo 2022/2024;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 02 in data 03.03.2020, è stata attribuita alla Dott.ssa Stefania Mulargia la responsabilità del servizio dell'Area Tecnica e Ambientale;

PREMESSO che:

- con Delibera della Giunta regionale n. 10/15 del 28 marzo 2014, la Regione Autonoma della Sardegna ha dato avvio ad un programma, in raccordo con gli Enti locali, finalizzato a rendere le scuole luoghi sicuri, accoglienti e piacevoli per i ragazzi, attraverso interventi mirati principalmente a migliorare la qualità degli spazi e la loro funzionalità rispetto alle effettive esigenze didattiche, prevedendo altresì l'istituzione di una apposita Struttura tecnica di missione;
- con la Deliberazione della Giunta regionale n. 49/2 del 6 ottobre 2015, è stata approvata la trasformazione della Struttura di Missione in Unità di Progetto Iscol@ ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 26, fissandone la durata al 31 dicembre 2017;

- con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 22/47 del 3 maggio 2017, n. 32/4 del 21 giugno 2018 e n. 64/11 del 18 dicembre 2020, la durata dell'Unità di Progetto Iscol@ è stata prorogata fino al 30 giugno 2021;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/4 del 21/06/2018 sono stati individuati i criteri di selezione degli interventi e le modalità di predisposizione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020;
- con la Determinazione n. 59, prot. n. 784 del 21/06/2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'attuazione della citata DGR n. 32/4 del 2018;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/5 del 01/08/2018 è stato approvato il Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020;
- con la Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, recante "Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale", è stata autorizzata, all'art. 4, comma 2, lett. C "contributi agli investimenti finanziati dal margine corrente", la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 per interventi di edilizia relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/41 del 28 dicembre 2021 è stato approvato il programma degli interventi da finanziare a valere le suddette risorse, che prevede una spesa complessiva di € 994.597,89 a carico del bilancio regionale;
- in base alla Legge Regionale 14 marzo 2018, n. 8, art. 8, comma 2, i finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita convenzione di finanziamento, sottoscritta dal dirigente regionale cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa;
- che fra gli interventi programmati nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/41 del 28 dicembre 2021 è inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione, adeguamento statico, efficientamento energetico della scuola elementare e media", per la realizzazione della quale è previsto un finanziamento complessivo di € 108.375,00;
- in data 30.12.2021 acquisita al prot. dell'Ente n. 8024 è stata sottoscritta la convenzione regolante l'attuazione dell'intervento inserito nell'ambito del "Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020" – Asse II. Comune di Sedini: "Lavori di manutenzione, adeguamento statico, efficientamento energetico della scuola elementare e media" sito in Via San Giacomo, Sedini (codice ARES: 900650398), importo complessivo € 108.375,00;
- in data 05.01.2022 con nota prot. 97 è stato trasmesso il Crono-programma procedurale e finanziario dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 176 del 27.04.2022 è stato affidato l'incarico mediante affidamento diretto in attuazione dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione 120/2020 e s.m.i. al professionista Ing. Giuseppe Onni, iscritto con il numero 5071 dell'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, con studio sito in Quartu Sant'Elena in via Montenegro n. 21, P.I. 01047660954, di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'intervento inserito nell'ambito del "Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020" – Asse II. Comune di Sedini: "Lavori di manutenzione, adeguamento statico, efficientamento energetico della scuola elementare e media" sito in Via San Giacomo, per un importo pari per un importo pari a € 10.799,47, Oneri contributivi € 431,98 (4%) ed IVA € 2.470,92 (22%), per un importo complessivo pari a € 13.702,37;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27.09.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento inserito nell'ambito del "Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020" – Asse II. Comune di Sedini: "Lavori di manutenzione, adeguamento statico, efficientamento energetico della scuola elementare e media" sito in Via San Giacomo, Sedini, per un importo complessivo di euro 108.375,00, di cui euro 74.476,33 per lavori ed euro 33.898,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 584 del 07.12.2022 sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione 120/2020 e s.m.i. all'operatore economico COSTRUZIONI EDILI DI SPANO FABRIZIO con sede in VIDDALBA FRAZIONE GIUNCANA SNC, con C.F. SPNFRZ75B13I452M e P.IVA n. 02820010904, i lavori di "Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020" – Asse II. Comune di Sedini: "Lavori di manutenzione, adeguamento statico, efficientamento energetico della scuola elementare e media" sito in Via San Giacomo, Sedini", per un importo complessivo di euro 64.296,44, al netto del ribasso offerto ed accettato del 7,00%, oltre oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso di euro 5.340,37, oltre IVA, nella misura di legge;

- in data 20.12.2022 è stata sottoscritta la Scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 Rep n. 01/UT;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 23.12.2022, come da verbale in pari data;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. del è stato approvato e liquidato il Primo Stato di Avanzamento Lavori ammontante ad euro 20.545,10, al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri per la sicurezza pari a € 4.787,77, oltre iva al 22% pari a € 5.312,14 per un importo complessivo pari a € 29.458,22;

VISTO che:

- l'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, un importo non inferiore ad € 25.000,00;
- il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Onni, ha redatto il secondo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, accettato e sottoscritto dall'impresa e vistato dal Responsabile del Servizio, eseguito a tutto il 12.04.2023, ammontante ad € 52.071,07, al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri per la sicurezza pari a € 5.247,65, costituito dalla seguente documentazione contabile di cui all'art.14 del D.M. 49/2018:
 - Stato d'Avanzamento;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Brogliaccio misure lavori a corpo;
- Il Responsabile del Servizio ha emesso il Certificato di pagamento n. 2 ammontante ad € 30.308,73, oltre iva al 22% pari a € 6.667,92 per un importo complessivo pari a € 36.976,65;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione degli atti relativi al Secondo SAL e autorizzare il pagamento della somma complessiva pari ad € 36.976,65, inclusa IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 11 del 03.05.2023 presentata della ditta COSTRUZIONI EDILI DI SPANO FABRIZIO con sede in VIDDALBA FRAZIONE GIUNCANA SNC, con C.F. SPNFRZ75B13I452M e P.IVA n. 02820010904 ammontante ad euro 30.308,73, oltre iva al 22% pari a € 6.667,92 per un importo complessivo pari a € 36.976,65, relativa al Secondo Stato di avanzamento dei lavori in parola;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_36771294 con scadenza in data 09/06/2023;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. 94838776E1;
- il CUP dell'investimento in parola è il C97H21003580002;
- al finanziamento dell'affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2022-2024;

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di APPROVARE il Secondo Stato di Avanzamento Lavori relativo all'intervento inserito nell'ambito del "Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020" – Asse II. Comune di Sedini: "Lavori di manutenzione, adeguamento statico, efficientamento energetico della scuola elementare e media" sito in Via San Giacomo, Sedini" eseguiti a tutto il 13.01.2023 dell'impresa COSTRUZIONI EDILI DI SPANO FABRIZIO con sede in VIDDALBA FRAZIONE GIUNCANA SNC, con C.F. SPNFRZ75B13I452M e P.IVA n. 02820010904, dall'importo di euro 52.071,07, al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri per la sicurezza pari a € 5.247,65, per un importo pari a € 57.318,72;

DI LIQUIDARE la fattura n. 11 del 03.05.2023 presentata della ditta COSTRUZIONI EDILI DI SPANO FABRIZIO con sede in VIDDALBA FRAZIONE GIUNCANA SNC, con C.F. SPNFRZ75B13I452M e P.IVA n. 02820010904 ammontante ad euro 30.308,73, oltre iva al 22% pari a € 6.667,92 per un importo complessivo pari a € 36.976,65 relativa al Secondo Stato di avanzamento dei lavori in parola, come segue:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
COSTRUZIONI EDILI DI SPANO FABRIZIO	n. 11 del 03.05.2023	€ 30.308,73	903801	113-1-2023	CUP: C97H21003580002 CIG: 94838776E1
ERARIO	n. 11 del 03.05.2023	€ 6.667,92	903801	113-1-2023	CUP: C97H21003580002 CIG: 94838776E1

DI DARE ATTO che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PRENDERE E DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Mulargia;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 c. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190;

IL PRESENTE ATTO di liquidazione è trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del T.U. degli EE.LL..

Sedini, li 12/05/2023

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 170**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CUP C97H21003580002 -CIG 94838776E1 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO STATICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SITO IN VIA SAN GIACOMO, SEDINI**

Nr. adozione settore: **66** Nr. adozione generale: **172**

Data adozione: **12/05/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 09/05/2023

Il Responsabile dell'Area
Stefania Mulargia

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 11/05/2023

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **12/05/2023** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Stefania Mulargia