



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 411 del 06/10/2023

OGGETTO: CUP C94D22000230001- CIG 9348181AFE - Variante suppletiva LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI ANNO 2022/2023 - Affidamento diretto (Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il d.lgs. n. 165/2001;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del t.u. degli ee.ll. 267/2000;

VISTO l'art. 183, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il dlgs 50/2016;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale sia di contabilità che quello sui controlli interni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 28.07.2022, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08, in data 17.07.2023, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62, in data 11.07.2023, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2023/2025;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 09 del 01.08.2023, con la quale è stata attribuita al Dott. P.T. Giovanni Zichi la responsabilità del servizio dell'Area Tecnica e Ambientale;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia anche di efficientamento energetico, ivi compresi

interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, prevedendo euro 50.000 per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
- con i decreti del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile;
- il Comune di Sedini risulta beneficiario del finanziamento complessivo di €. 50.000,00 per l'annualità 2022, e di € 50.000,00 per l'annualità 2023, finalizzato alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico degli edifici di proprietà pubblica;
- l'Amministrazione comunale con il contributo assegnato per le annualità 2022 e 2023 intende realizzare interventi relativi all'efficientamento energetico nell'immobile destinato alle scuole elementari e medie di Via San Giacomo;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 203 in data 12.05.2022 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i all'Ing. Stanislao Spezziga C.F. SPZSNS85D23I452R, iscritto con il numero 1421 dell'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Sassari, con studio sito in Valledoria in via Berlinguer, P.I. 02453340180, per un importo pari a € 13.500,00, oltre Oneri contributivi € 540,00 (4%) ed IVA € 3.088,80 (22%), per un importo complessivo pari a € 17.128,80;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12.07.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023" per un importo complessivo di euro 100.000,00, di cui euro 66.000,00 per lavori ed euro 34.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 28.07.2022 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023" per un importo complessivo di euro 100.000,00, di cui euro 65.000,00 per lavori ed euro 35.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

ATTESO che:

- per la realizzazione dell'opera di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett.a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro", fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i) e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

CONSIDERATO che:

- in data 29.07.2022 codice nr. 1029, si è provveduto ad inoltrare richiesta di preventivo offerta mediante la piattaforma MECUC alla ditta L'Avru S.r.L. con sede in Viddalba, in Via delle Poste 16/A con C.F./P.IVA n. 02096160904;

- la gara è stata indetta con criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante corrispettivo e a misura con offerta mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

RICHIAMATA la Determina n.363 del 08.08.2022 con la quale si aggiudicava, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione 120/2020 e s.m.i. all'operatore economico L'AVRU SRL con sede in Viddalba, in Via delle Poste 16/A con C.F./P.IVA n. 02096160904, i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023", per un importo complessivo di euro 63.892,80, al netto del ribasso offerto ed accettato del 1,73%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;

CONSIDERATO che con nota del 13.09.2022 prot.5516 si è proceduto alla consegna dei lavori a seguito di avviso di aggiudicazione della ditta sopracitata, successivamente sospesi in data 06/12/2022 a seguito di verbale da parte del direttore dei lavori Ing. Stanislao Spezziga;

DATO ATTO che in data 04/09/2023 a seguito di nota pervenuta al protocollo dell'Ente si è proceduto alla ripresa dell'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che:

- il tecnico incaricato, progettista e Direttore dei Lavori, all'Ing. Stanislao Spezziga, ha fatto pervenire in data 27/09/2023 prot. n. 5693 una perizia di variante suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 13.757,80 che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro € 76.650,60 oltre l'IVA di legge e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di € 1.200,00, composta dei seguenti elaborati di perizia:

- Relazione perizia di Variante;
- Quadro Comparativo;
- Atto di sottomissione;
- Elenco Nuovi Prezzi;
- Cronoprogramma aggiornato
- Costi Sic. Aggiornati
- Computo metrico estimativo


-la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- durante l'esecuzione delle opere si è reso necessario richiedere l'aumento di potenza della fornitura elettrica dell'istituto al fine di sostituire l'impianto termico esistente, e dismettere quello originale a combustibile fossile (gasolio);

- a seguito di sopralluogo degli operatori di E-distribuzione, al fine di poter provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per l'attivazione di nuove forniture di energia elettrica, e nel contempo ammodernare e/o potenziare la rete di distribuzione, risultano necessarie delle lavorazioni rispetto a quanto inizialmente rilevato, comportando la definizione di misure aggiuntive, non previste inizialmente, che bilancino il nuovo modello per dare l'opera finita a regola d'arte ed immediatamente funzionale visto l'avvicinarsi del periodo invernale (accensione corpi scaldanti presumibilmente 15 nov 2023).

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 27.09.2023 con la quale è stata approvata la perizia di variante relativa all'intervento denominato "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023, redatta dal professionista incaricato, che eleva l'importo netto contrattuale da euro 63.892,80 a euro 77.850,60 ed approva il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare che prevede un nuovo costo complessivo dell'opera di euro 117.179,55 ;

DATO ATTO che il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO					
 COMUNE DI SEDINI PROVINCIA DI SASSARI					
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI - ANNO 2022/2023					
PROGETTO		APPALTO	VARIANTE	IN VARIAZIONE	
A) BASE D'ASTA					
OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€ 60.056,22				
INCIDENZA MANODOPERA 6,162%	€ 3.943,78				
A1) TOTALE LAVORI	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 78.000,00	€ 14.000,00	
RIBASSO -1,730%		-€ 1.107,20	-€ 1.349,40	-€ 242,20	
TOTALE IMPORTO LAVORI RIBASSATO		€ 62.892,80	€ 76.650,60	€ 13.757,80	
A2) Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) (1,50% - 3%)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 200,00	
TOTALE A BASE D'ASTA	€ 65.000,00				
IMPORTO NETTO DEI LAVORI COMPR. ONERI SICUREZZA	€ 65.000,00	€ 63.892,80	€ 77.850,60	€ 13.957,80	
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B1) IVA sui lavori 22%	€ 14.300,00	€ 14.056,42	€ 17.127,13	€ 3.070,72	
B2) Spese Tecniche Progettazione	€ 8.986,75	€ 8.986,75	€ 8.986,75	invariato	
B3) Cassa previdenziale su B2 4%	€ 359,47	€ 359,47	€ 359,47	invariato	
B4) Spese Tecniche Direzione Lavori	€ 4.513,25	€ 4.513,25	€ 5.513,25	€ 1.000,00	
B5) Cassa previdenziale su B4 4%	€ 180,53	€ 180,53	€ 220,53	€ 40,00	
B6) iva 22% su spese tecniche B4 e cassa B5	€ 1.032,63	€ 1.032,63	€ 1.261,43	€ 228,80	
B7) Incentivi per funzioni tecniche 2%	€ 1.300,00	€ 1.257,86	€ 1.533,01	€ 275,16	
B8) Anac	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	invariato	
B9) imprevisi e arrotondamenti (MAX 6% di A)	€ 4.297,37	€ 4.297,37	€ 4.297,37	invariato	
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 35.000,00	€ 34.714,27	€ 39.328,95	€ 4.614,67	
C) ECONOMIE		€ 1.392,93	€ 0,00	-€ 1.392,93	
TOTALE IMPORTO NETTO DI PROGETTO (A+B+C)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 117.179,55	€ 17.179,55	

DATO ATTO che la maggior spesa, rispetto all'importo già previsto e finanziato con Determina del Responsabile del Servizio n. 363 del 08.08.2022, trova copertura mediante fondi comunali;

RITENUTO opportuno:

- modificare il contratto in essere con l'operatore economico L'AVRU SRL con sede in Viddalba, in Via delle Poste 16/A con C.F./P.IVA n. 02096160904, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo euro 13.957,72, oltre IVA, nella misura di legge;
- integrare a favore del professionista Ing. Stanislao Spezziga l'impegno di € 1.000,00, oltre cassa 4% per € 40,00, oltre iva 22% per € 228,80, per un importo complessivo pari a € 1.268,00, quali onorari relativi la redazione della perizia in esame e adeguamento degli onorari professionali per la direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo, per i lavori in esame;

- impegnare la somma relativa agli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, pari ad euro 275,16 oneri riflessi e previdenziali inclusi;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL 36594633 con scadenza in data 24/10/2023;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. 9348181AFE;
- il CUP dell'investimento in parola è il C94D22000230001;
- al finanziamento dell'affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2023-2025;

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "*Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*", per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 27.09.2023 è stata approvata la perizia di variante relativa all'intervento denominato "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023, redatta dal professionista incaricato, che eleva l'importo netto contrattuale da euro 63.892,80 a euro 77.850,60 ed approva il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare che prevede un nuovo costo complessivo dell'opera di euro 117.179,55

DI MODIFICARE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c.1) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto in essere con l'operatore economico L'AVRU SRL con sede in Viddalba, in Via delle Poste 16/A con C.F./P.IVA n. 02096160904, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo euro 13.957,72, oltre IVA, nella misura di legge;

DI DARE ATTO che le modifiche contrattuali di cui sopra sono realizzabili in virtù dell'art. 106, comma 1, lett. c.1) ossia per la necessità determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore;

DI SOSTENERE la maggior spesa, rispetto all'importo già previsto e finanziato con Determina del Responsabile del Servizio mediante fondi comunali da attingere sul capitolo 90770 - INTERVENTI SU VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA BUCALOSSÌ, in quanto trattasi di interventi di urbanizzazione secondaria ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e sul capitolo 894401 - IMMOBILI SCOLASTICI che presentano la necessaria disponibilità e tramite l'utilizzo delle economie del ribasso d'asta operato in sede di gara, previste nel quadro economico del progetto;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	907701	Descrizione	INTERVENTI SU VIABILITA ' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA BUCALOSSI		
Miss./Progr.	10.05.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	9348181AFE	CUP	C94D2200023000
Creditore	L'Avru				
Causale	Lavori perizia di variante "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023,				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 8.823,46	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	907701	Descrizione	INTERVENTI SU VIABILITA ' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA BUCALOSSI		
Miss./Progr.	10.05.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	9348181AFE	CUP	C94D2200023000
Creditore	Erario				
Causale	Lavori di perizia di variante “ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023,				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 3.070,72	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	894401	Descrizione	IMMOBILI SCOLASTICI		
Miss./Progr.	4.01.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	9348181AFE	CUP	C94D2200023000
Creditore	L'Avru				
Causale	Lavori perizia di variante "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023,				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 5.134,34	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	903301	Descrizione	PNRR M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP C94D22000230001 - SCUOLE 2022-2023		
Miss./Progr.	4.02.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	9348181AFE	CUP	C94D2200023000
Creditore	Ing. Stanislao Spezziga				
Causale	onorari relativi la redazione della perizia				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 1.268.80 (cassa e iva compresa)	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	903301	Descrizione	PNRR M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP C94D22000230001 - SCUOLE 2022-2023		
Miss./Progr.	4.02.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	9348181AFE	CUP	C94D2200023000
Creditore					

Causale	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016		
Modalità finan.			Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.	Importo	€. 1.533,01	Frazionabile in 12

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PRENDERE E DARE atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Dott. Giovanni Zichi;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse n capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 c. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì 06/10/2023

Il Responsabile del Servizio:
Dott. Giovanni Zichi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 453**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CUP C94D22000230001- CIG 9348181AFE - Variante suppletiva LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI ANNO 2022/2023 - Affidamento diretto (Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.**

Nr. adozione settore: **159** Nr. adozione generale: **411**

Data adozione: **06/10/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 02/10/2023

Il Responsabile dell'Area
Zichi Giovanni

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 05/10/2023

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **06/10/2023** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Giovanni Zichi

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Li, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Giovanni Zichi