



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 489 del 30/10/2024

OGGETTO: CUP C94D22000230001 - CIG 9348181AFE -
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - ANNO
2022/2023 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE
STATO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E ASSESTAMENTO QUADRO
ECONOMICO

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

Visti il d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'art.10 commi 12 e 16;

Visto il d.lgs. n. 165/2001; visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del t.u. degli ee.ll. 267/2000;

Visto l'art. 183, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il dlgs 50/2016;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sia di contabilità che quello sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

Visto l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

Richiamate:

- il Documento Unico di Programmazione 2024/2026, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 27.07.2023, aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n° 45 in data 28.12.2024;

- la deliberazione Consiglio Comunale n. 46 in data 28.12.2024, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2024/2026;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 01 in data 09/01/2024, con il quale è stata attribuita al Dott. Giovanni Zichi la responsabilità del servizio dell'Area Tecnica e Ambientale

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia anche di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, prevedendo euro 50.000 per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
- con i decreti del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile;
- il Comune di Sedini risulta beneficiario del finanziamento complessivo di €. 50.000,00 per l'annualità 2022, e di € 50.000,00 per l'annualità 2023, finalizzato alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico degli edifici di proprietà pubblica;
- l'Amministrazione comunale con il contributo assegnato per le annualità 2022 e 2023 intende realizzare interventi relativi all'efficientamento energetico nell'immobile destinato alle scuole elementari e medie di Via San Giacomo;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 203 in data 12.05.2022 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i all'Ing. Stanislao Spezziga C.F. SPZSNS85D231452R, iscritto con il numero 1421 dell'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Sassari, con studio sito in Valledoria in via Berlinguer, P.I. 02453340180, per un importo pari a € 13.500,00, oltre Oneri contributivi € 540,00 (4%) ed IVA € 3.088,80 (22%), per un importo complessivo pari a € 17.128,80;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12.07.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023" per un importo complessivo di euro 100.000,00, di cui euro 66.000,00 per lavori ed euro 34.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 28.07.2022 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023" per un importo complessivo di euro 100.000,00, di cui euro 65.000,00 per lavori ed euro 35.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che:

- in data 29.07.2022 codice nr. 1029, si è provveduto ad inoltrare richiesta di preventivo offerta mediante la piattaforma MECUC alla ditta L'Avru S.r.L. con sede in Viddalba, in Via delle Poste 16/A con C.F./P.IVA n. 02096160904;
- la gara è stata indetta con criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante corrispettivo e a misura con offerta mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

RICHIAMATA:

- la Determina n.363 del 08.08.2022 con la quale si aggiudicava, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione 120/2020 e s.m.i. all'operatore economico L'AVRU SRL con sede con sede in Viddalba, in Via delle Poste 16/A con C.F./P.IVA n. 02096160904, i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOL ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023", per un importo complessivo di euro 63.892,80, al netto del ribasso offerto ed accettato del 1,73%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 363 del 08.08.2022 sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione 120/2020 e s.m.i all'operatore economico L'AVRU SRL con sede con sede in Viddalba, in Via delle Poste 16/A con C.F./P.IVA n. 02096160904, i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023", per un importo complessivo di euro 63.892,80, al netto del ribasso offerto ed

accettato del 1,73%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;

- in data 25.08.2022 è stata sottoscritta la Scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 Rep n. 01/UT;

CONSIDERATO che:

- con nota del 13.09.2022 prot.5516 si è proceduto alla consegna dei lavori a seguito di avviso di aggiudicazione della ditta sopracitata, successivamente sospesi in data 06/12/2022 a seguito di verbale da parte del direttore dei lavori Ing. Stanislao Spezziga;
- in data 27/09/2023 prot. n. 5693 l'Ing. Stanislao Spezziga ha fatto pervenire una perizia di variante suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 13.757,80 che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro € 76.650,60 oltre l'IVA di legge e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di € 1.200,00;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 27.09.2023 con la quale è stata approvata la perizia di variante relativa all'intervento denominato "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023, redatta dal professionista incaricato, che eleva l'importo netto contrattuale da euro 63.892,80 a euro 77.850,60 ed approva il nuovo quadro economico della spesa venutosi determinare che prevede un nuovo costo complessivo dell'opera di euro 117.179,55

DATO atto che:

- l'ultimazione di lavori è avvenuta in data 26/02/2024 come da certificato di regolare esecuzione;
- il Direttore dei Lavori Ing. Stanislao Spezziga, ha redatto lo Stato Finale dei Lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, accettato e sottoscritto dall'impresa e vistato dal Responsabile del servizio, eseguito a tutto il 26/02/2024, ammontante ad € 80.090,05, oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.200,00. costituito dalla seguente documentazione contabile di cui all'art.14 del D.M. 49/2018:
 - STATO FINALE DEI LAVORI;
 - LIBRETTO DELLE MISURE n. 2;
 - REGISTRO DI CONTABILITA' n. 2;
 - SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA';
 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE;
 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI;
 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
 - AVVISI AD OPPONENDUM;
- Il Responsabile del Servizio ha emesso il Certificato di pagamento n. 2 ammontante ad € 43.790,05, oltre iva al 22% pari a € 9.633,81 per un importo complessivo pari a € 53.423,86;

VERIFICATO CHE le somme del capitolo imprevisti pari complessivamente ad euro 4'297,37 son state utilizzate nella misura di euro 4'264.91 per gli eventi imprevisti di rottura delle condotte della rete di distribuzione dell'impianto termico esistente, e che pertanto il quadro economico finale ha subito delle variazioni.

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- La regolarità nell'esecuzione dei lavori;
- La rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SEDINI – ANNO 2022/2023”, eseguiti a tutto il 26.02.2024 dall’impresa L’AVRU SRL con sede in Viddalba, in Via delle Poste 16/A con C.F./P.IVA n. 02096160904, dell’importo di euro 43.790,05 compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.200,00, oltre all’IVA al 22% di euro 9.633,81, per un totale di euro 53.423,86, che se pur non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituito dalla seguente documentazione contabile di cui all’art.14 del D.M. 49/2018:

- STATO FINALE DEI LAVORI;
- LIBRETTO DELLE MISURE n. 2;
- REGISTRO DI CONTABILITA’ n. 2;
- SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA’;
- RELAZIONE SUL CONTO FINALE;
- CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI;
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
- AVVISI AD OPPONENDUM;
-

DI APPROVARE il quadro economico di assestamento finale dell’intervento di seguito riportato:

DI DARE ATTO che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PRENDERE E DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. Giovanni Zichi;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse n capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 c. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190;

IL PRESENTE ATTO di liquidazione è trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del T.U. degli EE.LL..

Sedini, li 30/10/2024

Il Responsabile del Servizio:

Dott. Giovanni Zichi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 351**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CUP C94D22000230001 - CIG 9348181AFE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - ANNO 2022/2023 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO**

Nr. adozione settore: **178** Nr. adozione generale: **489**

Data adozione: **30/10/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 17/07/2024

Il Responsabile dell'Area

Dott.Giovanni Zichi

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 30/10/2024

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Giovanni Zichi

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Li, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Giovanni Zichi