



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 31 del 06/02/2025

OGGETTO: **Lavori di Messa in sicurezza della S.S. 134 Sedini-Castelsardo- Affidamento incarico Progettazione definitiva ed esecutiva - Art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 - Modifica contrattuale art.106 c.1 lett.d.2 D.lgs 50/2016**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
VISTO il d.lgs. n. 165/2001;
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del t.u. degli ee.ll. 267/2000;
VISTO l'art. 183, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il dlgs 50/2016;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale sia di contabilità che quello sui controlli interni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 37, in data 30.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTO il decreto del Sindaco n. 09 del 01.08.2023, con la quale è stata attribuita al Dott. Giovanni Zichi la responsabilità del servizio dell'Area Tecnica e Ambientale;

PREMESSO che:

- con comunicato del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020, pubblicato sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale, che ha individuato gli enti beneficiari tenuti a confermare l'interesse al contributo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2020 con il quale il Comune di Sedini risulta assegnatario di un contributo pari a € 82.000,00 per la spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza;
- che per la realizzazione dell'opera sopra specificata, nei tempi previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2020, occorre procedere al conferimento dell'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva;
- che al finanziamento dell'affidamento in parola si provvede mediante fondi Ministeriali;

RICHIAMATA:

- la Determinazione a contrattare n. 678 del 29/12/2020 con la quale è stata approvata la procedura di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, consistenti nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza, dei lavori di "Messa in sicurezza della

S.S. 134 Sedini - Castelsardo”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 con richiesta di offerta a più operatori economici presenti nel mercato elettronico della centrale di committenza MECUC, sulla base delle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento;

- Determinazione n.120 del 08/03/2021 con la quale si affidava il servizio consistente nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, dei lavori di “Messa in sicurezza della S.S. 134 Sedini - Castelsardo”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 al costituendo RTP Ing. Francesco Bosincu, con sede in via Manno n. 7 – 07100 Sassari con codice fiscale n. BSNFNC45S131452W con partita IVA n. 00158390906, iscritto All’albo professionale N° 175 di Sassari, mandante: Geol. Donatella Giannoni, con sede in S.V. Tignoni – Monte Minuddu n. 62/D – 07100 Sassari con codice fiscale n. GNNDTL62L60E281R con partita IVA n. 01839370903, iscritta all’albo N° 216 Sardegna (SS), Arch. Luciano Idda, con sede in via M. Zanfarino n. 15 – 07100 Sassari con codice fiscale n. DDILCN88L11I452N con partita IVA n. 02778220901, Albo professionale N° 1586, per un importo pari a € 57.583,19, oltre cassa 4% pari a € 2.303,33, oltre iva 22% per € 13.175,03, per un importo complessivo pari a € 73.061,55;

RICHIAMATO:

- il contratto Rep. N.04/2021 stipulato in data 210/04/2021 con la quale sono state accettate integralmente tutte le prescrizioni contrattuali ai sensi del D.L.gs. n° 50/2016;

DATO ATTO che con nota del 23.06.2022 da parte della responsabile dell’area tecnica, si richiedeva la modifica della RTP costituita con atto rep.2102 registrato il 31.03.2021 n.1829, a seguito del decesso del capogruppo Ing. Bosincu Francesco;

RICHIAMATA la nota del 31/07/2024 con la quale questo ufficio sollecitava la mandante dell’RTP sopra richiamata ai sensi dell’Art. 108, comma 4, periodo 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.ad ottemperare quanto previsto dalla lettera di incarico di affidamento all’art.12;

VISTA la disponibilità a procedere con la modifica dell’RTP pervenuta da parte della Geol. Giannoni Donatella con nota prot.6449 del 15/10/2024, la quale si individua la società STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI SRL con Sede Legale e Operativa - Via Rosolino Pilo, 11, 10143 Torino PIVA 10449060010 rappresentata dal professionista Demurtas Luca, nato a Lanusei il giorno 10 maggio 1977, residente a Muravera, in Loc. Piscina Rei, snc, ingegnere, codice fiscale DMR LCU 77E10 E441L, il quale interviene nella sua qualità di amministratore delegato della società Telefono 011-4377242 email info@sria.it - PEC studiorosso@legalmail.it, e legale rappresentate nello Studio Rosso Ingegneri Associati srl.

DATO ATTO che questa amministrazione sentito il Ministero dell’Interno titolare del finanziamento concesso con nota inviata il 09/10/2024 è stata autorizzata a procedere alla prosecuzione del servizio.

DATO ATTO che in data 23.12.2024 prot.8028 è stata acquisita la modifica dell’RTP da parte dei soggetti interessati Demurtas Luca, nato a Lanusei il giorno 10 maggio 1977, residente a Muravera, in Loc. Piscina Rei, snc, ingegnere, codice fiscale DMR LCU 77E10 E441L amministratore delegato e legale rappresentante nello Studio Rosso Ingegneri Associati srl. con Sede Legale e Operativa - Via Rosolino Pilo, 11, 10143 Torino PIVA 10449060010;

CONSIDERATO che:

- la modifica contrattuale si rende necessaria sia per la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari con il passaggio dal D.lgs. 50/2016 al D.lgs 36/2023 sia per la sostituzione dell’aggiudicatario per cause di morte;

PRESO ATTO che le modifiche del contratto d’appalto da introdurre con la presente istanza, rientrano nella fattispecie disciplinata dall’art. 120, comma 1 lett.c e d del D.Lgs. n. 36 del 2023 in quanto:

- L’art. 120, comma 1 lett.c cita testualmente “ *per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti* ”

- L’art. 120, comma 1 lett.d “ *all’aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’[articolo 124](#)”*

VERIFICATO che le modifiche introdotte non variano “la struttura del contratto o dell’accordo quadro” in quanto sono ascrivibili alle stesse categorie di lavori inizialmente previste non alterando “l’operazione economica sottesa” in quanto non vi è dubbio sul fatto che il criterio di aggiudicazione non potrebbe essere stato diverso da quello utilizzato in sede di gara, basato sulla procedura comparativa pubblica, quindi riferito all’offerta accettata e utilizzata per l’aggiudicazione.

PRESO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Giovanni Zichi, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dall'art. 120, comma 3 del D.Lgs.n.36 del 2023, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;

CONSIDERATO CHE:

- che, è salvaguardato il principio di rotazione;
- che l'idoneità del professionista è desumibile dai relativi curriculum quali documenti firmati digitalmente costituenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositati agli atti del presente provvedimento;
- che il computo del corrispettivo computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 è riassunto nello schema di parcella costituente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti;
- che il costo complessivo dell'affidamento ammonta € 57.583,19, oltre cassa 4% pari a € 2.303,33, oltre iva 22% per € 13.175,03, per un importo complessivo pari a € 73.061,55;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso da Inarcassa in data 17/11/2023;

RITENUTO opportuno:

- di Modificare il contratto REP.n.04/2021 stipulato in data 21/04/2021 con l'operatore Ing. Francesco Bosincu, con sede in via Manno n. 7 – 07100 Sassari a favore dello " Studio Rosso Ingegneri Associati srl. con Sede Legale e Operativa - Via Rosolino Pilo, 11, 10143 Torino PIVA 10449060010;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INPS 44096905 con scadenza in data 03/05/2025;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. 857973909B;
- il CUP dell'investimento in parola è il C97C20000160001;
- al finanziamento dell'affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2025-2027;

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "*Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*", per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

DETERMINA

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che con Determinazione n.120 del 08/03/2021 è stato affidato il servizio consistente nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, dei lavori di “Messa in sicurezza della S.S. 134 Sedini - Castelsardo”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 al costituendo RTP Ing. Francesco Bosincu, con sede in via Manno n. 7 – 07100 Sassari con codice fiscale n. BSNFNC45S13I452W redatta dal professionista incaricato, per un importo netto contrattuale di euro € 57.583,19, oltre cassa 4% pari a € 2.303,33, oltre iva 22% per € 13.175,03, per un importo complessivo pari a € 73.061,55;

DI DARE ATTO:

- che la modifica contrattuale si rende necessaria sia per la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari con il passaggio dal D.lgs. 50/2016 al D.lgs 36/2023, sia per la sostituzione dell’aggiudicatario per cause di morte;
- ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dallo schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d’appalto (facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegato);

DI APPROVARE:

- la modifica contrattuale confermando gli impegni precedentemente assunti con Determinazione n.120 del 08/03/2021 per un importo netto contrattuale di € 57.583,19, oltre cassa 4% pari a € 2.303,33, oltre iva 22% per € 13.175,03, per un importo complessivo pari a € 73.061,55 a favore della Studio Rosso Ingegneri Associati srl. con Sede Legale e Operativa - Via Rosolino Pilo, 11, 10143 Torino PIVA 10449060010 rappresentata dal Sig.Demurtas Luca, nato a Lanusei il giorno 10 maggio 1977, residente a Muravera, in Loc. Piscina Rei, snc, ingegnere, codice fiscale DMR LCU 77E10 E441L amministratore delegato e legale rappresentante;

DI FRONTEGGIARE le spese derivanti dalle prestazioni e onorari professionali di cui alla presente modifica contrattuale sul capitolo 909201 con gli impegni assunti 98-1-2024 di euro 73.061,35.

DI DARE ATTO che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2025/2027, all’intervento Cap. 909201 “PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA S.S. 134.”;

DI MODIFICARE l’impegno, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	909201	Descrizione	PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA S.S. 134.”		
Miss./Progr.	10.05.2.0202	PdC finanz.	2.02.03.05.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	857973909B	CUP	C97C20000160001
Creditore	Studio Rosso Ingegneri Associati srl - Via Rosolino Pilo, 11, 10143 Torino				
Causale	PROGETTAZIONE D.L. CSP CSE MESSA IN SICUREZZA S.S. 134.”				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	98-1-2024	Importo	€. 73.061,35	Frazionabile in 12	

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PRENDERE E DARE atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Dott. Giovanni Zichi;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse n capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 c. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì 06/02/2025

Il Responsabile del Servizio:

Dott. Giovanni Zichi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 11**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **Lavori di Messa in sicurezza della S.S. 134 Sedini- Castelsardo- Affidamento incarico Progettazione definitiva ed esecutiva - Art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 - Modifica contrattuale art.106 c.1 lett.d.2 D.lgs 50/2016**

Nr. adozione settore: **14** Nr. adozione generale: **31**

Data adozione: **06/02/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 16/01/2025

Il Responsabile dell'Area

Dott.Giovanni Zichi

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 05/02/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Dott.ssa Deborah Nativi

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **06/02/2025** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Zichi