



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA N. 104 DEL 25/05/2026

GENERALE N. 311 DEL 25/05/2026

OGGETTO: *Interventi urgenti di manutenzione straordinaria volti a garantire la continuità dell'attività scolastica presso il plesso di scuola secondaria di primo grado "G. Tomasi di Lampedusa" – I.C. Pace del Mela – CUP: B92B25000290002 - CIG: B8983C85F3 – Liquidazione ed emissione mandato di pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., al personale che ha partecipato alle fasi progettuali.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 05 del 31/03/2026 con il quale allo scrivente sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

ATTESTATO ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L. R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L. R. 7/2019;

PREMESSO:

- **che** con Circolare n. 1/2025 dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale – Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, in attuazione di quanto disposto con la Legge 11 Gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica", con la L.R. 8 Maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 – Legge di Stabilità Regionale" e la Legge Regionale 9 Gennaio 2025, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" e la Legge Regionale del 9 Gennaio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027" è stato disposto il relativo stanziamento sul capitolo 772040 per "Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici", pari a € 3.000.000,00, per la realizzazione di interventi aventi carattere di urgenza, motivato da un evento non prevedibile e per il quale non è possibile il differimento nel tempo per motivi di sicurezza, ovvero per non pregiudicare la continuità dell'azione didattica;
- **che** l'Amministrazione Comunale ha inteso procedere alla realizzazione di interventi aventi carattere di urgenza per i quali non è possibile il differimento nel tempo per non pregiudicare la continuità dell'azione didattica, in considerazione della necessità di porre in sicurezza il blocco destinato a servizi igienici della struttura in argomento e che pertanto è stato dato incarico al Responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali, di procedere alla redazione di un progetto esecutivo per rendere idonei i servizi igienici della scuola secondaria di primo grado "G. Tomasi di Lampedusa" – I.C. Pace del Mela;

- **che** questo Ente con nota prot. n. 2909 del 09/05/2025 ha inoltrato apposita istanza di contributo per il progetto *“Interventi urgenti di manutenzione straordinaria volti a garantire la continuità dell’attività scolastica presso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado “G. Tomasi di Lampedusa” - I.C. Pace del Mela;*
- **che** con Delibera di G.M. n. 95 del 09/05/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo in linea amministrativa, per l’importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 34.947,12 per lavori a base d’asta, € 423,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.629,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che al suddetto progetto è stato designato il CUP B92B25000290002;
- **che** con Determina Dirigenziale R.G. n. 260 del 28/04/2025, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell’Allegato I.2 del medesimo decreto, il Geom. Vincenzo FILIPPINO, Responsabile dell’Area Servizi Territoriali e Ambientali del Comune di Gualtieri Sicaminò e in possesso dei requisiti prescritti dall’Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023;
- **che** con D.D. n. 367 del 08/09/2025, l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale – Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, in seguito allo scorrimento delle richieste, ha proceduto all’impegno di spesa ed alla liquidazione del contributo relativo all’anticipazione dell’80% sul capitolo 772040 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2025, per interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere d’urgenza, negli istituti scolastici pubblici;
- **che** con Delibera di G.M. n. 191 del 24/09/2025, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto del D.D. n. 367 del 08 settembre 2025 dell’istruzione e della formazione professionale – Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, con la quale è stato assegnato al Comune di Gualtieri Sicaminò un contributo di € 40.000,00;
- **che** con la medesima Delibera sopra menzionata è stata assegnata la somma al Responsabile dell’Area S.T.A. affinché ponga in essere gli atti conseguenziali per la realizzazione degli *“Interventi urgenti di manutenzione straordinaria volti a garantire la continuità dell’attività scolastica presso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado “G. Tomasi di Lampedusa” - I.C. Pace del Mela;*

RICHIAMATI:

- la Determina Dirigenziale R.G. n. 289 del 09/05/2025, di decisione a contrarre, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con la quale sono state determinate le modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, attraverso il ricorso alla Trattativa Diretta con RDO mediante l’avvio di procedura presso la piattaforma certificata *acquistiinretepa.it* di Consip, per l’importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 34.947,12 per lavori a base d’asta, € 423,34 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.629,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale;
- la procedura di trattativa diretta con RDO n. 5659792 del 26/09/2025, effettuata sulla piattaforma elettronica MEPA gestita da Consip S.p.A., invitando un solo Operatore Economico Ditta DEKO s.r.l., con sede legale in Via Enrico Berlinguer n. 26, San Filippo del Mela (ME) – P.I. 02925400836, a produrre l’offerta entro le ore 11:45 del 26/09/2025;
- il codice identificativo gara acquisito tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale MEPA gestita da Consip S.p.A., che è il seguente: CIG: B8983C85F3;
- l’offerta economica presentata dall’O.E. Ditta DEKO s.r.l., con sede legale in Via Enrico Berlinguer n. 26, San Filippo del Mela (ME) – P.I. 02925400836, il cui valore economico ammonta ad € 33.000,00 con una percentuale di ribasso pari a 5,57% sull’importo posto a base di gara di € 34.947,12;
- la Determina Dirigenziale R.G. n. 648 del 10/10/2025, di affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, nei confronti dell’impresa DEKO s.r.l., con sede legale in Via Enrico Berlinguer n. 26, San Filippo del Mela (ME) – P.I. 02925400836, per un importo complessivo di € 36.765,67 di cui € 33.000,00 per lavori, € 423,34 per oneri sulla sicurezza ed € 3.342,33 per iva al 10 %;
- la Determina Dirigenziale R.G. n. 665 del 20/10/2025, di approvazione del quadro economico post gara, per l’importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 33.423,34 per lavori comprensivi di oneri per

la sicurezza pari ad € 423,34, € 4.434,82 per somme a disposizione dell'Ente ed € 2.141,83 per economie di spesa;

- il processo verbale di consegna lavori redatto in data 19/12/2025 tra le parti interessate, da cui si evince che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro giorni 60 e pertanto la data di scadenza risulta entro il 16/02/2026;
- il contratto d'appalto redatto in data 19/12/2025 stipulato in forma di scrittura privata tra le parti, depositata al Comune di Gualtieri Sicaminò con prot. n. 8277, registrata telematicamente sulla piattaforma ME.P.A. gestita da Consip S.p.A.;

DATO ATTO che durante la realizzazione delle opere si è riscontrata la necessità di variare alcune lavorazioni e quantità per migliorare la funzionalità dell'opera stessa;

RICHIAMATI:

- la perizia di variante in corso d'opera in diminuzione, redatta dal Direttore dei Lavori in data 06/02/2026, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 40.000,00, rientrante nelle competenze della Direzione Lavori, di cui € 32.399,08 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,57161%, comprensivi di € 423,34 per oneri previsti per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.459,09 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed € 2.141,83 per economie derivanti da ribasso, I.V.A. al 10% compresa;
- la Delibera di G.M. n. 17 del 13/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione in linea amministrativa della perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- l'Atto di sottomissione del 13/02/2026, da registrare in caso d'uso, con il quale non sono stati convenuti n. 4 (quattro) nuovi prezzi, con una riduzione dell'importo contrattuale di € 1.024,26 (*milleventiquattro e centesimi ventisei*) al netto del ribasso d'asta, con un incremento percentuale pari al 5,57161%, rientrante nelle competenze della Direzione Lavori;

TENUTO CONTO che in fase di conclusione degli interventi, tra i quali erano compresi i lavori di cui alla relativa Lista in economia n. 1, si rilevavano delle marginali economie che determinavano comunque la necessità di procedere alla realizzazione di un assestamento del quadro economico finale dell'opera;

RICHIAMATI:

la documentazione contabile redatta dal D.L. Geom. Vincenzo Filippino (registro di contabilità – libretto delle misure – sommario del registro di contabilità);

il primo e ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) eseguiti a tutto il 16/02/2026, per lavori al netto pari ad € 32.399,08 oltre iva di legge;

il Certificato n. 1 per il pagamento della prima ed ultima rata di € 32.399,08 oltre iva di legge;

la fattura n. FE4 del 23/02/2026 assunta al protocollo dell'Ente n. 1345 del 24/02/2026, presentata dall'impresa DEKO s.r.l., con sede legale in Via Enrico Berlinguer n. 26 – 98044 San Filippo del Mela (ME) – P.I. 02925400836, dell'importo complessivo di € 35.638,99 di cui € 32.399,08 per il pagamento del 1° e ultimo S.A.L. dell'importo contrattuale d'appalto ed € 3.239,91 per IVA al 10%;

la dichiarazione ai sensi della legge 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" dell'impresa DEKO S.R.L. acquisita agli atti;

la regolarità contributiva della Ditta DEKO S.R.L. (prot_INPS_50166253 con scadenza validità il 30/07/2026);

l'attestazione di Equitalia del 15/04/2026, a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 che il soggetto non è inadempiente;

RICHIAMATI:

- la perizia di assestamento somme, redatta dal Direttore dei Lavori in data 23/02/2026 in data 23/02/2026, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui di cui € 32.399,08 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,57161%, comprensivi di € 423,34 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.489,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 2.141,83 per economie derivanti da ribasso, I.V.A. al 10% compresa ed € 0,16 per economie derivanti dai lavori in economia, I.V.A. al 22% compresa;

- la Delibera di G.M. n. 32 del 09/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione in linea amministrativa della perizia di assestamento somme, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

PRESO ATTO

che durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia di modesta entità non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto; che tali lavori sono stati quantificati con apposita lista in economia n. 1 regolarmente inserita negli atti contabili, per l'importo complessivo di € 1.670,45 di cui € 1.369,22 per lavori ed € 301,23 per iva al 22%;

PRESO ATTO con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 1187 del 17/02/2026, l'impresa DEKO s.r.l. comunica che in data 16/02/2026 i lavori risultavano ultimati;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 23/02/2026, con il quale si attesta che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 16/02/2026, quindi nel rispetto dei termini contrattuali;

DATO ATTO che la somma complessiva netta autorizzata con la perizia di variante in corso d'opera risulta essere di € 32.399,08 oltre iva di legge;

TENUTO CONTO che la somma complessiva netta autorizzata in diminuzione con la perizia di assestamento somme è risultata essere di € 32.399,08, accettata senza riserve dalla ditta aggiudicataria;

RICHIAMATI:

la Determina Dirigenziale R.G. n. 232 del 17/04/2026, di liquidazione ed emissione del mandato di pagamento 1° e ultimo S.A.L. relativa alla fattura n. FE4 del 23/02/2026, in favore dell'impresa DEKO s.r.l., con sede legale in Via Enrico Berlinguer n. 26 – 98044 San Filippo del Mela (ME) – P.I. 02925400836, dell'importo complessivo di € 35.638,99 di cui € 32.399,08 per il pagamento del 1° e ultimo S.A.L. dell'importo contrattuale d'appalto ed € 3.239,91 per IVA al 10%;

il mandato di pagamento n. 427 del 20/04/2026 emesso dall'ufficio di ragioneria dell'Ente, nei confronti dell'impresa DEKO s.r.l. per l'importo imponibile di € 32.399,08;

la Determina Dirigenziale R.G. n. 233 del 17/04/2026, di liquidazione ed emissione del mandato di pagamento 1° e ultimo S.A.L. relativa alla fattura n. FE4 del 23/02/2026, in favore dell'impresa DEKO s.r.l., con sede legale in Via Enrico Berlinguer n. 26 – 98044 San Filippo del Mela (ME) – P.I. 02925400836, dell'importo complessivo di € 35.638,99 di cui € 32.399,08 per il pagamento del 1° e ultimo S.A.L. dell'importo contrattuale d'appalto ed € 3.239,91 per IVA al 10%;

il mandato di pagamento n. 428 del 20/04/2026 emesso dall'ufficio di ragioneria dell'Ente, nei confronti dell'impresa DEKO s.r.l. per l'importo imponibile di € 1.369,22;

RICHIAMATI:

- gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori dai quali si evince che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice risultanti dallo stato finale ammonta ad € 32.399,08;
- la relazione sul conto finale, verbale di visita e certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 09/03/2026, dal quale si rileva che, a seguito della revisione contabile, non risulta alcun credito netto spettante all'appaltatore;
- il quadro economico di rendicontazione comparativo;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi o a stabili e/o immobili privati; pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all'emissione in data 09/03/2026 del Certificato sostitutivo dell'avviso ai creditori;

RILEVATO che l'appaltatore ha firmato gli atti contabili senza apporre riserve;

RITENUTO di dover provvedere in merito, approvando per quanto sopra indicato, gli atti di contabilità finale dei lavori per gli *“Interventi urgenti di manutenzione straordinaria volti a garantire la continuità dell'attività scolastica presso il plesso di scuola secondaria di primo grado “G. Tomasi di Lampedusa”*;

PRESO ATTO della Delibera di G.M. n. 66 del 08/05/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la contabilità finale ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e preso atto del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico di rendicontazione comparativo;

VISTA la Delibera di G.M. n. 54 del 05/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento recante le norme per la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che:

- tra le somme a disposizione dell'Amm.ne, nel quadro tecnico economico comparativo sono state previste le competenze tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 alla data di approvazione del progetto la contabilità finale ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e preso atto del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico di rendicontazione comparativo, pari ad € 548,57;
- l'importo di € 548,57 pari all'80% a lordo delle ritenute è già decurtato del 20% da destinare all'acquisto di beni strumentali all'attività di progettazione;

VISTA la Determina Dirigenziale R.G. n. 260 del 28/04/2025 di nomina del RUP;

PRESO ATTO che le figure professionali interessate alle fasi progettuali ed attuative sono le seguenti:

- 1) Geom. Vincenzo Filippino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- 2) Ing. Letterio Lipari, in qualità di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione;
- 3) Geom. Francesco Calderone, in qualità di collaboratore tecnico (fase esecutiva) e amministrativo;
- 4) Geom. Matteo Cardullo, in qualità di collaboratore tecnico (fase esecutiva) e amministrativo;

DATO ATTO che gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria volti a garantire la continuità dell'attività scolastica presso il plesso di scuola secondaria di primo grado "G. Tomasi di Lampedusa" alla data odierna sono stati regolarmente eseguiti e completati dalla ditta incaricata;

VISTA la Delibera di C.C. n. 04 del 30/01/2026, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario anno 2026;

RITENUTO possibile provvedere alla liquidazione della parte di incentivi, compresi gli oneri riflessi, ai seguenti soggetti:

- 1) € 192,00 nella misura del 35% al Geom. Vincenzo Filippino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- 2) € 205,71 nella misura del 37,5% al Ing. Letterio Lipari, in qualità di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione;
- 3) € 75,43 nella misura del 13,75% al Geom. Francesco Calderone, in qualità di collaboratore tecnico (fase esecutiva) e amministrativo;
- 4) € 75,43 nella misura del 13,75 % al Geom. Matteo Cardullo, in qualità di collaboratore tecnico (fase esecutiva) e amministrativo;

VISTO che la somma complessiva di € 548,57 trova la copertura finanziaria nel bilancio comunale 2025-2027, anno finanziario 2025, allocata alla Missione 04 Programma 02 Codice 2.02.01.09.003 cap. 245 impegno definitivo di spesa n. 136 del 24/09/2025, a valere sul contributo assegnato con D.D. n. 367 del 08 settembre 2025 – Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale;

VISTI

- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1 DI DARE ATTO** che le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2 **DI DARE ATTO** che è possibile liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale che ha partecipato al procedimento relativo agli *“Interventi urgenti di manutenzione straordinaria volti a garantire la continuità dell’attività scolastica presso il plesso di scuola secondaria di primo grado “G. Tomasi di Lampedusa”;*
- 3 **DI LIQUIDARE:**
€ 192,00 nella misura del 35% al Geom. Vincenzo Filippino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
€ 205,71 nella misura del 37,5% al Ing. Letterio Lipari, in qualità di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione;
€ 75,43 nella misura del 13,75% al Geom. Francesco Calderone in qualità di collaboratore tecnico (fase esecutiva) e amministrativo;
€ 75,43 nella misura del 13,75% al Geom. Matteo Cardullo in qualità di collaboratore tecnico (fase esecutiva) e amministrativo;
- 4 **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 548,57 (euro cinquecentoquarantotto/57) trova copertura finanziaria nel bilancio comunale 2025-2027, anno finanziario 2025, allocata alla Missione 04 Programma 02 Codice 2.02.01.09.003 cap. 245 impegno definitivo di spesa n. 136 del 24/09/2025, a valere sul contributo assegnato con D.D. n. 367 del 08 settembre 2025 – Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale;
- 5 **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 36/2023, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n° 33/2013;

DISPONE

La trasmissione del presente atto:

- All’Ufficio Segreteria affinché venga effettuata la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell’Ente;
- All’Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento;

Il Responsabile dell’Area S.T.A.
(Geom. Vincenzo Filippino)



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegno	Data	Importo	Intervento/capitolo	bilancio comunale
136	24/09/2025	€ 548,57	181.2	2025



Il Responsabile dell'Area S.G.F.
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.