

AGR CA

Prefettura di Cagliari

protocollo.prefca@pec.interno.it

Regione Sardegna

Assessorato Lavori Pubblici

Direzione Generale dei Lavori Pubblici

lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it

Comune di Cagliari

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

Città Metropolitana di Cagliari

protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it

Comune di Capoterra

comune.capoterra@legalmail.it

Comune di Sarroch

protocollosarroch@pec.it

Comune di Pula

protocollo@pec.comune.pula.ca.it

Comune di Villa San Pietro

protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it

Comune di Domus de Maria

domus.protocollo@globalcert.it

Struttura Territoriale Sardegna

Via G. Biasi, 27 - 09131 Cagliari T [+39] 070 52971 - F [+39] 070 5297268
Pec anas.sardegna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



e p.c.

Regione Sardegna
Assessorato Turismo

turismo@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: **S.S. n°195 "Sulcitana".**

Lavori urgenti di ripristino e protezione del corpo stradale danneggiato a seguito degli eventi alluvionali del gennaio 2026 tratto dal km 7+200 al km 8+900. Comunicazione prossimo avvio dei lavori urgenti.

Come noto, nelle giornate del 20, 21 e 22 gennaio 2026, le violente ed avverse condizioni meteorologiche causate dal ciclone "Harry", hanno reso inagibile il tratto della S.S. 195 "Sulcitana" tra il km 5+500 ed il km 8+200. La forza erosiva della mareggiata ha asportato parte del corpo stradale, indebolendo il rilevato stradale e danneggiando seriamente le barriere di protezione e la pavimentazione.

Alla fine del mese di gennaio, questa Società ha quindi potuto disporre la riapertura al traffico solo riducendo la sezione della carreggiata, evitando la presenza di carichi stradali in prossimità del margine della carreggiata rimasto danneggiato, tramite la posa di barriere tipo New Jersey sul lato mare tra le progressive 7+000 e 8+059, rendendo comunque possibile lo svolgimento in sicurezza del traffico veicolare su due corsie seppure ristrette.

Facendo seguito alla riunione tenutasi presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici lo scorso 25 maggio, di seguito le attività e le tempistiche dalla scrivente programmate.

Sono state completate le attività di progettazione degli interventi di ripristino del corpo stradale nonché delle barriere di protezione, finalizzati sia a consentire il ripristino della normale circolazione che ad evitare il progressivo aggravamento del dissesto, che potrebbe compromettere la circolazione sull'arteria in oggetto nel medio-lungo termine piuttosto che in occasione di nuove violente mareggiate.

Durante l'esecuzione dei lavori la strada subirà una parzializzazione, in modo da garantire la continuità della circolazione diretta verso Capoterra; il traffico in direzione Cagliari verrà invece deviato lungo la strada consortile "Macchiareddu" e lungo la S.P. n°2.

Da Lunedì 8 giugno saranno avviati, con carattere d'urgenza, gli interventi di ricostruzione del tratto di strada statale sopra indicato, finalizzati a ripristinare lo *status quo ante*; il completamento dei lavori è previsto entro la fine del mese di luglio p.v..

Sono stati avviati i lavori di riqualifica della sovrastruttura stradale lungo la SS 195 Dir (ex strada consortile).

La scrivente Società rimane anche a disposizione per valutare di eseguire quale soggetto attuatore gli interventi finanziati dalla Regione nel tratto nord della Strada Consortile "Macchiareddu",

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, si porgono cordiali saluti.

**Il Responsabile Area Gestione Rete Cagliari
e Responsabile del Procedimento**
(Ing. Carlo Piraino)

**Il Responsabile
Struttura Territoriale Sardegna**
(Ing. Salvatore Campione)