

## Cronoprogramma lavori di sfalcio campagna antincendio 2026:

- giorno 29 maggio via stazione vecchia – via poerio – rione balbacana
- giorno 30 maggio via grazia deledda – via claudio demartis – rione balbacana
- giorno 1 giugno via galvani – viale Togliatti – viale valentino
- giorno 3 giugno viale kennedy/meucci/galvani/colombo - viale san lorenzo – viale Togliatti
- giorno 4 giugno viale da vinci/via redi/via vespucci – viale Togliatti
- giorno 5 giugno viale da vinci – via redi – via vespucci – viale Togliatti
- giorno 6 giugno via segni/via pertini/via saragat – rinascita
- giorno 8 giugno via limbara – rinascita
- giorno 9 giugno Rione mantelli – Rione san giuseppe
- giorno 10 giugno Rione mantelli – Rione san giuseppe
- giorno 11 giugno Rione mantelli – Rione san giuseppe
- giorno 12 giugno Rione mantelli – Rione san giuseppe
- giorno 13 giugno Rione mantelli – Rione san giuseppe
- giorno 15 giugno Rione POI – Rione san Sebastiano
- giorno 16 giugno Rione POI – Rione san Sebastiano
- giorno 17 giugno Rione POI – Rione san Sebastiano
- giorno 18 giugno Rione POI – Rione san Sebastiano
- giorno 19 giugno Rione Spinsateddu – Rione Murinu
- giorno 20 giugno Rione Spinsateddu – Rione Murinu
- giorno 22 giugno Rione Spiasateddu – Rione Murinu
- giorno 23 giugno Rione Spiasateddu – Rione Murinu