



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA N. 106 DEL 01/06/2026

GENERALE N. 317 DEL 01/06/2026

OGGETTO: Contributo assegnato con Decreto del Dirigente Generale n. 630/Serv. 4 del 18 dicembre 2023, in esecuzione di quanto disposto dal comma 17, dell'art. 3 della Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2 (come interpretato dall'art. 19 della Legge Regionale 21 novembre 2023, n. 25) – Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 4 “Trasferimenti regionali agli enti locali per il finanziamento delle funzioni”. *Manutenzione straordinaria del sottosuolo (Intervento di rifacimento di un tratto di condotta idrica in Via Pietro Gulli) – CIG: B7C75235F1 – CUP: B98B24000170002 – Liquidazione ed emissione mandato di pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., al personale che ha partecipato alle fasi progettuali.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 05 del 31/03/2026 con il quale allo scrivente sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

ATTESTATO ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L. R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L. R. 7/2019;

PREMESSO:

- **che** per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1, dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014 e s.m., in attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 6 dell'art. 15 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e s.m. e al comma 3 dell'art. 7 della L.R. 22/02/2019, n. 1, con Decreto del Dirigente Generale n. 630/Serv. 4 del 18 dicembre 2023, in esecuzione di quanto disposto dal comma 17, dell'art. 3 della Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2 (come interpretato dall'art. 19 della Legge Regionale 21 novembre 2023, n. 25), è stata assegnata al Comune di Gualtieri Sicaminò, la somma di € 71.428,57;
- **che** con l'intento di procedere al recupero ed alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture comunali, l'Amministrazione ha dato incarico all'Area Servizi Territoriali ed Ambientali di procedere alla redazione di progetti esecutivi atti a risolvere le problematiche rilevate sul territorio attraverso l'utilizzo dei fondi sopracitati;
- **che** l'Amministrazione Comunale ha determinato di intervenire sul territorio realizzando due interventi separati, suddividendo l'importo totale di € 71.428,57 nei due seguenti interventi:

- a) lavori di manutenzione delle strade interne ed esterne e del verde pubblico (Intervento di rifacimento della condotta acque bianche in Via Duca e interventi di ripristino pavimentazione Piazza Duomo), per l'importo complessivo di € 46.428,57;

- b) lavori di manutenzione straordinaria del sottosuolo (Intervento di rifacimento di un tratto di condotta idrica in Via Pietro Gulli), per l'importo complessivo di € 25.000,00;

- **che** il presente progetto riguarda i lavori di cui alla lettera a), pertanto con il presente progetto esecutivo si prevede la realizzazione *lavori di manutenzione delle strade interne ed esterne e del verde pubblico (Intervento di rifacimento della condotta acque bianche in Via Duca e interventi di ripristino pavimentazione Piazza Duomo)*, attraverso l'attuazione della sistemazione di un tratto di condotta per la raccolta delle acque meteoriche, oggetto di numerosi interventi di riparazione, nonché di alcuni tratti di pavimentazione in pietra di Mirto grigio-rosata di Piazza Duomo, in più punti divelta, condizione che potrebbe addivenire causa di grave pregiudizio alla pubblica circolazione veicolare e pedonale della piazza stessa con nocumento alla pubblica incolumità;
- **che** con Determina Dirigenziale n. 250 del 27/12/2024, iscritta nel Registro Generale in pari data con il n. 770 è stato nominato R.U.P., ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.2 del medesimo decreto, il Geom. Vincenzo Filippino, Responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali del Comune di Gualtieri Sicaminò;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di *"Manutenzione straordinaria del sottosuolo (Intervento di rifacimento di un tratto di condotta idrica in Via Pietro Gulli)*, dell'importo complessivo di € 25.000,00 di cui € 18.479,78 per lavori a base d'asta, € 571,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.948,68 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'Area Servizi Territoriali e Ambientali in data 16/05/2025, ai sensi dell'art. 41, del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato I.7, art. 22 del medesimo decreto;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 104 del 19/05/2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione in linea amministrativa del sopra citato progetto, già munito di visti, pareri, verificato, validato e approvato in linea tecnica dal RUP con parere del 16/05/2025;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 118 del 26/05/2025, iscritta nel Registro Generale in pari data con il n. 326, a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, con la quale sono state determinate le modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, del D. Lgs. n. 36/2023 e s. m. e i., mediante il ricorso alla Trattativa Diretta RDO con l'avvio di procedura presso la piattaforma certificata *acquistiinretepa.it* di Consip, trattativa diretta n. 5402983, acquisendo il CIG: B7C75235F1, invitando a partecipare alla selezione n. 5 Operatori Economici;

DATO ATTO che entro i termini previsti nella procedura telematica di gara, hanno presentato offerta due dei cinque Operatori Economici invitati;

TENUTO CONTO che a seguito dell'esame delle dichiarazioni richieste dall'Ente e prodotte dagli O.E. partecipanti e dall'esame delle offerte di ribasso presentate, l'offerta economica di ribasso ritenuta più congrua per l'Ente è risultata essere quella dell'O.E. IMPIANTI ISAYA s.a.s. di Isaya Virginia & C., con sede legale in Via Nazionale n. 285 – 98042 Pace del Mela (ME) – P.I. 03407470834, che ha offerto un ribasso dell'1,00%, pari ad € 184,805 sull'importo a base d'asta dei lavori di € 18.479,78 oltre oneri per la sicurezza di € 571,54 e dato atto che dall'offerta presentata scaturisce un importo netto contrattuale di € 18.866,52 oltre I.V.A. al 22%, per una spesa complessiva di € 23.017,15;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

VISTO il DURC regolare ai fini della partecipazione alla trattativa, prot. n. INAIL_49751466 del 30/06/2025 – scadenza validità il 28/10/2025;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 12/08/2025, iscritta nel Registro Generale in pari data con il n. 509, i lavori in argomento sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e s. m. e i. alla Ditta IMPIANTI ISAYA s.a.s. di Isaya Virginia & C., con sede legale in Via Nazionale n. 285 – 98042 Pace del Mela (ME) – P.I. 03407470834, per l'importo netto contrattuale di € 18.866,52 di cui € 18.294,98 per lavori

al netto del ribasso offerto dell'1,00%, pari ad € 184,80, ed € 571,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che in data 01/10/2025 veniva stipulato con prot. n. 6273 in forma di scrittura privata tra le parti il Contratto di Appalto, depositata al Comune di Gualtieri Sicaminò, registrata telematicamente sulla piattaforma Me.P.A. gestita da Consip S.p.A.;

RILEVATO che i lavori venivano consegnati con verbale in data 20/10/2025, che l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro giorni 30 (trenta) dalla consegna e pertanto entro il termine del 18/11/2025;

DATO ATTO che durante la realizzazione delle opere si è riscontrata la necessità di variare alcune lavorazioni e quantità per migliorare la funzionalità dell'opera stessa;

TENUTO CONTO che i lavori venivano sospesi una prima volta in data 11/11/2025 per consentire alla Direzione Lavori di procedere alla redazione della perizia di variante in corso d'opera;

VISTA la perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori in data 02/12/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 31/03/2024 n. 36 e s. m. e i., dell'importo complessivo di € 25.000,00, di cui i maggiori lavori rispetto al citato contratto principale ammontano a € 943,33 al netto del ribasso d'asta sopra specificato, con un incremento percentuale pari al 5,00%, rientrante nelle competenze della Direzione Lavori, di cui € 19.809,85 per lavori al netto del ribasso d'asta del 1,00%, comprensivi di € 571,54 per oneri previsti per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, € 4.964,69 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed € 225,46 per economie derivanti da ribasso, I.V.A. al 22% compresa;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 249 del 05/12/2025 di approvazione in linea amministrativa della Perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori in data 16/10/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 31/03/2024 n. 36 e s. m. e i., dell'importo complessivo di € 25.000,00, di cui i maggiori lavori rispetto al citato contratto principale ammontano a € 943,33 al netto del ribasso d'asta sopra specificato, con un incremento percentuale pari al 5,00%, rientrante nelle competenze della Direzione Lavori, di cui € 19.809,85 per lavori al netto del ribasso d'asta del 1,00%, comprensivi di € 571,54 per oneri previsti per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, € 4.964,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 225,46 per economie derivanti da ribasso, I.V.A. al 22% compresa;

VISTO l'Atto di sottomissione del 09/12/2025, da registrare in caso d'uso, con il quale non sono stati convenuti n. 16 (sedici) nuovi prezzi, con un implemento dell'importo contrattuale di € 943,33 (*novecentoquarantatre/33*) al netto del ribasso d'asta, con un incremento percentuale pari al 5,00%, rientrante nelle competenze della Direzione Lavori;

CONSIDERATO che in data 09/12/2025, essendo venuti a cessare i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori, con verbale di ripresa lavori veniva ordinato alla ditta aggiudicataria, la ripresa dei lavori dando atto che, in considerazione della sospensione dei lavori e della proroga concessa di giorni 6 (sei) in ragione dell'Atto di sottomissione del 09/12/2025, la scadenza del termine contrattuale veniva posticipata al 22/12/2025;

RILEVATO che lavori venivano sospesi una seconda volta in data 16/12/2025 a causa del protrarsi delle continue precipitazioni che, in considerazione delle lavorazioni ancora da eseguire pregiudicavano la necessaria normale continuità lavorativa per il completamento delle stesse;

PRESO ATTO che sempre in data 09/03/2026, essendo venuti a cessare i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori, con verbale di ripresa lavori veniva ordinato alla ditta aggiudicataria, la ripresa dei lavori dando atto che, in considerazione della seconda sospensione dei lavori e della proroga precedentemente concessa, la scadenza del termine contrattuale veniva posticipata al 09/03/2026;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 09/03/2026, con il quale si attesta che i lavori in oggetto sono stati ultimati in pari data, quindi nel rispetto dei termini contrattuali;

DATO ATTO che la somma complessiva netta autorizzata con la perizia di variante in corso d'opera è risulta essere di € 19.809,85, così distinta:

a) per il contratto principale:	€ 18.866,52
b) per atti suppletivi (perizia di variante):	€ <u>943,33</u>
Totale	€ 19.809,85

TENUTO CONTO che la somma complessiva netta autorizzata in diminuzione con la perizia di assestamento somme è risultata essere di € 19.809,85, accettata senza riserve dalla ditta aggiudicataria.

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori dai quali si evince che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice risultanti dallo stato finale ammonta ad € 19.809,85;

DATO ATTO che l'Avviso ai creditori è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio Informatico del Comune di Gualtieri Sicaminò dal 17/04/2026 al giorno 02/05/2026 al numero di repertorio 2026000402 e che durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni al pagamento delle somme dovute all'impresa esecutrice;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 05/05/2026, dal quale si rileva che, a seguito della revisione contabile non risulta spettante alcun credito all'appaltatore;

RILEVATO che l'appaltatore ha firmato gli atti contabili senza apporre riserve;

DATO ATTO che il codice identificativo gara attribuito dall'ANAC ai presenti lavori, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13/08/2010, n. 136 e s. m. e i. è il seguente: **CIG: B7C75235F1**;

RITENUTO di dover provvedere in merito approvando per quanto sopra indicato, gli atti di contabilità finale dei lavori di *"Manutenzione straordinaria del sottosuolo (Intervento di rifacimento di un tratto di condotta idrica in Via Pietro Gulli)"*;

VISTA la Determina Dirigenziale R.G. n. 264 del 07/05/2026, di approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023, e presa atto del certificato di regolare esecuzione, da cui si evince che dalla somma contabilizzata e gli acconti corrisposti, la ditta esecutrice non vanta un credito finale;

DATO ATTO che:

- tra le somme a disposizione dell'Amm.ne, nel quadro tecnico economico comparativo sono state previste le competenze tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 alla data di approvazione del progetto la contabilità finale ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e preso atto del certificato di regolare esecuzione, pari ad € 320,07;
- l'importo di € 320,07 pari all'80% a lordo delle ritenute è già decurtato del 20% da destinare all'acquisto di beni strumentali all'attività di progettazione;

VISTA la Determina Dirigenziale R.G. n. 770 del 27/12/2024 di nomina del RUP e gruppo di lavoro;

PRESO ATTO che le figure professionali interessate alle fasi progettuali ed attuative sono le seguenti:

- 1) Geom. Vincenzo Filippino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- 2) Geom. Francesco Calderone, in qualità di collaboratore tecnico (fase esecutiva) e amministrativo;

DATO ATTO che i lavori di *"Manutenzione straordinaria del sottosuolo (Intervento di rifacimento di un tratto di condotta idrica in Via Pietro Gulli)"* alla data odierna sono stati regolarmente eseguiti e completati dalla ditta incaricata;

VISTA la Delibera di C.C. n. 04 del 30/01/2026, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario anno 2026;

RITENUTO possibile provvedere alla liquidazione della parte di incentivi, compresi gli oneri riflessi, ai seguenti soggetti:

- € 232,05 nella misura del 72,50% al Geom. Vincenzo Filippino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di Direzione lavori, di coordinatore sicurezza in fase esecutiva e redazione del certificato di regolare esecuzione;
- € 88,02 nella misura del 27,50% al Geom. Francesco Calderone, in qualità di collaboratore tecnico (fase esecutiva) e amministrativo;

VISTO che la somma complessiva di € 320,07 trova la copertura finanziaria nel bilancio comunale 2025-2027, residuo anno 2024, allocata alla Missione 09 Programma 04 Codice 2.05.99.99.999 cap. 244.1 giusto impegno definitivo di spesa n. 463/2024, a valere sul contributo assegnato con Decreto del Dirigente Generale n. 630/Serv. 4 del 18 dicembre 2023, in esecuzione di quanto disposto dal comma 17, dell'art. 3

della Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2 (come interpretato dall'art. 19 della Legge Regionale 21 novembre 2023, n. 25) – Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 4 “Trasferimenti regionali agli enti locali per il finanziamento delle funzioni”;

VISTI

Il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 50/2016;
l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che è possibile liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale che ha partecipato al procedimento relativo ai lavori di “*Manutenzione straordinaria del sottosuolo (Intervento di rifacimento di un tratto di condotta idrica in Via Pietro Gulli)*”;

DI LIQUIDARE:

€ 232,05 nella misura del 72,50% al Geom. Vincenzo Filippino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di Direzione lavori, di coordinatore sicurezza in fase esecutiva e redazione del certificato di regolare esecuzione;

€ 88,02 nella misura del 27,50% al Geom. Francesco Calderone, in qualità di collaboratore tecnico (fase esecutiva) e amministrativo;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 320,07 (euro trecentoventi/07) trova la copertura finanziaria nel bilancio comunale 2025-2027, residuo anno 2024, allocata alla Missione 09 Programma 04 Codice 2.05.99.99.999 cap. 244.1 giusto impegno definitivo di spesa n. 463/2024, a valere sul contributo assegnato con Decreto del Dirigente Generale n. 630/Serv. 4 del 18 dicembre 2023, in esecuzione di quanto disposto dal comma 17, dell'art. 3 della Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2 (come interpretato dall'art. 19 della Legge Regionale 21 novembre 2023, n. 25) – Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 4 “Trasferimenti regionali agli enti locali per il finanziamento delle funzioni”;


DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n° 33/2013;

DISPONE

La trasmissione del presente atto:

- All'Ufficio Segreteria affinché venga effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento;

Il Responsabile dell'Area S.T.A.
(Geom. Vincenzo Filippino)



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegno	Data	Importo	Intervento/capitolo	Residuo anno
463	2024	€ 320,07	244.1	2024



Il Responsabile dell'Area S.G.F.
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.