

AVVISO	CUP	IMPORTO FINANZIATO	DATA NOTIFICA DECRETO DI FINANZIAMENTO	DATA TERMINE ATTIVITA'	STATO DEL PROGETTO
MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	J51F23001310006	37.708,00 €	03/01/2024	14/02/2025	COMPLETATO
MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO	J51F22000140006	17.150,00 €	12/08/2022	01/03/2024	COMPLETATO
MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	J51F22002970006	32.589,00 €	03/01/2023	03/11/2023	COMPLETATO
MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	J51F22004410006	20.344,00 €	30/01/2023	12/02/2024	COMPLETATO
INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	J51C22000100006	83.044,00 €	08/08/2022	04/12/2023	COMPLETATO
MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	J51F22000560006	155.234,00 €	19/08/2022	31/12/2024	COMPLETATO
MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE	J51F22000120006	14.000,00 €	02/08/2022	30/09/2024	COMPLETATO
MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	J51F24004180006	8.979,20 €	24/01/2025	18/11/2025	COMPLETATO
MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE	J51J25001170006	18.990,54 €	13/08/2025	31/03/2026	COMPLETATO
MISURA 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE	J51F25001930006	14.889,28 €	10/12/2025	10/03/2026	IN VERIFICA
MISURA 2.3.2 - SVILUPPO DELLE CAPACITA' NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO	J51C26000060006	50.947,20 €	27/04/2026	27/07/2026	AVVIATO