



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

PROVINCIA DI CHIETI
Servizio Tecnico – Lavori Pubblici

* * *

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA SS-84 FRENTANA AL KM 29+320 NEL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI;

IMPRESA: MOLISE CONSOLIDAMENTI DI ALBINO GIUSEPPE – CON SEDE IN ORATINO (CB) IN C.DA VETICA N. 21 86010 – P.IVA 01508050703

Il sottoscritto Ing. Antonio CAROZZA, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere in oggetto,

Premesso:

- Che in Loc. Sansone nel Comune di Lama dei Peligni in corrispondenza della SS 84 FRENTANA al Km 29+320 in data 19/03/2026 si è verificato il crollo a monte della carreggiata stradale di alcuni elementi lapidei (massi e blocchi di pietra che sino distaccati dal costone roccioso individuabile catastalmente al FOGLIO N. 32 P.LLA 65-131- E 349 a monte della strada e invadendo la stessa;
- Che con Verbale di somma urgenza redatto in data 26/03/2026 ai sensi dell'art. 140 del D.Lsg 31/03/2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" veniva riportata la situazione di pericolo in loc. Sansone nel Comune di Lama dei Peligni a causa della caduta di massi di diverse dimensioni e di materiale lapideo;
- Che detto verbale è stato acquisito al protocollo regionale n. RA/125379 del 27.03.2026, con la quale si richiede al Servizio Difesa del Suolo DPE013, l'autorizzazione al finanziamento dell'importo complessivo di 280.000,00 per l'esecuzione dell'intervento di Somma Urgenza sopra richiamato ed ai sensi della Legge Regionale 17/74, come modificato ed integrato dalla L.R. n. 36/2020;
- Che è stata individuata l'impresa esecutrice MOLISE CONSOLIDAMENTI DI ALBINO GIUSEPPE – CON SEDE IN ORATINO (CB) IN C.DA VETICA N. 21 86010 – P.IVA 01508050703 per l'esecuzione delle opere;

Vista

- la necessità immediata di mettere in sicurezza l'area da possibili crolli dei blocchi di roccia presenti e in stato precario prossimi al distacco;
- la comunicazione di inizio lavori in data 03 Aprile 2026 del direttore dei lavori;

Considerato

- Che in fase di accantieramento dell'area oggetto di intervento e nelle operazioni preliminari di messa in sicurezza dell'area, congiuntamente all'impresa esecutrice è stato possibile effettuare una valutazione più accurata degli interventi da realizzare sul costone roccioso per la messa in sicurezza dell'area;

- Che da tale verifica la superficie effettiva dell'area d'intervento corrisponde a 600 mq come già precedentemente valutato;
- Che è possibile mitigare il dissesto dell'area e quindi ridurre il rischio di caduta massi mediante la posa in opera e la stesura di una sola rete di rafforzamento corticale con delle caratteristiche di resistenza idonee a garantire un accettabile grado di sicurezza e non con la doppia stesura come precedentemente valutato;
- Che la variazione della tipologia di rafforzamento corticale comporta una riduzione delle somme necessarie per la parziale messa in sicurezza dell'area;

Trasmette:

- la proposta di variazione delle lavorazioni necessarie ad un intervento di parziale messa in sicurezza dell'area, con la riduzione delle criticità più immediate considerando **la permanenza di un livello di rischio residuo che potrà essere affrontato unicamente mediante interventi strutturali di più ampia portata.**

Il Direttore dei Lavori
Ing. Antonio CAROZZA

