



COMUNEDIS. ALESSIO SICULO  
(Città Metropolitana di Messina)

N. 129 Reg.

del 06.07.2026

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione quadro tecnico economico rimodulato del progetto esecutivo relativo agli "Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice, nel tratto ricadente nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)

L'anno duemilaventisei il giorno 6 del mese di Luglio alle ore 12.30 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Aliberti Domenico	Sindaco	P
2. Foti Nunzio Giovanni	Vice Sindaco	P
3. Rigano Roberta	Assessore	P
4. Lo Cascio Gianluca	Assessore	P
5. Trischitta Rosario	Assessore	A

Non sono intervenuti gli Assessori: TRISCHITTA

Presiede il *Sindaco*.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune *Dott.ssa Miano Rosaria*.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

---

L' Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Municipale, acquisiti i pareri di Legge , di adottare il conseguente atto deliberativo.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA

**OGGETTO: APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI “INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE, NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT’ALESSIO SICULO (ME)”**

**CODICE CUP: B56I26000080002**

### Premesso, che:

- ✓ L’Amministrazione comunale di Sant’Alessio Siculo ha fatto una segnalazione relativa alle criticità idrauliche esistenti nel corso d’acqua Salice ricadente nel Comune di Sant’Alessio Siculo trasmessa con nota prot. n. 2110 del 13/02/2026 ed assunta al protocollo dell’Autorità di Bacino, di seguito nominata AdB, al n. 4354 del 13/02/2026;
- ✓ L’AdB ha effettuato sopralluogo in data 02/03/2026 durante il quale è stato accertato che il corso d’acqua denominato Torrente Salice presenta criticità idrauliche dovute alla folta vegetazione arborea e arbustiva che potrebbe essere causa di ostacolo al regolare flusso delle acque e successivamente è stato redatto Verbale di Sopralluogo e trasmesso al Segretario Generale con nota prot. 9944 del 01/04/2026, nel quale viene indicato il costo dell’intervento pari ad euro 150.000,00;
- ✓ Che è stata sottoscritta Convenzione tra l’AdB e il Comune di Sant’Alessio Siculo in data 07/05/2026;
- ✓ il Dott. Domenico Aliberti, Responsabile ad Interim dell’Area Tecnica non è in possesso di competenze professionali ed esperienza tecnica adeguate per assolvere alle mansioni di R.U.P.;
- ✓ con Delibera di G.M. n. 111 del 17/06/2026 è stato deliberato l’utilizzo congiunto ai sensi dell’art. 23 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 del dipendente del Comune di Castelmola Geom. Giovanni Gullotta, avente le necessarie competenze professionali ed esperienza tecnica, tale da non essere più necessaria la nomina della figura di Supporto al RUP, rimodulando così il Quadro tecnico Economico;
- ✓ con Determina del Responsabile dell’Area tecnica n. di reg. gen. 359 e sett. 121 del 17.06.2026 il Geom. Giovanni Gullotta, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la determina n. di registro generale 374 e settoriale 126 del 23/06/2026, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità all'Ing. Danilo Trimarchi, con studio in Santa Teresa di Riva (ME) via Luigi Pirandello 56, C.F. TRMDNL87E26C312U, per un importo contrattuale pari ad €. 13.058,79 oltre Oneri Previdenziali ed IVA;


CONSIDERATO, che:

- il Progetto esecutivo riguarda gli "Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice, nel tratto ricadente nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)",

VISTA la nota assunta al prot. n. 8165 del 30/06/2026, con la quale l'Ing. Danilo Trimarchi ha trasmesso il progetto esecutivo, composto da tutti gli elaborati prescritti dall'art. 22 comma 4 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, e precisamente:

ELENCO ELABORATI - PROGETTO ESECUTIVO					
INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO					
CUP: B56I26000080002					
	Elab.n°	Tavola	Titolo Elaborato	Scala	Formato
<b>A. ELABORATI GENERALI</b>					
1	1.1	E.E.	Elenco Elaborati	-	A4
2	1.2	R.GEN.	Relazione tecnica generale	-	A4
3	1.3	C.S.A.	Capitolato speciale d'Appalto	-	A4
4	1.4	S.C.	Schema di Contratto	-	A4
5	1.5	P.M.O.	Piano di manutenzione dell'opera	-	A4
<b>B. ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO</b>					
6	2.1	ARC.01	Inquadramento urbanistico e territoriale	Varie	A4
7	2.2	ARC.02	Planimetria generale di progetto e documentazione fotografica	1:1000	A3+
8	2.3	ARC.03	Elaborato grafico con sezioni tipo dell'Alveo del Torrente	Varie	A3+
<b>C. SICUREZZA</b>					
9	3.1	PS.1	Piano di sicurezza e coordinamento	-	A4
10	3.2	PS.2	Diagramma di GANTT - Cronoprogramma	-	A4
11	3.3	PS.3	Analisi e valutazione dei rischi	-	A4
12	3.4	PS.4	Stima dei costi per la sicurezza	-	A4
13	3.5	PS.5	Layout di cantiere	-	A3
14	3.6	PS.6	Fascicolo dell'opera	-	A4
<b>D. ELABORATI TECNICO - ECONOMICI</b>					
15	4.1	C.M.E.	Computo metrico estimativo	-	A4
16	4.2	E.P.U.	Elenco prezzi unitari	-	A4
17	4.3	A.P.	Analisi prezzi	-	A4
18	4.4	S.I.S.	Stima di incidenza sicurezza	-	A4
19	4.5	S.I.M.	Stima di incidenza della manodopera	-	A4
20	4.6	Q.T.E.	Quadro tecnico economico	-	A4

PRESO ATTO che l'importo complessivo del progetto, come si evince dal quadro tecnico economico, ammonta ad €. 150.000,00 di cui €. 109.798,25 per lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi del costo per la manodopera, € 2.969,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 38.077,14 per somme a disposizione dell'amministrazione:

 <b>COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO</b> (CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)			
<b>Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice, nel tratto ricadente nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)</b> <b>CUP: B56I26000080002</b>			
<b>a) Lavori a misura, a corpo e in economia</b>			
1.1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 109.798,25
1.2	ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE		€ 2.969,01
1.3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 2.124,61
Totale per lavori			€ 111.922,86
Di cui SOGGETTI A RIBASSO (voce 1.1)			€ 109.798,25
<b>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>			
b.1	Competenze tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 13.058,79
b.1.2	Cassa previdenziale su Competenze Tecniche (voce b.1)	4%	€ 522,35
b.1.3	IVA su competenze tecniche (voce b.1 + b.1.2)	22%	€ 2.987,85
b.1.4	Totale competenze tecniche (voci b.1 + b.1.2 + b.1.3)		€ 16.568,99
b.2	Oneri a discarica		€ 2.000,00
b.3	Incentivi per funzione tecniche per i dipendenti P.A. (Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fino a 0,80 x 2,00% dei lavori)	2%	€ 2.238,46
b.4	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.1)	10%	€ 11.192,29
b.5	Imprevisti ed arrotondamenti	> 5%	€ 6.077,40
Totale b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			€ 38.077,14
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 150.000,00</b>

VISTA la Delibera di G.M. n. 127 del 01.07.2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di "Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice nel tratto ricadente nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)" costituito dall'elenco elaborati e dal quadro tecnico economico di cui sopra;

VISTA la nota assunto al prot. di questo Ente al n. 8496 del 06.07.2026, con la quale l'Ing. Danilo Trimarchi ha trasmesso il quadro tecnico economico rimodulato del progetto esecutivo, all'interno del quale è stata inserita la voce b.6 – Contributo Anac dell'importo di €. 35,00, senza modificare l'importo complessivo del progetto che ammonta ad €. 150.000,00 di cui €. 109.798,25 per lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi del costo per la manodopera, € 2.124,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 38.077,14 per somme a disposizione dell'amministrazione, qui di seguito riportato:



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice, nel tratto ricadente nel  
Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)  
CUP: B56I26000080002

a) Lavori a misura, a corpo e in economia			
1.1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 109.798,25
1.2	ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE		€ 2.969,01
1.3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 2.124,61
Totale per lavori			€ 111.922,86
Di cui SOGGETTI A RIBASSO (voce 1.1)			€ 109.798,25
b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
b.1	Competenze tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 13.058,79
b.1.2	Cassa previdenziale su Competenze Tecniche (voce b.1)	4%	€ 522,35
b.1.3	IVA su competenze tecniche (voce b.1 + b.1.2)	22%	€ 2.987,85
b.1.4	Totale competenze tecniche (voci b.1 + b.1.2 + b.1.3)		€ 16.568,99
b.2	Oneri a discarica		€ 2.000,00
b.3	Incentivi per funzione tecniche per i dipendenti P.A. (Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fino a 0,80 x 2,00% dei lavori)	2%	€ 2.238,46
b.4	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.1)	10%	€ 11.192,29
b.5	Imprevisti ed arrotondamenti	> 5%	€ 6.042,40
b.6	Contributo Anac		€ 35,00
Totale b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			€ 38.077,14
TOTALE GENERALE			€ 150.000,00

CONSIDERATO che l'elenco elaborati del progetto esecutivo non ha subito modifiche ed è conforme a quanto prescritto dall'art. 22 comma 4 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO che:

- il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del progettista nella persona dell'Ing. Danilo Trimarchi e dal R.U.P. Geom. Giovanni Gullotta giusto rapporto finale prot. n. 8193 del 30/06/2026;
- è stato redatto verbale di validazione dal R.U.P. Geom. Giovanni Gullotta prot. n. 8194 del 30/06/2026 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023;
- la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal quadro tecnico economico, ammonta ad € 150.000,00 di cui € 109.798,25 per lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi del costo per la manodopera, € 2.124,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 38.077,14 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**CONSIDERATO** che a seguito della rimodulazione del Quadro tecnico Economico:

- il progetto esecutivo con il quadro tecnico economico rimodulato è stato oggetto di verifica da parte del progettista nella persona dell'Ing. Danilo Trimarchi e dal R.U.P. Geom. Giovanni Gullotta giusto rapporto finale prot. n. 8497 del 06.07.2026;
- è stato redatto verbale di validazione con il quadro tecnico economico dal R.U.P. Geom. Giovanni Gullotta prot. n. 8498 del 06.07.2026 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023;
- la spesa complessiva del progetto non è stata modificata come si evince dal quadro tecnico economico rimodulato ed ammonta ad €. 150.000,00 di cui €. 109.798,25 per lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi del costo per la manodopera, € 2.124,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 38.077,14 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**CONSIDERATO** che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli ed è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;

**PRESO ATTO CHE** che l'importo complessivo di € 150.000,00 grava sul Finanziamento concesso dall'Autorità di Bacino, giusta Convenzione sottoscritta, con imputazione della relativa spesa sul codice di Bilancio Comunale 08.01-2.02.03.99.001 capitolo 2802;

**CONSIDERATO** che:

- si rende necessario approvare in linea amministrativa il progetto in argomento;
- si rende necessario asseverare i tempi di attuazione previsti dal cronoprogramma;


**VISTO**

- ✓ il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- ✓ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- ✓ il D.P.R. n. 207/2010;
- ✓ l'O.A.EE.LL, vigente nella Regione Siciliana;

**DETERMINA**

Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. **APPROVARE** il quadro tecnico economico rimodulato del progetto esecutivo relativo agli *“INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE, NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO (ME)”*, che fa parte integrante e sostanziale della presente, redatto dall'Ing. Danilo Trimarchi per un importo complessivo di €. 150.000,00 di cui €. 109.798,25 per lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi del costo per la manodopera, € 2.124,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 38.077,14 per somme a disposizione dell'amministrazione, come specificato nel seguente quadro economico:

 <b>COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO</b> (CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)				
<b>Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice, nel tratto ricadente nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)</b> <b>CUP: B56I26000080002</b>				
<b>a) Lavori a misura, a corpo e in economia</b>				
1.1	IMPORTO DEI LAVORI	€	109.798,25	
1.2	ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE	€	2.969,01	
1.3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€	2.124,61	
Totale per lavori			€	111.922,86
Di cui SOGGETTI A RIBASSO (voce 1.1)			€	109.798,25
<b>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>				
b.1	Competenze tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	13.058,79	
b.1.2	Cassa previdenziale su Competenze Tecniche (voce b.1)	4%	€ 522,35	
b.1.3	IVA su competenze tecniche (voce b.1 + b.1.2)	22%	€ 2.987,85	
b.1.4	<b>Totale competenze tecniche (voci b.1 + b.1.2 + b.1.3)</b>	€	<b>16.568,99</b>	
b.2	Oneri a discarica	€	2.000,00	
b.3	Incentivi per funzione tecniche per i dipendenti P.A. (Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fino a 0,80 x 2,00% dei lavori)	2%	€ 2.238,46	
b.4	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.1)	10%	€ 11.192,29	
b.5	Imprevisti ed arrotondamenti	> 5%	€ 6.042,40	
b.6	Contributo Anac	€	35,00	
Totale b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			€	38.077,14
<b>TOTALE GENERALE</b>			€	<b>150.000,00</b>

2. **DARE ATTO** che l'importo complessivo del progetto è rimasto invariato e che ammonta ad €. 150.000,00;
3. **DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 150.000,00 grava sul Finanziamento

concesso dall'Autorità di Bacino, giusta Convenzione sottoscritta, con imputazione della relativa spesa sul codice di Bilancio Comunale 08:01-2.02.03.99.001 capitolo 2802;

4. **PRENDERE ATTO** che l'elenco elaborati del progetto esecutivo "Interventi urgenti per la manutenzione del torrente Salice, nel tratto ricadente nel comune di Sant'Alessio Siculo (ME)" non ha subito modifiche ed è conforme a quanto prescritto dall'art. 22 comma 4 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e precisamente:

ELENCO ELABORATI - PROGETTO ESECUTIVO					
INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO					
CUP: B56I26000080002					
	Elab.n°	Tavola	Titolo Elaborato	Scala	Formato
<b>A. ELABORATI GENERALI</b>					
1	1.1	E.E.	Elenco Elaborati	-	A4
2	1.2	R.GEN.	Relazione tecnica generale	-	A4
3	1.3	C.S.A.	Capitolato speciale d'Appalto	-	A4
4	1.4	S.C.	Schema di Contratto	-	A4
5	1.5	P.M.O.	Piano di manutenzione dell'opera	-	A4
<b>B. ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO</b>					
6	2.1	ARC.01	Inquadramento urbanistico e territoriale	Varie	A4
7	2.2	ARC.02	Planimetria generale di progetto e documentazione fotografica	1:1000	A3+
8	2.3	ARC.03	Elaborato grafico con sezioni tipo dell'Alveo del Torrente	Varie	A3+
<b>C. SICUREZZA</b>					
9	3.1	PS.1	Piano di sicurezza e coordinamento	-	A4
10	3.2	PS.2	Diagramma di GANTT - Cronoprogramma	-	A4
11	3.3	PS.3	Analisi e valutazione dei rischi	-	A4
12	3.4	PS.4	Stima dei costi per la sicurezza	-	A4
13	3.5	PS.5	Layout di cantiere	-	A3
14	3.6	PS.6	Fascicolo dell'opera	-	A4
<b>D. ELABORATI TECNICO - ECONOMICI</b>					
15	4.1	C.M.E.	Computo metrico estimativo	-	A4
16	4.2	E.P.U.	Elenco prezzi unitari	-	A4
17	4.3	A.P.	Analisi prezzi	-	A4
18	4.4	S.I.S.	Stima di incidenza sicurezza	-	A4
19	4.5	S.I.M.	Stima di incidenza della manodopera	-	A4
20	4.6	Q.T.E.	Quadro tecnico economico	-	A4

5. **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Sant'Alessio Siculo, 06/07/2026



## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

### **Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

### ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 150.000,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice 08.01-2.02.03.99.001  
Cap. 2802  
Imp.

Li 06/07/2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico Aliberti



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## VERBALE DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (ART. 42 DEL D.LGS. N° 36/2023)

**OGGETTO: "INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO"**

**CUP: B56I26000080002**

Il presente rapporto rendiconta i risultati dell'Attività di Verifica effettuata in merito alla Progettazione esecutiva relativa ai lavori di "*INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO*" - CUP: **B56I26000080002** per il quale si è operato in aderenza all'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.7.

L'anno 2026, giorno 6 (sei) del mese di luglio richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, il sottoscritto RUP Geom. Giovanni Gullotta, alla presenza ed in contraddittorio con l'Ing. Danilo Trimarchi, nella qualità di progettista, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, procede alla verifica del progetto propedeutica alla validazione dell'opera denominata: Lavori di "*INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO*" - CUP: **B56I26000080002**.

### PREMESSO che:

- ✓ L'Amministrazione comunale di Sant'Alessio Siculo ha fatto una segnalazione relativa alle criticità idrauliche esistenti nel corso d'acqua Salice ricadente nel Comune di Sant'Alessio Siculo trasmessa con nota prot. n. 2110 del 13/02/2026 ed assunta al protocollo dell'AdB al n. 4354 del 13/02/2026;
- ✓ L'AdB ha effettuato sopralluogo in data 02/03/2026 durante il quale è stato accertato che il corso d'acqua denominato Torrente Salice presenta criticità idrauliche dovute alla folta vegetazione arborea e arbustiva che potrebbe essere causa di ostacolo al regolare flusso delle acque e successivamente è stato redatto Verbale di Sopralluogo e trasmesso al Segretario

Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. n.0008497 del 06-07-2026 interno Cat.14 Cl. 1  
Generale con nota prot. 9944 del 01/04/2026, nel quale viene indicato il costo dell'intervento pari ad euro 150.000,00;

- ✓ Che è stata sottoscritta Convenzione tra l'AdB e il Comune di Sant'Alessio Siculo in data 07/05/2026;
- ✓ il Dott. Domenico Aliberti, Responsabile ad Interim dell'Area Tecnica non è in possesso di competenze professionali ed esperienza tecnica adeguate per assolvere alle mansioni di R.U.P.;
- ✓ con Delibera di G.M. n. 111 del 17/06/2026 è stato deliberato l'utilizzo congiunto ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 del dipendente del Comune di Castelmola Geom. Giovanni Gullotta, avente le necessarie competenze professionali ed esperienza tecnica, tale da non essere più necessaria la nomina della figura di Supporto al RUP, rimodulando così il Quadro tecnico Economico;
- ✓ con Determina del Responsabile dell'Area tecnica n. di reg. gen. 359 e sett. 121 del 17.06.2026 il Geom. Giovanni Gullotta, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

**PRESO ATTO** che per l'intervento di **"INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO"** è stata assegnata la somma di € 150.000,00;

**VISTA** la determina del responsabile dell'area tecnica n. di registro generale 359 e settoriale 121 del 17.06.2026 con il quale è stato nominato il tecnico istruttore Geom. Giovanni Gullotta Responsabile Unico del progetto e con determina del responsabile dell'area tecnica n. di registro generale 374 e settoriale 126 del 23.06.2026 l'Ing. Danilo Trimarchi è stato nominato Progettista, C.S.P. E C.S.E., Direttore dei lavori;

**VISTO** il progetto esecutivo, trasmesso con nota assunta al prot. di questo Ente al n. 8165 del 30.06.2026 per i lavori di **"INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO"** dell'allegato I.7 D.Lgs 36/2023, ed aggiornato al nuovo prezzario regionale, è composto dai seguenti elaborati:

**ELENCO ELABORATI - PROGETTO ESECUTIVO****INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO  
RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO  
CUP: B56I26000080002**

	Elab.n°	Tavola	Titolo Elaborato	Scala	Formato
<b>A. ELABORATI GENERALI</b>					
1	1.1	E.E.	Elenco Elaborati	-	A4
2	1.2	R.GEN.	Relazione tecnica generale	-	A4
3	1.3	C.S.A.	Capitolato speciale d'Appalto	-	A4
4	1.4	S.C.	Schema di Contratto	-	A4
5	1.5	P.M.O.	Piano di manutenzione dell'opera	-	A4
<b>B. ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO</b>					
6	2.1	ARC.01	Inquadramento urbanistico e territoriale	Varie	A4
7	2.2	ARC.02	Planimetria generale di progetto e documentazione fotografica	1:1000	A3+
8	2.3	ARC.03	Elaborato grafico con sezioni tipo dell'Alveo del Torrente	Varie	A3+
<b>C. SICUREZZA</b>					
9	3.1	PS.1	Piano di sicurezza e cordinamento	-	A4
10	3.2	PS.2	Diagramma di GANTT - Cronoprogramma	-	A4
11	3.3	PS.3	Analisi e valutazione dei rischi	-	A4
12	3.4	PS.4	Stima dei costi per la sicurezza	-	A4
13	3.5	PS.5	Layout di cantiere	-	A3
14	3.6	PS.6	Fascicolo dell'opera	-	A4
<b>D. ELABORATI TECNICO - ECONOMICI</b>					
15	4.1	C.M.E.	Computo metrico estimativo	-	A4
16	4.2	E.P.U.	Elenco prezzi unitari	-	A4
17	4.3	A.P.	Analisi prezzi	-	A4
18	4.4	S.I.S.	Stima di incidenza sicurezza	-	A4
19	4.5	S.I.M.	Stima di incidenza della manodopera	-	A4
20	4.6	Q.T.E.	Quadro tecnico economico	-	A4

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo del progetto ammonta ad €. 150.000,00 di cui €. 109.798,25 per lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi del costo per la manodopera, € 2.124,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 38.077,14 per somme a disposizione dell'amministrazione, come meglio si evince dal sottostante quadro tecnico economico:



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

**Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice, nel tratto ricadente nel  
Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)**

**CUP: B56I26000080002**

a) Lavori a misura, a corpo e in economia			
1.1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 109 798,25
1.2	ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE		€ 2 969,01
1.3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 2 124,61
<b>Totale per lavori</b>			<b>€ 111 922,86</b>
Di cui SOGGETTI A RIBASSO (voce 1.1)			€ 109 798,25
b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
b.1	Competenze tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 13 058,79
b.1.2	Cassa previdenziale su Competenze Tecniche (voce b.1)	4%	€ 522,35
b.1.3	IVA su competenze tecniche (voce b.1 + b.1.2)	22%	€ 2 987,85
b.1.4	<b>Totale competenze tecniche (voci b.1 + b.1.2 + b.1.3)</b>		<b>€ 16 568,99</b>
b.2	Oneri a discarica		€ 2 000,00
b.3	Incentivi per funzione tecniche per i dipendenti P.A. (Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fino a 0,80 x 2,00% dei lavori)	2%	€ 2 238,46
b.4	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.1)	10%	€ 11 192,29
b.5	Imprevisti ed arrotondamenti	> 5%	€ 6 077,40
<b>Totale b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>			<b>€ 38 077,14</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 150 000,00</b>

VISTA la Delibera di G.M. n. 127 del 01.07.2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di "Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice nel tratto ricadente nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)" costituito dall'elenco elaborati e dal quadro tecnico economico di cui sopra;

VISTO il quadro tecnico economico rimodulato del progetto, assunto al prot. di questo Ente al n. 8496 del 06.07.2026, all'interno del quale è stata inserita la voce b.6 - Contributo Anac dell'importo di €. 35,00, senza modificare l'importo complessivo del progetto che ammonta ad €. 150.000,00 di cui €. 109.798,25 per lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi del costo per la manodopera, € 2.124,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 38.077,14 per somme a disposizione dell'amministrazione, qui di seguito riportato:



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

**Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice, nel tratto ricadente nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)**  
**CUP: B56I26000080002**

a) Lavori a misura, a corpo e in economia		
1.1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 109.798,25
1.2	ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE	€ 2.969,01
1.3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.124,61
Totale per lavori		€ 111.922,86
Di cui SOGGETTI A RIBASSO (voce 1.1)		€ 109.798,25
b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
b.1	Competenze tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 13.058,79
b.1.2	Cassa previdenziale su Competenze Tecniche (voce b.1) 4%	€ 522,35
b.1.3	IVA su competenze tecniche (voce b.1 + b.1.2) 22%	€ 2.987,85
b.1.4	Totale competenze tecniche (voci b.1 + b.1.2 + b.1.3)	€ 16.568,99
b.2	Oneri a discarica	€ 2.000,00
b.3	Incentivi per funzione tecniche per i dipendenti P.A. (Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fino a 0,80 x 2,00% dei lavori) 2%	€ 2.238,46
b.4	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.1) 10%	€ 11.192,29
b.5	Imprevisti ed arrotondamenti > 5%	€ 6.042,40
b.6	Contributo Anac	€ 35,00
Totale b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		€ 38.077,14
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 150.000,00</b>

VISTA l'assenza di vincoli per la quale è necessaria la richiesta di autorizzazione;

Al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, si verificano la conformità del progetto esecutivo.

Ciò premesso, il sottoscritto Geom. Giovanni Gullotta, ha proceduto in contraddittorio con il progettista Ing. Danilo Trimarchi, in particolare, alla verifica del progetto ai sensi dell'ART. 42 del D.Lgs. n° 36/2023 e precisamente:

a) la completezza della progettazione;	SI
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;	SI
c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;	SI
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;	SI
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;	SI
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;	SI

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;	SI
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;	SI
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.	SI

Ai sensi dell'art. 53, Regolamento D.P.R. n. 207/ 2010, si procede quindi ad effettuare la verifica sui contenuti degli specifici elaborati, cui risultati sono sintetizzati nel seguente prospetto:

Documento	Verificare	Elementi di confronto	Giudizio
a) Relazioni generali	che i contenuti siano coerenti:	con la loro descrizione capitolare e grafica;	SI
b) Relazioni di calcolo	1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano:	coerenti con la destinazione dell'opera;	SI
		con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;	SI
	2. che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti:	sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare;	SI
		che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;	SI
	3. la congruenza di tali risultati:	con il contenuto delle elaborazioni grafiche;	SI
		le prescrizioni prestazionali e capitolari;	SI
	4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;		SI
5. che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;		SI	
c) Relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano	1. le specifiche esplicitate dal committente;		SI
	2. le norme cogenti;		SI
	3. le norme tecniche applicabili, anche in		SI

coerenti con:	relazione alla completezza della documentazione progettuale;		
	4. le regole di progettazione;		SI
d)Elaborati grafici	che ogni elemento, identificabile sui grafici:	sia descritto in termini geometrici;	SI
		ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;	SI
e)Capitolati, documenti prestazionali, schema di contratto	che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione:	prestazionale;	SI
		capitolare;	SI
	il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e:	le clausole dello schema di contratto;	SI
		del capitolato speciale d'appalto;	SI
f)Documentazione di stima economica	1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti:	con la qualità dell'opera prevista;	SI
		alla complessità delle necessarie lavorazioni;	SI
	2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;		SI
	3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari;		SI
	4. i prezzi unitari assunti a base del		SI

	computo metrico siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;		
	5. gli elementi di computo metrico estimativo	comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare;	SI
		corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;	SI
	6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;		SI
	7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;		SI
	8. i totali calcolati siano corretti;		SI
	9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano:	la categoria prevalente;	SI
		le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'aggiudicatario;	
		le categorie con obbligo di qualificazione.	SI
		le categorie con divieto di subappalto ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice (ovvero lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e qualora superi il 15% dell'importo totale dei lavori;	
	10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione in alternativa:	siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato	SI
		che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;	SI
	11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;		SI
g)Piano di sicurezza e coord.to	che sia redatto	per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera	SI
		in conformità dei relativi magisteri;	SI
	che siano stati esaminati tutti gli		SI

	aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;		
h)Quadro economico	che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 regolamento;		SI
i)Accertare	l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.		SI

A seguito delle sopraelencate verifiche,

Si procede all'esame della documentazione costituente il Progetto Esecutivo per verificarne la rispondenza a quanto previsto dall'art 42 del d.lgs. 36/2023, e in ordine a requisiti di carattere generale si riscontra che:

- ✓ il progetto è redatto nel rispetto di norme e regole tecniche di riferimento per il tipo di opere ed in particolare con il d.lgs. 36/2023 e per le parti non abrogate al d.P.R. 207/10;
- ✓ vi è corrispondenza tra i nominativi del progettista e quello titolare dell'affidamento;
- ✓ si ritiene che vi sia completezza della progettazione e ricerca delle lavorazioni in dettaglio, minimizzando i rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; per gli stessi motivi si ritiene possibile l'ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- ✓ vi sono i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, per le scelte di intervento progettuale, dei materiali e per la tipologia degli impianti tecnologici;

Tutto quanto sopra premesso, il Geom. Giovanni Gullotta, visto l'art. 42 del D.Lgs 36/2023 – allegato I.7 art. 39, analizza gli elaborati tecnici ed amministrativi costituenti il progetto esecutivo assoggettandoli alle seguenti verifiche:

- a. affidabilità;
- b. completezza e adeguatezza;
- c. leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d. compatibilità.

Ai fini di cui sopra si analizza il progetto e si accerta quanto segue:

- ✓ il progetto oggetto di verifica risulta conforme alla normativa vigente;
- ✓ il nominativo del progettista è quello del tecnico incaricato ed i documenti sono stati sottoscritti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

- ✓ computi metrici estimativi esistono e corrispondono agli elaborati descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- ✓ le scelte progettuali corrispondono agli indirizzi della Stazione Appaltante ed alle esigenze di manutenzione e gestione;
- ✓ il progetto è immediatamente cantierabile;
- ✓ le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto sono coordinate e rispondono ai canoni della legalità;

**Tale verifica ha evidenziato:**

1. Gli elaborati progettuali esecutivi sono conformi con quanto previsto dall'art. 41, Allegato I.7 – Sezione III del D.Lgs. n° 36/2023;
2. Gli elaborati progettuali sono conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente in rapporto alla natura dell'opera;
3. Compatibilità urbanistica ed edilizia: **accertata.**
4. Conformità ambientale: **soddisfatta**

**Analizzando in dettaglio il progetto, si è potuto verificare che:**

la relazione generale ha contenuti coerenti con le descrizioni tecniche e grafiche delle opere, sono indicate norme specifiche e regole tecniche e si ritiene vi sia rispondenza delle ipotesi progettuali descritte e le necessità del Comune di S. Alessio Siculo.

L'elaborato è da ritenersi leggibile in base agli standard tecnici, le informazioni contenute risultano comprensibili e coerenti con quelle degli altri elaborati.

Elaborati grafici: dato il tipo di progetto afferente, si ritiene corretto l'uso delle scale grafiche utilizzate. Gli elaborati risultano redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Quadro economico: è stato realizzato in maniera chiara e presenta tutte le voci necessarie per dare il progetto completo.

Cronoprogramma: descrive in maniera facilmente leggibile la pianificazione dei lavori secondo una suddivisione in lavorazioni autonomamente gestibili descrivendone la catena esecutiva secondo una sequenza logica che tenga conto di tempi e costi.

Elaborati descrittivi e contabili: sono stati utilizzati principalmente i prezzi di cui all'elenco prezzi della Regione Sicilia. In generale i prezzi unitari utilizzati risultano adeguati ai lavori in progetto.

Piano di Sicurezza e Coordinamento: è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; la stima dei costi per la sicurezza è stata compiutamente e correttamente redatta.

Manutenibilità delle opere: è stata verificata la manutenibilità delle opere tramite il Piano di Manutenzione.

Capitolato speciale di appalto: gli elementi sono adeguatamente qualificati sulla base delle indicazioni tecniche e di letteratura più aggiornate.

Tutto ciò sopradetto;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

Visto il Decreto "semplificazioni" (D.L. 32/2019), che all'articolo 1 comma 4 ha espressamente previsto che: "Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione...".

Vista la L.R. del 12 ottobre 2023, n. 12 di Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

### **SI ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE** alla fattibilità amministrativa e tecnica per l'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di **"INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO"** - CUP: B56I26000080002, per un importo complessivo di euro 150.000,00, di cui €. 109.798,25 per lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi del costo per la manodopera, € 2.124,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 38.077,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

### **SI DICHIARA**

che, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori di cui trattasi, le prescrizioni di cui all'articolo previsto dall'art. 41, Allegato I.7 – Sezione III del D.Lgs. n° 36/2023 sono soddisfatte.


### **ESITO FINALE DELLA VERIFICA**

Le attività, svolte in contraddittorio con il progettista, hanno evidenziato l'esito positivo della verifica finale del progetto esecutivo in argomento.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Responsabile Unico del Progetto**

Geom. Giovanni GULLOTTA



**Il Progettista**  
Ing. Danilo TRIMARCHI  
Iscritto  
all'Albo di  
Messina  
Matric. 2331





## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

### VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023

REGIONE	Sicilia
COMUNE DI	Sant'Alessio Siculo – Provincia Messina
STAZIONE APPALTANTE	Comune di Sant'Alessio Siculo
LAVORI DI	“INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO”
IMPORTO PROGETTO	150.000,00 euro
CUP	B56I26000080002

L'anno duemilaventisei il giorno 6 del mese di luglio, in Sant'Alessio Siculo (ME) il sottoscritto, Geom. Giovanni Gullotta, nella qualità di R.U.P.

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. di registro generale 359 e settoriale 121 del 17.06.2026, di nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Giovanni Gullotta;

VISTO il progetto esecutivo per i lavori di “*MESSA INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO*”.

#### PREMESSO che:

- ✓ L'Amministrazione comunale di Sant'Alessio Siculo ha fatto una segnalazione relativa alle criticità idrauliche esistenti nel corso d'acqua Salice ricadente nel Comune di Sant'Alessio Siculo trasmessa con nota prot. n. 2110 del 13/02/2026 ed assunta al protocollo dell'AdB al n. 4354 del 13/02/2026;
- ✓ L'AdB ha effettuato sopralluogo in data 02/03/2026 durante il quale è stato accertato che il corso d'acqua denominato Torrente Salice presenta criticità idrauliche dovute alla folta

vegetazione arborea e arbustiva che potrebbe essere causa di ostacolo al regolare flusso delle acque e successivamente è stato redatto Verbale di Sopralluogo e trasmesso al Segretario Generale con nota prot. 9944 del 01/04/2026, nel quale viene indicato il costo dell'intervento pari ad euro 150.000,00;

- ✓ Che è stata sottoscritta Convenzione tra l'AdB e il Comune di Sant'Alessio Siculo in data 07/05/2026;
- ✓ il Dott. Domenico Aliberti, Responsabile ad Interim dell'Area Tecnica non è in possesso di competenze professionali ed esperienza tecnica adeguate per assolvere alle mansioni di R.U.P.;
- ✓ con Delibera di G.M. n. 111 del 17/06/2026 è stato deliberato l'utilizzo congiunto ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 del dipendente del Comune di Castelmola Geom. Giovanni Gullotta, avente le necessarie competenze professionali ed esperienza tecnica, tale da non essere più necessaria la nomina della figura di Supporto al RUP, rimodulando così il Quadro tecnico Economico;
- ✓ con Determina del Responsabile dell'Area tecnica n. di reg. gen. 359 e sett. 121 del 17.06.2026 il Geom. Giovanni Gullotta, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

**PRESO ATTO** che per l'intervento di *"MESSA INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO"* è stata assegnata la somma di € 150.000,00;

**VISTA** la determina n. di registro generale 374 e settoriale 126 del 23/03/2026, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità all'Ing. Danilo Trimarchi, con studio tecnico in Santa Teresa di Riva (ME) in via Luigi Pirandello n. 56, CF: TRMDNL87E26C312U, partita IVA 03625470830, PEC: danilo.trimarchi@ingpec.eu, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Messina al n 4331, per un importo contrattuale pari ad €. 16.568,99 oltre Oneri Previdenziali ed I.V.A..

**VISTE** la nota assunta al prot. n. 8165 del 30.06.2026, con la quale l'Ing. Danilo Trimarchi, ha trasmesso il progetto esecutivo, composto dai seguenti elaborati progettuali:

**ELENCO ELABORATI - PROGETTO ESECUTIVO****INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO  
RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

CUP: B56I26000080002

	Elab.n°	Tavola	Titolo Elaborato	Scala	Formato
<b>A. ELABORATI GENERALI</b>					
1	1.1	E.E.	Elenco Elaborati	-	A4
2	1.2	R.GEN.	Relazione tecnica generale	-	A4
3	1.3	C.S.A.	Capitolato speciale d'Appalto	-	A4
4	1.4	S.C.	Schema di Contratto	-	A4
5	1.5	P.M.O.	Piano di manutenzione dell'opera	-	A4
<b>B. ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO</b>					
6	2.1	ARC.01	Inquadramento urbanistico e territoriale	Varie	A4
7	2.2	ARC.02	Planimetria generale di progetto e documentazione fotografica	1:1000	A3+
8	2.3	ARC.03	Elaborato grafico con sezioni tipo dell'Alveo del Torrente	Varie	A3+
<b>C. SICUREZZA</b>					
9	3.1	PS.1	Piano di sicurezza e cordinamento	-	A4
10	3.2	PS.2	Diagramma di GANTT - Cronoprogramma	-	A4
11	3.3	PS.3	Analisi e valutazione dei rischi	-	A4
12	3.4	PS.4	Stima dei costi per la sicurezza	-	A4
13	3.5	PS.5	Layout di cantiere	-	A3
14	3.6	PS.6	Fascicolo dell'opera	-	A4
<b>D. ELABORATI TECNICO - ECONOMICI</b>					
15	4.1	C.M.E.	Computo metrico estimativo	-	A4
16	4.2	E.P.U.	Elenco prezzi unitari	-	A4
17	4.3	A.P.	Analisi prezzi	-	A4
18	4.4	S.I.S.	Stima di incidenza sicurezza	-	A4
19	4.5	S.I.M.	Stima di incidenza della manodopera	-	A4
20	4.6	Q.T.E.	Quadro tecnico economico	-	A4

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo del progetto ammonta ad €. 150.000,00 di cui €. 109.798,25 per lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi del costo per la manodopera, € 2.124,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 38.077,14 per somme a disposizione dell'amministrazione, come meglio si evince a sottostante quadro tecnico economico:



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice, nel tratto ricadente nel  
Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)  
CUP: B56I26000080002

<b>a) Lavori a misura, a corpo e in economia</b>		
1.1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 109 798,25
1.2	ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE	€ 2 969,01
1.3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2 124,61
Totale per lavori		€ 111 922,86
Di cui SOGGETTI A RIBASSO (voce 1.1)		€ 109 798,25
<b>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
b.1	Competenze tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 13 058,79
b.1.2	Cassa previdenziale su Competenze Tecniche (voce b.1) 4%	€ 522,35
b.1.3	IVA su competenze tecniche (voce b.1 + b.1.2) 22%	€ 2 987,85
b.1.4	Totale competenze tecniche (voci b.1 + b.1.2 + b.1.3)	€ 16 568,99
b.2	Oneri a discarica	€ 2 000,00
b.3	Incentivi per funzione tecniche per i dipendenti P.A. (Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fino a 0,80 x 2,00% dei lavori) 2%	€ 2 238,46
b.4	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.1) 10%	€ 11 192,29
b.5	Imprevisti ed arrotondamenti > 5%	€ 6 077,40
Totale b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		€ 38 077,14
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 150 000,00</b>

VISTA la Delibera di G.M. n. 127 del 01.07.2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di "Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice nel tratto ricadente nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)" costituito dall'elenco elaborati e dal quadro tecnico economico di cui sopra;

VISTO il quadro tecnico economico rimodulato del progetto, assunto al prot. di questo Ente al n. 8496 del 06.07.2026, all'interno del quale è stata inserita la voce b.6 – Contributo Anac dell'importo di €. 35,00, senza modificare l'importo complessivo del progetto che ammonta ad €. 150.000,00 di cui €. 109.798,25 per lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi del costo per la manodopera, € 2.124,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 38.077,14 per somme a disposizione dell'amministrazione, qui di seguito riportato:



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice, nel tratto ricadente nel  
Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)  
CUP: B56I26000080002

<b>a) Lavori a misura, a corpo e in economia</b>			
1.1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 109.798,25
1.2	ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE		€ 2.969,01
1.3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 2.124,61
Totale per lavori			€ 111.922,86
Di cui SOGGETTI A RIBASSO (voce 1.1)			€ 109.798,25
<b>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>			
b.1	Competenze tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 13.058,79
b.1.2	Cassa previdenziale su Competenze Tecniche (voce b.1)	4%	€ 522,35
b.1.3	IVA su competenze tecniche (voce b.1 + b.1.2)	22%	€ 2.987,85
b.1.4	<b>Totale competenze tecniche (voci b.1 + b.1.2 + b.1.3)</b>		€ 16.568,99
b.2	Oneri a scarica		€ 2.000,00
b.3	Incentivi per funzione tecniche per i dipendenti P.A. (Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fino a 0,80 x 2,00% dei lavori)	2%	€ 2.238,46
b.4	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.1)	10%	€ 11.192,29
b.5	Imprevisti ed arrotondamenti	> 5%	€ 6.042,40
b.6	Contributo Anac		€ 35,00
<b>Totale b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>			€ 38.077,14
<b>TOTALE GENERALE</b>			€ 150.000,00

VISTA l'assenza di vincoli per la quale è necessaria la richiesta di autorizzazione;

VISTO il verbale di verifica prot. n. 8193 del 30.06.2026 redatto ai sensi dell'art. 42 COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023

VISTO il verbale di verifica relativo all'aggiornamento del quadro tecnico economico di progetto prot. n. 8497 del 06.07.2026 redatto ai sensi dell'art. 42 COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023

**Tutto ciò premesso:**

Visto l'esito delle verifiche di cui al verbale allegato;

Visto l'art. 42 comma 4° del Nuovo Codice,

**ATTESTATA**

a) la corrispondenza dei nominativi del progettista a quello titolare dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

- b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- c) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici previsti dal regolamento che continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del Decreto del M.I.T. che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali secondo il Nuovo Codice;
- d) l'esistenza del computo metrico-estimativo e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- e) La congruità dei prezzi utilizzati nel progetto contenuti negli elaborati economici desunti dai prezziari vigenti o ricavati da specifiche "analisi prezzi" ai sensi delle normative vigenti;
- f) La conformità alle disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii;
- g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- h) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- i) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
- j) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche e accertamenti effettuati e sui giudizi espressi sui vari livelli progettuali,


**VALIDA**

A tutti gli effetti il progetto esecutivo aggiornato al nuovo prezzario regionale del 03/07/2024 dei lavori di **"MESSA INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO"**, redatto dall'Ing. Danilo Trimarchi, con studio tecnico in Santa Teresa di Riva (ME) in via Luigi Pirandello n. 56, CF: TRMDNL87E26C312U, partita IVA 03625470830, PEC: danilo.trimarchi@ingpec.eu, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Messina al n 4331.

Sant'Alessio Siculo, 06.07.2026

**Il Responsabile Unico del Progetto**

Geom. Giovanni Gullotta



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina



## INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL TORRENTE SALICE NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CUP: B56I26000080002

CIG: \_\_\_\_\_

### PROGETTO ESECUTIVO

**ELABORATI TECNICO -  
ECONOMICI**

COD.  <b>Q.T.E.</b>	OGGETTO:  Quadro tecnico economico	Data:  Giugno 2026
	Scala:	File: 20_D - 4.6 Quadro tecnico economico
		Aggiornamenti:

PROGETTISTA:  	Il R.U.P.: 	Visti:
----------------------	----------------	--------

Elab. nr.  
**D - 4.6**

Via Costantino Patricò, 38  
98030 Castelmola, Italia  
cell +39 339 698 3373  
francesca.zanni@pec.cloud  
zannigeometra@gmail.com  
CF ZNNFNC01C571042D  
P. IVA 03734260833

COMMITTENTE:

IMPRESA:



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice, nel tratto ricadente nel  
Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)  
CUP: B56I26000080002

<b>a) Lavori a misura, a corpo e in economia</b>		
1.1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 109.798,25
1.2	ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE	€ 2.969,01
1.3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.124,61
Totale per lavori		€ 111.922,86
Di cui SOGGETTI A RIBASSO (voce 1.1)		€ 109.798,25
<b>b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
b.1	Competenze tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 13.058,79
b.1.2	Cassa previdenziale su Competenze Tecniche (voce b.1) 4%	€ 522,35
b.1.3	IVA su competenze tecniche (voce b.1 + b.1.2) 22%	€ 2.987,85
b.1.4	<b>Totale competenze tecniche (voci b.1 + b.1.2 + b.1.3)</b>	€ 16.568,99
b.2	Oneri a discarica	€ 2.000,00
b.3	Incentivi per funzione tecniche per i dipendenti P.A. (Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fino a 0,80 x 2,00% dei lavori) 2%	€ 2.238,46
b.4	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.1) 10%	€ 11.192,29
b.5	Imprevisti ed arrotondamenti > 5%	€ 6.042,40
b.6	Contributo Anac	€ 35,00
<b>Totale b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		€ 38.077,14
<b>TOTALE GENERALE</b>		€ 150.000,00

Il presente verbale dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

L'Assessore Anziano

Provincia di Messina

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to FODI

F.to ALIBERTI

Provincia di Messina

F.to

F.to MIANO



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c.le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ ed annotata al n. \_\_\_\_\_ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to \_\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA**

Al capigruppo consiliari con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl.ne F.to \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Segretario C. le F.to \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

06.07.2016



F.to Il Segretario Comunale

MIANO