



Comune di Casatenovo (LC)

NUOVA SCUOLA MEDIA: A CHE PUNTO SIAMO

Nel corso degli ultimi mesi il Comune ha proseguito le attività tecniche e amministrative necessarie per consentire il completamento dell'intervento. In particolare, come già comunicato, a febbraio, non appena è stato possibile per i Comuni, è stata presentata, tramite il portale del GSE (il Gestore dei Servizi Energetici, società del Ministero dell'economia) la richiesta di accesso agli incentivi previsti dal nuovo Conto Termico 3.0, nell'ambito della realizzazione di un edificio NZEB (Near Zero Energy Building), caratterizzato da elevati standard di efficienza energetica.

Le complesse istruttorie del GSE, stante le diverse richieste sul territorio nazionale da parte di enti pubblici e privati, in attesa ad oggi ancora di risposta definitiva, hanno richiesto tempo, più dei 60 giorni inizialmente previsti.

Tuttavia, nei primi giorni di luglio il GSE ha fornito un primo formale e concreto riscontro alla pratica per la scuola di Casatenovo, richiedendo alcune delucidazioni ed integrazioni tecniche, entro 30 giorni. Gli uffici comunali sono attualmente al lavoro per predisporre e trasmettere quanto richiesto. In questo modo il GSE potrà completare l'esame dell'istanza.

Proseguono, nel frattempo, i confronti continuativi tra Amministrazione comunale e referenti provinciali di GSE.

La speranza è che si tratti dell'ultimo passaggio, per poi avere la risposta definitiva, dopo l'estate.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di concludere questa fase istruttoria, in questi tempi, per poi procedere allo stanziamento delle risorse e quindi avviare le procedure di gara necessarie per la ripresa e il completamento dei lavori.

Nel frattempo si sono compiuti i passi necessari a monitorare e preservare il cantiere. Nei mesi scorsi sono stati anticipati specifici interventi per garantire un'adeguata copertura e protezione della struttura già realizzata, al fine di preservarne lo stato di conservazione.

Nelle prossime settimane saranno eseguiti ulteriori interventi di carattere manutentivo e protettivo, così da assicurare la migliore conservazione dell'edificio fino alla ripresa delle attività di cantiere.

Casatenovo, 19 luglio 2026

Filippo Galbiati
Sindaco di Casatenovo