



Alla cortese attenzione
del Sindaco Baldassini Andrea
dell'Assessore competente
del Presidente del Consiglio comunale Magliulo Walter

**Oggetto: Stato di avanzamento dei lavori, rispetto delle tempistiche PNRR e
aggiornamento del quadro economico dell'intervento di realizzazione del nuovo asilo nido
comunale**

Premesso che

- con Decreto del Direttore del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 23 del 13 giugno 2024, il Comune di Oleggio è risultato ammesso al finanziamento nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- il contributo riconosciuto ammonta a **€ 720.000,00** ed è stato assegnato al Comune di Oleggio nell'ambito delle risorse rese disponibili a seguito della rinuncia di altri enti locali
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 24 luglio 2024 e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 luglio 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, nel quale è stato inserito l'intervento di realizzazione del nuovo asilo nido comunale per un importo complessivo di **€ 1.600.000,00**;
- il quadro economico dell'opera prevede una copertura finanziaria costituita da
€ 720.000,00 finanziati dall'Unione Europea attraverso il PNRR - Next Generation EU
e dalla restante quota mediante risorse proprie del Comune di Oleggio;
- dagli atti disponibili risulta emesso il **SAL n. 6 (Stato di Avanzamento Lavori)**, relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il **22 maggio 2026**, per un importo complessivo di **€ 663.989,74**;

Considerato che

- l'importo certificato dal SAL n. 6 rappresenta una quota significativa dell'investimento complessivo e rende necessario verificare la corrispondenza tra l'avanzamento economico e l'effettivo stato di avanzamento dell'opera;

- gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR sono soggetti a specifici vincoli temporali, il cui mancato rispetto potrebbe comportare conseguenze sul mantenimento del contributo assegnato;
- appare doveroso garantire la massima trasparenza nei confronti del Consiglio Comunale e della cittadinanza in merito allo stato di avanzamento dei lavori, al rispetto del cronoprogramma e all'utilizzo delle risorse pubbliche finanziate dall'Unione Europea e dal Comune di Oleggio;
- risulta altresì necessario verificare l'eventuale presenza di varianti progettuali, proroghe, aggiornamenti del quadro economico o criticità che possano incidere sui tempi e sui costi dell'intervento.

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti Consiglieri Comunali

INTERPELLANO

il Sindaco e la Giunta Comunale affinché riferiscano al Consiglio Comunale quanto segue:

- Considerato che l'Amministrazione comunale ha già erogato, con il SAL n. 6, una somma pari a circa il 40% dell'importo totale a base di gara, si chiede di conoscere in modo dettagliato quali interventi siano già stati realizzati e di riceverne la relativa documentazione in copia cartacea.
- Considerato che la prima scadenza era stata fissata al 31 marzo 2026 e successivamente prorogata al 30 giugno 2026 con comunicazione del Ministero competente, si chiede di conoscere le cause che hanno determinato un ulteriore ritardo rispetto al cronoprogramma originariamente approvato.
- Se siano state approvate varianti in corso d'opera, perizie suppletive o modifiche progettuali e quali effetti tali provvedimenti abbiano avuto sui tempi e sui costi dell'intervento.
- Considerata la data ultima fissata dal Ministero competente, si chiede se il ritardo nel completamento dell'intervento, nel collaudo e nella rendicontazione finale possa comportare rischi di perdita, riduzione o revoca del contributo assegnato, pari a 720.000 euro.
- Se il Comune di Oleggio abbia ricevuto comunicazioni di ulteriore proroga da parte del Ministero o di altri soggetti competenti; in caso affermativo, se ne chiede copia.

Si richiede risposta scritta e discussione della presente interpellanza nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Oleggio, 16/07/2026

I consiglieri comunali del gruppo consiliare OLEGGIO UNITI

Massimo Marcassa

Paola Caraglia