



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168 – 0942737299

c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92

Fax 0942 737203

e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it – pec: comunepagliara@pec.it - C. F.: 00414810838

Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO 340_C22 "RIPRISTINO ACQUEDOTTO E OPERE IDRAULICHE DI PROTEZIONE" NEL COMUNE DI PAGLIARA - 1° STRALCIO.

CUP: B31E16000610003

RAPPORTO CONCLUSIVO SULLA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 42 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Allegato I.7)

Importo complessivo € 770.000,00, di cui € 395.383,89 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 82.261,92 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, € 22.269,76 per oneri per la sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso, ed € 270.084,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il sottoscritto **Arch. Natale Gregorio Coppolino**, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto, nominato con Determinazione Sindacale n. 24 del 31/10/2024, nella qualità di soggetto verificatore del progetto definitivo/esecutivo in esame,

PREMESSO CHE:

- l'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, al comma 1, prevede che *"Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. ..."*;
- l'art. 42, del D. Lgs. n. 36/2023, comma 5 – allegato I.7, Sezione IV, art. 34, comma 2, lettera d), prevede che l'attività di verifica è effettuata *"per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice"*;
- il RUP può avviare in via sostitutiva, per effetto dell'ex art. 10 della legge 116/2014, le procedure di verifica previste dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 - allegato I.7, Sezione IV, art. 34, comma 2, in quanto l'importo dei lavori risulta essere sotto la soglia comunitaria di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione del 18/12/2017;

PRESO ATTO:

- **che** nel territorio comunale si sono verificati degli eccezionali eventi meteorologici, nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2016, che hanno danneggiato le strutture e le opere idrauliche dell'acquedotto comunale;
- **che** per fronteggiare lo stato di emergenza idrica il Comune di Pagliara si è dovuto rifornire mediante prelevamento di acqua da un pozzo privato, sostenendo costi elevatissimi;
- **che** con Deliberazione del Consiglio dei Ministri 19/02/2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza e conseguentemente, con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile O.C.D.P.C. n. 340 del 9 maggio 2016, è stato individuato il Piano dei "primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle città metropolitane di Catania e Messina e del libero consorzio comunale di Enna";
- **che** con nota prot. 48685 del 16/09/2016, acquisita al protocollo del Comune n. 3975 in data 19/09/2016, il Dipartimento della Protezione Civile – Attività ex O.C.D.P.C. n. 340/2016, ha richiesto il nominativo del R.U.P. per l'attuazione dell'intervento denominato 340_C22 "Ripristino acquedotto e opere idrauliche di

protezione” nel Comune di Pagliara (ME), per un importo complessivo pari a € 770.000,00;

- **che** è stato redatto lo Studio di fattibilità tecnica ed economica dell’opera di che trattasi per l’importo complessivo di € 770.000,00;
- **che** con Disposizione n. 56 del 26/07/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Protezione Civile è stato nominato RUP il geom. Carmelo Spadaro Malomo – Responsabile pro-tempore dell’Area Tecnica del Comune di Pagliara, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
- **che** per poter procedere alla realizzazione dell’intervento denominato 340_C22 “*RIPRISTINO ACQUEDOTTO E OPERE IDRAULICHE DI PROTEZIONE*” e pertanto all’affidamento dei relativi lavori, è stato necessario redigere il progetto definitivo – esecutivo, mediante affidamento a professionista qualificato esterno, in quanto negli anni passati, nell’organico del personale interno del Comune, non risultavano figure professionali tecniche con adeguata qualifica per la redazione della predetta progettazione e esecuzione (direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) delle opere necessarie per l’intervento prima menzionato;
- **che** con determinazione a contrattare n. 119 del 20/11/2017, del Responsabile pro-tempore dell’Area Tecnica Comunale/RUP, è stato/a:
 - avviata la procedura per l’affidamento del servizio di incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento denominato 340_C22 “*RIPRISTINO ACQUEDOTTO E OPERE IDRAULICHE DI PROTEZIONE*” nel Comune di Pagliara, CUP: B31E16000610003 e CIG: Z16208F368, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - dato atto che alla spesa complessiva relativa alle competenze professionali per i suddetti servizi (comprensiva di oneri per la Cassa previdenziale ed I.V.A. ai sensi di legge), si farà fronte con l’O.C.D.P.C. n. 340/2016, intervento denominato 340_C22 “Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione” nel Comune di Pagliara (ME), avente CUP: B31E16000610003 e CIG: Z16208F368, previa autorizzazione del provvedimento in essere da parte del DRPC;
 - demandata alla Centrale Unica di Committenza del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l., l’esperimento delle procedure di gara ai sensi dell’art. art 36, comma 2, lettera b), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art 95, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **che** con Determinazione n. 86 del 20/09/2018, del Responsabile pro-tempore dell’Area Tecnica Comunale, a seguito dell’espletamento della procedura di gara sopra citata, sono stati approvati gli atti di gara ed i verbali, relativi alla procedura di gara telematica, n. 1 del 11/07/2018, n. 2 del 02/08/2018, n. 3 del 02/08/2018 e n. 4 del 02/08/2018, redatti dalla Commissione di gara e aggiudicato in via definitiva il servizio tecnico professionale, relativo alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l’intervento denominato 340_C22 “Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione” nel Comune di Pagliara (ME), avente il CIG: Z16208F368, all’Operatore Economico A.T.P., composta dalla Società DINAMICA S.r.l. (Capogruppo), P.I. 02966910834 e Ing. Massimo Abate (Mandante), con sede in Corso Cavour Is. 371 n. 206, c.a.p. 98122 – Messina (ME), che ha ottenuto il punteggio di 100 e ha presentato un’offerta economica pari ad un importo netto di € 63.780,55 (Euro sessantatremilasettecentottanta/55), percentuale di ribasso del 14,500%, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali;
- **che** l’Associazione Temporanea di Professionisti (A.T.P.), composta dalla Società “DINAMICA S.r.l.” (capogruppo, con mandato collettivo di rappresentanza, ai sensi dell’art. 48 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016) e l’ing. Massimo Abate, è stata formalizzata con atto costitutivo, rogato dal Notaio Dott.ssa Raffaella Monforte, registrato a Barcellona P.G., Sez. distaccata di Lipari, in data 13/09/2018, al n. 5816, Serie 1T, ed è rappresentata dal professionista Ing. Antonino SUTERA, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. 2228, domiciliato ai fini della rappresentanza dell’A.T.P., in Messina (ME) in Corso Cavour Is. 371 n. 206, C.F. e P. IVA 02966910834;
- **che** l’incarico dei servizi professionali di cui sopra, è stato regolamentato tra il Comune di Pagliara l’A.T.P. aggiudicataria con Contratto per servizi di ingegneria e architettura, Rep. n. 6/2018 del Registro, del 08/10/2018, sottoscritto digitalmente dalle parti interessate;
- **che** per procedere alla redazione del progetto definitivo – esecutivo, è occorso effettuare a supporto del progetto lo studio geologico e le indagini geognostiche;
- **che** con determinazione a contrarre n. 98 del 20/11/2018, Reg. Gen. n. 305 del 20/11/2018, del Responsabile pro-tempore dell’Area Tecnica/RUP, è stato/a:

- avviata la procedura per l'affidamento diretto del servizio dell'incarico professionale per lo Studio Geologico, a supporto del progetto definitivo-esecutivo denominato 340_C22 "Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione" nel Comune di Pagliara, CUP: B31E16000610003; CIG: Z952582283, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e approvati gli atti di gara e lo schema di disciplinare di incarico predisposti dal RUP;
- dato atto che alla spesa complessiva relativa alle competenze professionali per lo studio geologico (comprensiva di oneri per la Cassa previdenziale ed I.V.A. ai sensi di legge), si farà fronte con l'O.C.D.P.C. n. 340/2016, intervento denominato 340_C22 "Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione" nel Comune di Pagliara (ME), avente CUP: B31E16000610003 e CIG: Z16208F368, previa autorizzazione del provvedimento in essere da parte del DRPC;
- **che** con Disposizione n. 170 del 06/02/2019, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Protezione Civile, è stata autorizzata la superiore determina a contrarre, previa consultazione di almeno 3 operatori economici, ed a stipulare il relativo disciplinare d'incarico;
- **che** con Determinazione n. 20 del 13/03/2019, del Responsabile pro-tempore dell'Area Tecnica Comunale/RUP, è stato/a:
 - approvato il verbale di gara della Seduta Pubblica del 05/03/2019, relativo alla procedura di RDO per l'affidamento dell'incarico professionale dello studio geologico, espletata sul portale telematico MePa, Numero RDO 2232059, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, in favore del Geologo Savoca Antonino, P.I. 03120480870, con sede in Via Portella n. 43, c.a.p. 98023 – Furci Siculo (ME);
 - aggiudicato definitivamente l'incarico professionale dello studio geologico a supporto del progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento denominato 340_C22 "Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione" nel Comune di Pagliara (ME), CUP: B31E16000610003, CIG: Z952582283, in favore del sopra generalizzato professionista;
- **che** sono state regolarmente eseguite le indagini geognostiche e lo studio geologico a supporto del progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento denominato 340_C22 "Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione" nel Comune di Pagliara (ME), avente CUP: B31E16000610003 e che gli stessi sono stati trasmessi all'Operatore Economico A.T.P., composta dalla Società DINAMICA S.r.l. (Capogruppo), P.I. 02966910834 e Ing. Massimo Abate (Mandante), con sede in Corso Cavour Is. 371 n. 206, c.a.p. 98122 – Messina (ME), affidataria dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di procedere alla redazione del predetto progetto definitivo-esecutivo;
- **che** la sopra menzionata A.T.P., nella persona dell'Ing. Antonino Sutera, con nota del 06/07/2021, acquisita al protocollo municipale n. 4010, in data 08/07/2021, ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento denominato 340_C22 "Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione" nel Comune di Pagliara (ME), avente CUP: B31E16000610003, dell'importo complessivo di € 770.000,00, di cui € 480.201,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 21.332,04 per oneri per la sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso, ed € 268.466,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **che** con nota prot. municipale n. 4259 del 21/07/2021, il RUP a seguito di un esame preliminare del progetto definitivo-esecutivo presentato, effettuato prima di inoltrare lo stesso agli Enti preposti interessati per l'ottenimento dei pareri di competenza, ha chiesto alla suddetta A.T.P. (Dinamica S.r.l. e ing. Massimo Abate) dei chiarimenti in merito ad alcuni aspetti tecnici ed amministrativi;
- **che** con nota del 05/10/2021, acquisita al prot. municipale n. 5705 in data 15/10/2021, l'A.T.P. (Dinamica S.r.l. e ing. Massimo Abate), ha fornito i chiarimenti richiesti e presentato degli atti integrativi così come concordato con il RUP;
- **che** il suddetto progetto definitivo/esecutivo, è stato redatto dal punto di vista economico con i prezzi di cui al prezzario regionale Sicilia dei lavori pubblici anno 2019, vigente al momento della stesura del predetto progetto;

DATO ATTO:

- **che** dovendo procedere il Comune all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo di che trattasi in linea Amministrativa e successivamente avviare tutte le attività necessarie per l'espletamento della gara ai fini dell'affidamento dei lavori stessi e che ai sensi del art. 26, del D.L. n. 50/2022, così per come modificato dalla Legge di Bilancio 197/2022, non possono essere messi a gara progetti che non siano aggiornati al prezzario regionale vigente, lo scrivente con propria nota municipale prot. gen. n. 2792 del 25/05/2023, ha chiesto all'A.T.P., composta dalla Società DINAMICA S.r.l. (Capogruppo), P.I. 02966910834 e Ing. Massimo Abate (Mandante), affidataria dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, l'aggiornamento

degli elaborati economici del progetto definitivo/esecutivo in questione, con i prezzi di cui al vigente prezzario regionale Sicilia dei lavori pubblici anno 2022 “II Semestre”, confermato anche per l’anno 2023 e di conseguenza l’aggiornamento del quadro economico, affinché il Comune possa approvare in linea Amministrativa il progetto aggiornato e avanzare richiesta, nei confronti dell’Ente finanziatore, del maggiore importo rispetto a quello del progetto originario;

- **che** la suddetta A.T.P., nella persona dell’Ing. Antonino Sutera, con nota del 29/05/2023, acquisita al protocollo municipale n. 2846, in data 29/05/2023, ha trasmesso gli elaborati economici aggiornati del progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento denominato 340_C22 “Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione” nel Comune di Pagliara (ME), avente CUP: B31E16000610003, nonché il quadro economico aggiornato dal quale risulta l’importo complessivo del progetto pari a € **998.500,00**, di cui € 606.819,97 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 70.908,02 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, € 24.074,86 per oneri per la sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso, ed € 296.697,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- **che** con delibera di G.C. n° 168 del 30/10/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato 340_C22 “Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione” nel Comune di Pagliara;
- **che** ai sensi del art. 26, del D.L. n. 50/2022, così come modificato dalla Legge di Bilancio 197/2022, non possono essere messi a gara progetti che non siano aggiornati al prezzario regionale vigente;
- **che** il progetto approvato era stato redatto con prezzario regionale del 2022 valido anche per il 2023;
- **che** a seguito di colloquio tra il Comune e l’Ente Finanziatore (Dipartimento della Protezione Civile – Attività ex O.C.D.P.C. n. 340/2016) si è convenuto di procedere alla realizzazione dell’opera apportando l’aggiornamento dei prezzi e la realizzazione di un 1° stralcio funzionale del progetto generale;
- **che** pertanto il Comune ha incaricato, per le vie brevi, l’A.T.P., composta dalla Società DINAMICA S.r.l. (Capogruppo-Mandataria), P.I. 02966910834 e Ing. Massimo Abate (Mandante), affidataria dei servizi relativi all’ingegneria e architettura, di riaggiornare il progetto con i prezzi di cui al prezzario attualmente in vigore (anno 2024), e di redigere un 1° stralcio funzionale del progetto generale già approvato con delibera di G.C. n° 168 del 30/10/2023, affinché le somme necessarie per il progetto di cui sopra, rientrassero nelle somme già stanziare dall’Ente Finanziatore;
- **che** la suddetta A.T.P., nella persona dell’Ing. Antonino Sutera, con nota del 18/06/2026, acquisita al protocollo municipale n. 3976, in data 18/06/2026, ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo - 1° Stralcio, relativo all’intervento denominato 340_C22 “Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione” nel Comune di Pagliara (ME), avente CUP: B31E16000610003, nonché il quadro economico aggiornato, dal quale risulta l’importo complessivo del progetto pari a € 770.000,00, di cui € 395.383,89 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 82.261,92 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, € 22.269,76 per oneri per la sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso, ed € 270.084,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTO:

- il verbale di verifica del progetto di che trattasi redatto in data 16/07/2026, in contraddittorio con l’Ing. Antonino Sutera, in qualità di legale rappresentante della Società Dinamica S.r.l., (capogruppo mandataria, con mandato collettivo di rappresentanza, ai sensi dell’art. 48, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016), che con l’Ing. Massimo Abate (Mandante), hanno costituito l’A.T.P., aggiudicataria dei servizi relativi all’ingegneria e architettura sopra citati;
- che ci sono le condizioni di cui all’art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 - Allegato I.2 - Attività del RUP, art. 6, comma 2, lett. b);

CONSIDERATO che la suddetta condizione sarà nuovamente accertata dal RUP, prima della redazione della determinazione dirigenziale a contrarre, che precede l’avvio della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, unitamente a quanto prescritto all’art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 - Allegato I.2 - Attività del RUP, art. 6, comma 2, lett. b);

DICHIARA

ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che le risultanze dell’attività svolta consentono di ritenere il progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento denominato 340_C22 “*Ripristino acquedotto e opere idrauliche di protezione*” nel Comune di Pagliara (ME) - 1° Stralcio, CUP: B31E16000610003, adeguato e conforme alla normativa vigente, ai fini della successiva appaltabilità dei

lavori previsti, motivo per cui **la verifica del predetto progetto definitivo-esecutivo può ritenersi conclusa con esito favorevole.**

Pagliara, lì 16/07/2026

SOGGETTO VERIFICATORE:
IL R.U.P.

(Arch. Natale Gregorio Coppolino)