



COMUNEDIS. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

N. 165 Reg.

del 12-08-2026

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Interventi di somma urgenza per ripristino di pali, dei cavi divelti e dei quadri elettrici nella zona del lungomare a seguito delle eccezionali condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 20 e 21 gennaio 2026 (c.d. ciclone HARRY) – Presa d'atto verbale di somma urgenza e atti correlati e riconoscimento legittimità della conseguente spesa.

L'anno **duemilaventisei** il giorno 12 del mese di Agosto alle ore 12.46 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Aliberti Domenico	Sindaco	P
2. Foti Nunzio Giovanni <u>DA REMOTO</u>	Vice Sindaco	P
3. Rigano Roberta	Assessore	P
4. Lo Cascio Gianluca	Assessore	A
5. Trischitta Rosario <u>DA REMOTO</u>	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: Lo Cascio

Presiede il **Sindaco**.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **Dott.ssa Miano Rosaria**.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Segretario Comunale, nella casa comunale, attesta che la Giunta Municipale in data odierna si svolge da remoto, tramite collegamento whatsapp, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Municipale in modalità videoconferenza approvato con Delibera di G.M. n. 49 del 28/04/2022.

Risulta presente nella casa comunale: il Sindaco D. Aliberti e l'Assessore Rigano R.

Risultano collegati da remoto: il Vice Sindaco Foti G. e l'Assessore Trischitta R.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

 DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Interventi di somma urgenza per ripristino di pali, dei cavi divelti e dei quadri elettrici nella zona del lungomare a seguito delle eccezionali condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 20 e 21 gennaio 2026 (c.d. ciclone HARRY) – Presa d'atto verbale di somma urgenza e atti correlati e riconoscimento legittimità della conseguente spesa.

Premesso che nelle giornate 20 e 21 gennaio 2026 il litorale del comune di Sant'Alessio Siculo è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici avversi che hanno determinato una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

che la violenta mareggiata, fra l'altro, ha divolto alcuni pali della pubblica illuminazione sul lungomare che presentavano cavi fuori sede e causato danni ai quadri elettrici, per i quali si è resa necessaria l'interruzione di corrente al fine di procedere con il ripristino dei pali e dei cavi divelti e dei quadri elettrici;

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 23 gennaio 2026 dal Responsabile dell'Area tecnica, trasmesso con nota prot. 10147 del 12.08.2026 con il quale, ravvisata la necessità di procedere urgentemente al ripristino e alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi in tutto il territorio comunale, si è proceduto, ai sensi dell'art. 140 comma 1, d. lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., fra l'altro, ad affidare l'esecuzione degli interventi relativi al "Ripristino dei pali e dei quadri elettrici della pubblica illuminazione nella via Lungomare" all'impresa DI NATALE S.r.l., con sede in Via S. Quasimodo n. 5, Sant'Alessio Siculo (ME) cap. 98030;

Atteso che il predetto verbale, prot. n. 10147 del 12/08/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), dà atto delle motivazioni di somma urgenza e della impossibilità di procedere diversamente senza pregiudizio per la pubblica incolumità;

Vista la relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, (Allegato B) con la quale il Responsabile dell'Aria Tecnica, dà atto che

- gli interventi in oggetto di sono stati affidati alla citata impresa Di Natale s.r.l., in circostanza di somma urgenza che non consentivano alcun indugio e per i quali è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nazionale con delibera della presidenza del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026;
- non è stato possibile adottare preventivamente il relativo impegno di spesa; non è stato possibile fronteggiare l'urgenza direttamente con il personale dipendente in servizio presso questo ente
- l'importo del verbale di somma urgenza rientra nei limiti di cui all'art. 140, comma 1, d. lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.;
- a seguito dei controlli, il predetto operatore economico è risultato in possesso dei prescritti requisiti di legge per l'intervento affidato;
- il corrispettivo delle prestazioni ordinate è stato definito contestualmente con l'affidatario, nel rispetto dell'art. 140, comma 3, d. lgs. 36/2023 e ss.mm.e ii.;

- la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 che ha dichiarato, per 12 mesi lo stato di emergenza nazionale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;
- l'OCDPC n. 1180 del 30 gennaio 2026 - *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana* - e, in particolare:
 - art. 3 che individua le disposizioni normative che possono essere derogate dai soggetti attuatori;
 - art. 3, comma 2, ai sensi del quale *"Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 140 possono essere derogati"*;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana n. 60 del 22/04/2026, notificata dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con nota prot. n. 23989 del 28/04/2026, con la quale nell'ambito dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito, fra gli altri, il territorio della fascia costiera della regione Siciliana, il Sindaco del comune di Sant'Alessio Siculo è stato nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 1180/2026, nella qualità di soggetto attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel I° Piano degli Interventi, tra i quali quello denominato: - 1180/ME_118 Comune di SANT'ALESSIO SICULO - Ripristino di pali e dei cavi divelti e dei quadri elettrici nella zona del lungomare -CUP: B52E26008550004;

Rilevato che con la citata ordinanza commissariale n. 60/2026, è stato finanziato l'importo di € 10.000,00 in favore del comune di Sant'Alessio Siculo per l'esecuzione del predetto l'intervento;

Vista la deliberazione C.C. n. 16 del 31.07.2026, esecutiva agli effetti di legge, con la quale, in conseguenza del predetto finanziamento, sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 – esercizio 2026 le relative variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che con riferimento agli eventi che hanno reso necessario ed indifferibile l'adozione di provvedimenti immediati, non consentendo l'espletamento delle ordinarie procedure di affidamento, è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e regionale;


Che, pertanto, si configurano le circostanze di cui agli art. 140 e 140 bis del D.Lgs. n. 36/2023, e ss. mm. e ii.;

Che l'Ufficio tecnico ha redatto le relative perizie giustificative di cui al comma 4 del precitato art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, con riguardo agli interventi di somma urgenza attuati per il ripristino dei pali e dei quadri elettrici della pubblica illuminazione nella via Lungomare, in quanto ritenuti indispensabili per garantire la pubblica incolumità ed il ritorno alla normalità nell'ambito del territorio Comunale;

Atteso che si rende necessario regolarizzare gli interventi eseguiti sulla base del verbale di somma urgenza redatto e provvedere alla copertura della spesa ai sensi dell'art. 140, c. 4 del D.Lgs. 36/2023;

Precisato che la copertura complessiva della spesa deve essere assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che l'intervento rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente e che gli interventi sono stati effettuati a tutela della pubblica incolumità;



PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

Favorevole

Li 12/08/2026



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Domenico Aliberti

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

Favorevole

Li 12/08/2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 9866,01
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-2.02.01.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>Cap. 2966</u>	Intervento _____

Li 12/08/2026



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



U. V. L. DI S. ALESSIO SICULO
Prot. N. 10447 del 12/08/26
Categ. _____ Base. _____

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Sant'Alessio Siculo, 10 agosto 2026

Alla Giunta Comunale
Sede

Oggetto: Relazione lavori urgenti di "1180/ME_118 – Interventi di Somma Urgenza per danni causati dalle condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 20 e 21 gennaio 2026 – Ripristino dei pali divelti e dei quadri elettrici nella zona Lungomare" (c.d. ciclone HARRY). - Trasmissione verbale di somma urgenza e atti correlati ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Ai fini dell'approvazione della prestazione affidata alla ditta DI NATALE S.r.l. e alla copertura della conseguente spesa, si trasmettono gli atti di seguito indicati, relativi all'intervento di "1180/ME_118 – Interventi di Somma Urgenza per danni causati dalle condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 20 e 21 gennaio 2026 – Ripristino dei pali divelti e dei quadri elettrici nella zona Lungomare", resi necessari e urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il litorale del comune di Sant'Alessio Siculo:

- Verbale somma urgenza
- Perizia giustificativa
- Elenco prezzi
- Computo metrico
- Verbale di consegna dei lavori
- Certificato di fine lavori
- Fattura

Nel verbale allegato sono indicati:

- i motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno determinato;
- la descrizione dei lavori ritenuti indispensabili e indifferibili per la rimozione dello stato di pericolo;
- l'individuazione dell'operatore economico incaricato dell'esecuzione dei lavori in forma diretta, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo presunto dei lavori, quantificato in euro 9.864,01 (IVA inclusa), rientrante nei limiti di cui all'art. 140, comma 1, del Codice.

Con la presente, si dà atto che:

- Gli interventi di "1180/ME_118 – Interventi di Somma Urgenza per danni causati dalle condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 20 e 21 gennaio 2026 – Ripristino dei pali divelti e dei quadri elettrici nella zona Lungomare" sono stati affidati alla ditta DI NATALE S.r.l. in circostanza di somma urgenza che non consentivano alcun indugio e per i quali è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nazionale con delibera della presidenza del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026;
- non è stato possibile adottare preventivamente il relativo impegno di spesa;
- non è stato possibile fronteggiare l'urgenza direttamente con il personale dipendente in servizio presso questo ente;
- L'importo del verbale di somma urgenza rientra nei limiti di cui all'art. 140, comma 1, d. lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.;
- a seguito dei controlli, il predetto operatore economico è risultato in possesso dei prescritti requisiti di legge per l'intervento affidato;
- il corrispettivo delle prestazioni ordinate è stato definito attraverso l'utilizzo del Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2024 (Decreto Assessoriale n. 2/GAB del 17.01.2024, n. 44/GAB del 03.07.2024 – Rettifiche e n. 03/GAB del 06.03.2026 – Proroga della validità al 31.12.2026) nel rispetto dell'art. 140, comma 3, d. lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
- ai sensi dell'art. 140, comma 11, lett. c), d. lgs. n. 36/2023, gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture possono essere affidati in deroga, dell'art. 37, relativamente alla programmazione degli stessi;
- ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d. lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, in mancanza di nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento, l'incarico è svolto dal responsabile dell'Area competente per l'intervento.

Si richiama, infine l'Ocdpc n. 1180 del 30 gennaio 2026 - *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana e, in particolare:*

- art. 3 che individua le disposizioni normative che possono essere derogate dai soggetti attuatori ;
- art. 3, comma 2, ai sensi del quale "Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 140 possono essere derogati";

Il Responsabile ad interim dell'Area Tecnico manutentiva/ RUP



Allegati: come sopra elencati



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art.140, comma 1, D.Lgs.31 marzo 2023 n. 36)

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI CAUSATI DALLE CONDIZIONI METEO AVVERSE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 20 E 21 GENNAIO 2026.

PREMESSO che:

- con ordinanza sindacale n. 5 del 21/01/2026 il sindaco, ha ordinato di effettuare, nell'immediato, gli interventi necessari per rimuovere o mitigare le situazioni di concreto pericolo nelle zone del territorio comunale di Sant'Alessio Siculo colpite dalle condizioni meteo avverse nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2026, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che:

- la violenta mareggiata ha divelto alcuni pali della pubblica illuminazione sul lungomare che presentano cavi fuori sede e causato danni ai quadri elettrici, per i quali si è resa necessaria l'interruzione di corrente al fine di procedere con il ripristino dei pali e dei cavi divelti e dei quadri elettrici;
- la violenta mareggiata ha depositato lungo tutta la Via Lungomare elevate quantità di detriti, tra cui sabbia, massi, rami ecc per cui si rende necessaria la rimozione degli stessi al fine di ripristinare la normale viabilità;
- la violenta mareggiata ha divelto alcuni tratti della tubazione idrica in alcuni punti della via del Lungomare per la quale si rende necessaria la riparazione al fine di evitare l'interruzione idrica in alcuni tratti del paese;
- è necessario salvaguardare la pubblica e privata incolumità dei residenti e non;

RITENUTO pertanto che:

è necessario procedere urgentemente al ripristino e alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi in tutto il territorio comunale.

CHE:

1. ricorrono le premesse di cui ai commi 1 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., in merito all'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per gli interventi

di ripristino dei pali e dei cavi divelti e dei quadri elettrici nella zona del Lungomare a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per un importo complessivo di € 10.000,00 comprensivo di IVA;

2. ricorrono le premesse di cui ai commi 1 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., in merito all'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per gli interventi di pulizia e rimozione di detriti, massi, rami ecc al fine di ripristinare la viabilità lungo la Via Lungomare, per un importo complessivo di € 50.000,00 comprensivo di IVA;
3. ricorrono le premesse di cui ai commi 1 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., in merito all'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per l'intervento di riparazione della tubazione idrica al fine di evitare l'interruzione idrica in alcuni tratti del paese, per un importo complessivo di € 10.000,00 comprensivo di IVA;

CHE:

- ai sensi dell'art. 140 comma 4, entro 10 giorni della stesura del presente verbale, il sottoscritto redigerà una perizia giustificativa, adottando i prezzi del prezzario regionale vigente e, ovei prezzi non siano previsti nel predetto prezzario, saranno desunti daregolare analisi, ai quali sarà apportata la riduzione del 20% ai sensi del comma3 del medesimo articolo;
- allo scopo di cui al punto 1, è stata contattata la Ditta **DI NATALE S.r.l.**, con sede in Via S. Quasimodon. 5, Sant'Alessio Siculo (ME) cap. 98030, che si è resa disponibile ad eseguire urgentemente gli interventi relativi al **"Ripristino dei pali e dei cavi divelti e dei quadri elettrici nella zona del Lungomare"**;
- allo scopo di cui al punto 2, è stata contattata la Ditta **DUE P SCAVI S.r.l.s.** con sede a Furci Siculo (ME) in Via Francesco Crispi n. 4, che si è resa disponibile ad eseguire urgentemente gli interventi relativi al **"Ripristino, pulizia e rimozione di detriti, massi, rami ecc lungo la Via Lungomare"**;
- allo scopo di cui al punto 3, è stata contattata la Ditta **ALIBERTI SALVATORE** con sede legale a Santa Teresa di Riva (ME) in Via Regina Margherita n. 333/A, P. IVA 02572540835, che si è resa disponibile ad eseguire urgentemente gli interventi relativi al **"Riparazione della tubazione idrica lungo la Via Lungomare"**;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO


L'anno duemilaventisei addì ventitre del mese di gennaio (23/01/2026), lo scrivente

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- 1. AFFIDA all'impresa DI NATALE S.r.l., con sede in Via S. Quasimodo n. 5, Sant'Alessio Siculo (ME) cap. 98030, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'esecuzione degli interventi relativi al "Ripristino dei pali e dei quadri elettrici della pubblica illuminazione nella via Lungomare";**
- 2. AFFIDA all'impresa DUE P SCAVI S.r.l.s. con sede a Furci Siculo (ME) in Via Francesco Crispi n. 4, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'esecuzione degli interventi relativi al "Ripristino, pulizia e rimozione di detriti, massi, rami ecc lungo la Via Lungomare";**
- 3. AFFIDA all'impresa ALIBERTI SALVATORE con sede legale a Santa Teresa di Riva (ME) in Via Regina Margherita n. 333/A, P. IVA 02572540835, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'esecuzione degli interventi relativi al "Riparazione della tubazione idrica lungo la Via Lungomare";**
- 4. DA' ATTO, che:**
 - ✓ nei termini previsti dalla legge, verrà trasmessa all'Amministrazione comunale idonea perizia giustificativa dei lavori, unitamente al presente verbale, ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - ✓ la somma complessiva di € 70.000,00 per l'esecuzione degli interventi graverà sul bilancio comunale.

Il presente verbale viene redatto in unico originale firmato, come di seguito:

Il Responsabile dell'Area Tecnica - Dott. Domenico Aliberti



L'Impresa - Di Natale S.r.l.




Di Natale s.r.l.
Via S. Quasimodo, 5
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva / C.F. 03655440836

L'Impresa - Due P Scavi S.r.l.s.



L'Impresa - Aliberti Salvatore



RELAZIONE TECNICA

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI CAUSATI DALLE CONDIZIONI METEO AVVERSE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 20 E 21 GENNAIO 2026.

(Art. 140 del D.Lgs. 36/2023)

1. PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO:

La presente relazione tecnica costituisce parte integrante del Verbale di Somma Urgenza relativo agli interventi di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, necessari per fronteggiare una situazione di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità lungo la Via Lungomare del Comune di Sant'Alessio Siculo.

La violenta mareggiata ha danneggiato alcuni pali della pubblica illuminazione, ha depositato elevate quantità di detriti su tutta la via Lungomare ed ha danneggiato alcuni tratti della tubazione idrica, rendendo necessarie urgenti opere di riparazione.

La natura imprevedibile dell'evento, unitamente alla necessità di intervenire senza indugio per eliminare le condizioni di pericolo, giustifica il ricorso alle procedure di Somma Urgenza (art. 140 del D.Lgs. 36/2023).

2. STATO DEI LUOGHI E CAUSE DEL DISSESTO:

Il territorio comunale, ed in particolare la Via Lungomare, è stato interessato da una violenta mareggiata verificatasi nei giorni 20 e 21 gennaio 2026, che ha determinato diverse situazioni di danneggiamento e pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Gli eventi hanno provocato:

- il danneggiamento di alcuni pali della pubblica illuminazione, che risultano parzialmente o totalmente divelti, con conseguente fuoriuscita e/o messa fuori sede dei relativi cavi elettrici e danneggiamento dei quadri elettrici;
- il deposito di ingenti quantità di materiali e detriti provenienti dall'azione del moto ondoso, costituiti principalmente da sabbia, massi, rami e altri materiali trasportati e depositati sulla sede stradale;
- il danneggiamento di alcuni tratti della tubazione idrica ubicata lungo la Via Lungomare, determinando una situazione suscettibile di compromettere la continuità del servizio di distribuzione idrica in alcuni tratti del territorio comunale;

tutti gli eventi descritti generano una generale condizione di pericolo che rende necessario il tempestivo ripristino e la messa in sicurezza dello stato dei luoghi.

3. FINALITA' DELL'INTERVENTO:

Gli interventi oggetto della presente relazione sono finalizzati a:

- a) ripristinare e mettere in sicurezza i pali, i cavi e i quadri elettrici della pubblica illuminazione;
- b) rimuovere i detriti, i massi, i rami e gli altri materiali depositati lungo la Via Lungomare, al fine di ripristinare la viabilità;
- c) riparare i tratti della tubazione idrica danneggiati, al fine di evitare l'interruzione idrica in alcuni tratti del paese;
- d) salvaguardare la pubblica e privata incolumità dei residenti e degli utenti del territorio comunale;

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO:

Le lavorazioni in oggetto dovranno essere eseguite con carattere di immediatezza, procedendo prioritariamente alla rimozione delle situazioni di pericolo e successivamente al ripristino delle opere danneggiate, secondo le effettive condizioni riscontrate in sito.

4.1. Ripristino e messa in sicurezza della pubblica illuminazione

L'intervento dovrà comprendere tutte le lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza dell'impianto e al successivo ripristino delle condizioni di funzionalità della pubblica illuminazione.

In particolare, si procederà preliminarmente alla verifica delle condizioni di sicurezza delle parti dell'impianto interessate dall'evento. Dovranno quindi essere eseguite le operazioni necessarie per il ripristino dei pali della pubblica illuminazione divelti o danneggiati, provvedendo al loro corretto riposizionamento o alla loro sostituzione.

Le lavorazioni comprenderanno altresì la verifica e il ripristino dei quadri elettrici danneggiati dalla mareggiata, con controllo delle apparecchiature e dei collegamenti interessati dall'evento e con ripristino delle condizioni necessarie alla corretta alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione.

4.2. Pulizia, sgombero e rimozione dei detriti lungo la Via Lungomare

Le lavorazioni dovranno comprendere la rimozione dei materiali depositati sulla sede stradale e nelle aree immediatamente interessate dall'evento, mediante mezzi e attrezzature idonei alla movimentazione, al carico e all'allontanamento dei materiali.

Si procederà alla raccolta e alla rimozione della sabbia, dei massi, dei rami e degli ulteriori detriti presenti lungo la Via Lungomare, avendo cura di liberare completamente la carreggiata e le eventuali aree interessate dal deposito dei materiali.

Dovranno inoltre essere effettuate le operazioni di movimentazione, raccolta e caricamento dei materiali rimossi, nonché il loro trasporto e conferimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in relazione alla natura dei materiali raccolti.

Al termine delle operazioni dovrà essere assicurata la completa pulizia della sede stradale e il ripristino delle condizioni necessarie alla riapertura e alla normale fruibilità della Via Lungomare, garantendo condizioni di sicurezza per gli utenti della strada.

4.3. Ripristino della tubazione idrica lungo la Via Lungomare

Le lavorazioni dovranno comprendere le operazioni preliminari di individuazione e messa in sicurezza del tratto interessato, nonché tutte le attività necessarie per consentire l'accesso alla tubazione e procedere alla riparazione delle porzioni danneggiate.

Dovranno essere eseguite le operazioni di rimozione o sistemazione delle parti di tubazione non più funzionali, provvedendo al ripristino dei tratti interessati dal divelto e al ripristino della continuità della condotta.

Ultimate le lavorazioni, dovranno essere effettuate le necessarie verifiche della condotta e dei relativi collegamenti, al fine di accertare l'assenza di perdite e il corretto ripristino della funzionalità della rete.


5. CARATTERE DI SOMMA URGENZA:

Gli interventi descritti rivestono carattere di somma urgenza, in quanto indispensabili per rimuovere una situazione di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità e per evitare l'aggravarsi del dissesto, come previsto dall'art. 140 del D.Lgs 36/2023.


L'immediata esecuzione delle opere risulta pertanto necessaria e indifferibile.

Sant'Alessio Siculo, li 23.01.2026

IL TECNICO COMUNALE

Geom. Giovanni Gullotta


**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E R.U.P.**

Dott. Domenico Aliberti


VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

1180/ME_118 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI CAUSATI DALLE CONDIZIONI METEO AVVERSE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 20 E 21 GENNAIO 2026 – RIPRISTINO DEI PALI DIVELTI E DEI QUADRI ELETTRICI NELLA ZONA LUNGOMARE

CODICE CUP: B52E26008550004 – CODICE CIG: BA2F0F3EFC

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

IMPRESA ESECUTRICE: DI NATALE S.r.l., con sede legale a Sant'Alessio Siculo (ME) in Via Quasimodo n. 5.

VERBALE DI SOMMA URGENZA (art. 140 del D.Lgs 36/2023) prot. n. 1176 del 23.01.2026

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI: € 10.000,00 comprensivo di I.V.A.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: DOTT. DOMENICO ALIBERTI

L'ANNO DUEMILAVENTISEI IL GIORNO 23 DEL MESE DI GENNAIO

PREMESSO, che, al fine di procedere alla consegna dei lavori:

il R.U.P. Dott. Domenico Aliberti ha invitato in data odierna l'Impresa DI NATALE S.r.l., con sede legale a Sant'Alessio Siculo (ME) in Via Quasimodo n. 5, i quali sono convenuti sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori.

Gli intervenuti hanno pertanto verificato le attuali condizioni e circostanze locali, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

In particolare sono stati verificati:

- i limiti del lotto e lo stato generale dell'area;
- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;

Più specificatamente la suddetta Impresa esecutrice si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:

- 1) L'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica;
- 2) L'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione

dei lavori entro i termini contrattuali;

L'impresa DI NATALE S.r.l. dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Verbale di Somma Urgenza e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma è sottoscritto come appresso.

Sant'Alessio Siculo, li 23.01.2026

L'APPALTATORE DEI LAVORI

Di Natale s.r.l

Via S. Quasimodo, 5
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
~~P.Iva / C.F. 03055440900~~
E-mail: ~~di.natalesrl@info@gmail.com~~
Pec: ~~di.natalesrl@gigapec.it~~

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

pag. 1

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

OGGETTO:

1180/ME_118 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI CAUSATI DALLE CONDIZIONI METEO AVVERSE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 20 E 21 GENNAIO 2026 - Ripristino dei pali divelti e dei quadri elettrici nella zona Lungomare
CUP: B52E26008550004 - CIG: BA2F0F3EFC

COMMITTENTE:

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Sant'Alessio Siculo, 30/01/2026

L'IMPRESA

Di Natale s.r.l

Via S. Quasimodo, 5
98080 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.IVA / C.F. 02055440830
E-mail: dinatalesl@tiscali.it
Pec: dinatalesl@gigapec.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TECNICA E R.U.P.

Dott. Domenico ALIBERTI

IL TECNICO ISTRUTTORE

Geom. Giovanni GULLOTTA

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

1180/ME_119 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI CAUSATI DALLE CONDIZIONI METEO AVVERSE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 20 E 21 GENNAIO 2026 – RIPRISTINO DEI PALI DIVELTI E DEI QUADRI ELETTRICI NELLA ZONA LUNGOMARE.

CUP: B52E26008550004 - CIG: BA2F0F3EFC

(Art. 140 del D.Lgs. 36/2023)

1. PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO:

La presente relazione tecnica costituisce parte integrante della Perizia Giustificativa redatta a seguito del Verbale di Somma Urgenza relativo agli interventi di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, necessario per fronteggiare la situazione di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità verificatasi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 lungo la Via Lungomare del Comune di Sant'Alessio Siculo. La violenta mareggiata ha danneggiato alcuni pali della pubblica illuminazione.

2. STATO DEI LUOGHI E CAUSE DEL DISSESTO:

Il territorio comunale, ed in particolare la Via Lungomare, è stato interessato da una violenta mareggiata verificatasi nei giorni 20 e 21 gennaio 2026, che ha determinato diverse situazioni di danneggiamento e pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Gli eventi hanno provocato:

- il danneggiamento di alcuni pali della pubblica illuminazione, che risultano parzialmente o totalmente divelti, con conseguente fuoriuscita e/o messa fuori sede dei relativi cavi elettrici e danneggiamento dei quadri elettrici;

L'evento descritto ha generato una generale condizione di pericolo che ha reso necessario il tempestivo ripristino e la messa in sicurezza dello stato dei luoghi.

3. FINALITA' DELL'INTERVENTO:

L'intervento oggetto della presente perizia giustificativa è stato finalizzato a:

- a) ripristinare e mettere in sicurezza i pali, i cavi e i quadri elettrici della pubblica illuminazione;
- b) salvaguardare la pubblica e privata incolumità dei residenti e degli utenti del territorio comunale.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO:

Le lavorazioni in oggetto dovranno essere eseguite con carattere di immediatezza, procedendo prioritariamente alla rimozione delle situazioni di pericolo e successivamente al ripristino delle opere danneggiate, secondo le effettive condizioni riscontrate in sito.

4.1. Ripristino e messa in sicurezza della pubblica illuminazione

Le lavorazioni hanno compreso la messa in sicurezza dell'impianto e il successivo ripristino delle condizioni di funzionalità della pubblica illuminazione.

In particolare, si è proceduto preliminarmente alla verifica delle condizioni di sicurezza delle parti dell'impianto interessate dall'evento. Sono state eseguite tutte le operazioni necessarie per il ripristino dei pali della pubblica illuminazione divelti o danneggiati, provvedendo al loro corretto riposizionamento o alla loro sostituzione.

Le lavorazioni hanno compreso altresì la verifica e il ripristino dei quadri elettrici danneggiati dalla mareggiata, con controllo delle apparecchiature e dei collegamenti interessati dall'evento e con ripristino delle condizioni necessarie alla corretta alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione.

5. CARATTERE DI SOMMA URGENZA:

Gli interventi sopra descritti possedevano carattere di somma urgenza, in quanto indispensabili per rimuovere una situazione di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità e per evitare l'aggravarsi del dissesto, come previsto dall'art. 140 del D.Lgs 36/2023.

L'immediata esecuzione delle opere risultava pertanto necessaria e indifferibile.

6. QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:

Si riporta di seguito, il Quadro tecnico economico dell'intervento, all'interno del quale è stato applicata la riduzione, pari al 20 % per l'utile d'impresa (ai sensi dell'art. 194) sui lavori ed è stata calcolata l'I.V.A. al 22% come per legge.

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI CAUSATI DALLE CONDIZIONI METEO AVVERSE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 20 E 21 GENNAIO 2026 - Ripristino dei pali divelti e dei quadri elettrici nella zona Lungomare
CUP: B52E26008550004 - CIG: BA2E0F3EFC

a) Lavori a misura, a corpo e in economia			
1.1	IMPORTO DEI LAVORI	€	10.111,34
Totale per lavori		€	10.111,34
Di cui: SOGGETTI A RIBASSO (voce 1.1)		€	10.111,34
Riduzione del 20% dell'utile d'impresa ai sensi dell'art. 194 20%		€	2.022,27
1.4	Totale per lavori: (al netto dell'utile d'impresa del 20%)	€	8.089,07
b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
b.5	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.4) 22%	€	1.779,60
Totale b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		€	1.779,60
TOTALE GENERALE		€	9.864,01

Sant'Alessio Siculo, li 30.01.2026

L'IMPRESA
Di Natale s.r.l
Via S. Quasimodo, 5
98080 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva / G.F. 03055440830
E-mail: dinatalesrlinfo@gmail.com
Pec: dinatalesrl@gigapec.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E R.U.P.
Dott. Domenico ALIBERTI

IL TECNICO ISTRUTTORE
Geom. Giovanni GULLOTTA

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

pag. 1

QUADRO TECNICO ECONOMICO - PERIZIA GIUSTIFICATIVA

OGGETTO: 1180/ME_118 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI CAUSATI DALLE CONDIZIONI METEO AVVERSE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 20 E 21 GENNAIO 2026 - Ripristino dei pali divelti e dei quadri elettrici nella zon Lungomare
CUP: B52E26008550004 - CIG: BA2F0F3EFC

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Sant'Alessio Siculo, 30/01/2026

L'IMPRESA

Di Natale s.r.l

Via S. Quasimodo, 5
98080 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva / G.F. 03055440830
E-mail: dinatalesrlinfo@gmail.com
Pec: dinatalesrl@gigapec.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TECNICA E R.U.P.

Dott. Domenico ALIBERTI

IL TECNICO ISTRUTTORE

Geom. Giovanni GUIDOTTI



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI CAUSATI DALLE CONDIZIONI METEO AVVERSE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 20 E 21 GENNAIO 2026 - Ripristino dei pali divelti e dei quadri elettrici nella zona Lungomare
CUP: B52E26008550004 - CIG: BA2F0F3EFC

a) Lavori a misura, a corpo e in economia		
1.1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 10.111,34
	Totale per lavori	€ 10.111,34
	Di cui SOGGETTI A RIBASSO (voce 1.1)	€ 10.111,34
	Riduzione del 20% dell'utile d'impresa ai sensi dell'art. 194 20%	€ 2.022,27
1.4	Totale per lavori (al netto dell'utile d'impresa del 20%)	€ 8.089,07
b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
b.5	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.4) 22%	€ 1.779,60
	Totale b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 1.779,60
TOTALE GENERALE		€ 9.864,01

L'IMPRESA

Di Natale s.r.l.

Via S. Quasimodo, 5
98080 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva / C.F. 02055740830
E-mail: dinatalesrl@tiscali.it
Pec: dinatalesrl@gigapec.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TECNICA E R.U.P.

Dott. Domenico ALIBERTI

IL TECNICO ISTRUTTORE

Geom. Giovanni GULOTTA

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

pag. 1

ELENCO PREZZI
UNITARI - PERIZIA
GIUSTIFICATIVA

OGGETTO: 1180/ME_118 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI CAUSATI DALLE CONDIZIONI METEO AVVERSE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 20 E 21 GENNAIO 2026 - Ripristino dei pali divelti e dei quadri elettrici nella zona Lungomare
CUP: B52E26008550004 - CIG: BA2F0F3EFC

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Sant'Alessio Siculo, 30/01/2026

L'IMPRESA

Di Natale s.r.l

Via S. Quasimodo, 5
98080 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva / G.F. 03055440830
E-mail: dinatalesrl@tiscali.it
Pec: dinatalesrl@gigapec.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TECNICA E R.U.P.

Dott. Domenico ALIBERTI

IL TECNICO ISTRUTTORE

Geom. Giovanni GUILLOTI

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	Descrizione Articolo	U.M.	Prezzo Unit.
Giorno 26-01-2026			
1	Operaio Specializzato	ore	32,00
2	Operaio Qualificato	ore	31,00
3	Piattaforma Aerea PLE	ore	55,00
4	Autocarro con Gru 35Qli	ore	55,00
Giorno 27-01-2026			
1	Operaio Specializzato	ore	32,00
2	Operaio Qualificato	ore	31,00
3	Piattaforma Aerea PLE	ore	55,00
Giorno 28-01-2026			
1	Sostituzione di driver elettronico per Led	n.	130,00
2	Sostituzione di scaricatore per Driver	n.	20,00
3	Sostituzione di portafusibile e fusibile da palo	n.	10,00
4	Realizzazione di anima in acciaio zincato per pali	n.	80,00
Giorno 30-01-2026			
1	Realizzazione di tesata aerea con fune d'acciaio zincato D.6mm compreso tiranti e ganci d'ammarrare	ml	8,70
2	Fornitura e posa di cavo alimentazione per linea aerea FG16or16 1x10mmq	ml	5,60
3	Fornitura e posa di Lampade SAP 100W	n.	35,00
4	Fornitura e posa in opera di reattore per lampade Sap 100W	n.	68,00
5	Fornitura e posa in opera di accenditore per lampade Sap 100W	n.	15,00
Giorno 02-02-2026			
1	Sostituzione di driver elettronico per Led	n.	130,00
2	Sostituzione di scaricatore per Driver	n.	20,00
3	Sostituzione di portafusibile e fusibile da palo	n.	10,00
4	Realizzazione di Giunti all'interno dei pozzetti della pubblica illuminazione	n.	45,00

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

pag. 1

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO - PERIZIA
GIUSTIFICATIVA

OGGETTO: 1180/ME_118 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI CAUSATI DALLE CONDIZIONI METEO AVVERSE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 20 E 21 GENNAIO 2026 - Ripristino dei pali divelti e dei quadri elettrici nella zona Lungomare
CUP: B52E26008550004 - CIG: BA2F0F3EFC

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Sant'Alessio Siculo, 30/01/2026

L'IMPRESA

Di Natale s.r.l

Via S. Quasimodo, 5
98080 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva / C.F. 020653440830
E-mail: dinatalesrl@tiscali.it
Pec: dinatalesrl@gigapec.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TECNICA E R.U.P.

Dott. Domenico ALIBERTI

IL TECNICO ISTRUTTORE

Geom. Giovanni GULLOTTA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nr.	Descrizione Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
Giorno 26-01-2026					
1	Operaio Specializzato	ore	8	32,00	€ 256,00
2	Operaio Qualificato	ore	8	31,00	€ 248,00
3	Piattaforma Aerea PLE	ore	8	55,00	€ 440,00
4	Autocarro con Gru 35Qli	ore	8	55,00	€ 440,00
				TOT.	€ 1.384,00
Giorno 27-01-2026					
1	Operaio Specializzato	ore	8	32,00	€ 256,00
2	Operaio Qualificato	ore	8	31,00	€ 248,00
3	Piattaforma Aerea PLE	ore	8	55,00	€ 440,00
				TOT.	€ 944,00
Giorno 28-01-2026					
1	Sostituzione di driver elettronico per Led	n.	15	130,00	€ 1.950,00
2	Sostituzione di scaricatore per Driver	n.	18	20,00	€ 360,00
3	Sostituzione di portafusibile e fusibile da palo	n.	18	10,00	€ 180,00
4	Realizzazione di anima in acciaio zincato per pali	n.	3	80,00	€ 240,00
				TOT.	€ 2.730,00
Giorno 30-01-2026					
1	Realizzazione di tesata aerea con fune d'acciaio zincato D.6mm compreso tiranti e ganci d'ammarrare	ml	70	8,70	€ 609,00
2	Fornitura e posa di cavo alimentazione per linea aerea FG16or16 1x10mmq	ml	40	5,60	€ 224,00
3	Fornitura e posa di Lampade SAP 100W	n.	3	35,00	€ 105,00
4	Fornitura e posa in opera di reattore per lampade Sap 100W	n.	1	68,00	€ 68,00
5	Fornitura e posa in opera di accenditore per lampade Sap 100W	n.	1	15,00	€ 15,00
				TOT.	€ 1.021,00
Giorno 02-02-2026					
1	Sostituzione di driver elettronico per Led	n.	11	130,00	€ 1.430,00
2	Sostituzione di scaricatore per Driver	n.	9	20,00	€ 180,00
3	Sostituzione di portafusibile e fusibile da palo	n.	8	10,00	€ 80,00
4	Realizzazione di Giunti all'interno dei pozzetti della pubblica illuminazione	n.	4	45,00	€ 180,00
				TOT.	€ 1.870,00
Totale Imponibile					€ 7.949,00
Spese Generali				15,00%	€ 1.192,35
Utile Impresa				10,00%	€ 970,49
Totale netto dei lavori					€ 10.111,34

L'IMPRESA
Di Natale s.r.l
 Via S. Quasimodo, 5
 98080 Sant'Andrea Sicula (ME)
 P.Iva / G.F. 03065440830
 E-mail: dinatalesrlinfo@gmail.com
 Pec: dinatalesrl@gigapec.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E R.U.P.
 Dott. Domenico ALIBERTI

IL TECNICO ISTRUTTORE

Geom. Giovanni GULLOTTA

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

(d.lgs. 36/2023 All. II.14)

LAVORI: 1180/ME_118 - Interventi di Somma urgenza per danni causati dalle condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 20 e 21 gennaio 2026 -Ripristino dei pali divelti e dei quadri elettrici nella zona Lungomare - CUP: B52E26008550004 - CIG: BA2F0F3EFC

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO, Via Consolare Valeria, Sant'Alessio Siculo (ME), 0942 260437

IMPRESA: Di Natale S.r.l., Via Quasimodo n. 5 - Sant'Alessio Siculo

CONTRATTO: Verbale di Somma Urgenza prot. n. 1176 in data 23/01/2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **sei** del mese di **febbraio**, nel **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**, il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva e R.U.P. (ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs 36/2023) dell'intervento,

- ☐ viste le norme in vigore sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- ☐ considerato che i lavori sono stati ultimati in data 05/02/2026;
- ☐ che all'art. 3 comma 2 dell'O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 viene specificato che: "Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 140 possono essere derogati";

a seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa relativi alla effettiva esecuzione dei lavori,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto risultano ultimati in data 02/02/2026 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.



Sant'Alessio Siculo, lì 03/02/2026

Il Responsabile dell'Area
Tecnica e R.U.P.

(Dott.  ALIBERTI)

L'impresa

Di Natale s.r.l

Via S. Quasimodo, 5
98080 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva / C.F. 02055440830
E-mail: @gmail.com
Pec: @gapec.it

DI NATALE S.R.L.
VIA SALVATORE QUASIMODO,5

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo-UFF TECNICO

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 03655440836 C.F. 03655440836

Via CONSOLARE VALERIA,334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Codice 2297

P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 12 del 17-02-2026

Protocollo 2233 del 17-02-26 Pag. 1 di 1

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 16680917581

Fattura PA immediata (TD01) del 17/02/2026 N.ro 12

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Contratto		AFFIDAMENTO DIRETTO	28-01-2026	CIG BA2F0F3EFC			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL "RIPRISTINO DEI PALI E DEI CAVI DIVELTI E DEI QUADRI ELETTRICI NELLA ZONA DEL LUNGOMARE" CIG: BA2F0F3EFC		1,00	8.967,280000		8.967,28	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	8.967,28
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	8.967,28	896,73 S

Imponibile	8.967,28
Imposta	896,73
Totale	9.864,01
Iva Vs. carico art. 17-ter	-896,73
Netto a pagare	8.967,28

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
19-03-2026

IBAN
IT15J010058259000000002951

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

L'Assessore Aggiunto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Foti

ALIBERTI

MIANO



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li _____

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c.le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____

al _____

li _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to _____

F.to _____

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Al capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Il Segretario Comunale F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl.ne F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario C.le F.to _____

li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

Il 12-08-2026



F.to Il Segretario Comunale

MIANO