

**RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELLA EROGAZIONE DELLA
INDENNITA' DI RISULTATO**

ENTE – COMUNE DI ERULA

NOME E COGNOME – CARLO TORTU

INCARICO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO - UFFICIO TECNICO

ANNO 2013 - DIPENDENTE: TORTU TONINO

OBIETTIVO - Di prima realizzazione

DESCRIZIONE - Realizzazione loculi nel cimitero di Erula e San Giuseppe

INDICATORI – Inizio procedura 15.02.2013 – Fine procedura 30.09.2013

Tempi di realizzazione:

Calendario	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Redazione progetto		X										
Predisposizione proposta delibera di approvazione progetto		X										
Individuazione elementi del contratto e criteri di selezione			x									
Sorteggio Ditte e predisposizione determina di approvazione					X							
Predisposizione lettera di invito e pred. Proposta det. di approvazione					X							
Predisposizione Verbale di agg. e proposta determinaz. di appr. dello stesso						X						
Comunicazione e richiesta documentazione al 1° e 2° classificato						X						
Predisp. Proposta det. Agg. Definitiva						X						
Predisp. Scrittura privata							X					
Predisposizione verbale consegna lavori							X					
Predisposizione verbale ultimazione lavori e certificato regolare esecuzione										X		
Richiesta DURC - Liquidazione fattura all'impresa ed approvazione contabilità											X	

PESO ASSEGNATO: ~~5/35~~

8,58/60

RAGGIUNGIMENTO: Ultimato nei tempi previsti

DOCUMENTI A CORREDO: Approvazione progetto G.M. n° 13 del 15.02.2013 – Determina di approvazione verbale di sorteggio per indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - Determina di individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento dei lavori n° 200 del 21.03.2014 – Determinazione di indizione gara ed approvazione disciplinare ed istanza di ammissione n° 271 del 17.05.2013 – Determina di aggiudicazione provvisoria n° 313 del 05.06.2013 – Determina di aggiudicazione definitiva n° 268 del 25.06.2013 – Stipula scrittura privata in data 04.07.2013 - Determina di approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione somma all'impresa n° 581 del 30.09.2013.

EVENTUALI NOTE

OBIETTIVO: di miglioramento

DESCRIZIONE - manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale denominata "La Madonnina) in Agro del Comune di Erula.

INDICATORI: marzo 2013

Tempi di realizzazione:

Calendario	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Attestazione realizzabilità progetto - Redazione perizia di stima lavori						X						
Predisposizione proposta delibera di approvazione perizia						X						
Predisposizione proposta determina criteri di selezione per affidamento lavori												
Predisposizione proposta determina di affidamento lavori							X					
Richiesta documentazione e predisposizione scrittura privata							X					
Predisposizione cert. Inizio e fine lavori e cert. di regolare esecuzione								X				
Richiesta DURC e predisposizione proposta determina di liquidazione fattura ed approvazione Cert. Regolare esecuzione								X				

PESO ASSEGNATO: ~~5/35~~ 8,58/60

RAGGIUNGIMENTO: obiettivo raggiunto nei termini prefissati

DOCUMENTI A CORREDO: approvazione perizia tecnica di stima G.M. n° 32 del 12.06.2013 – Determina di individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento dei lavori n° 339 del 17.06.2013 – Determina di affidamento cottimo fiduciario n° 419 del 10.07.2013 – Stipula scrittura privata in data 25.07.2013 - Determina di approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione somma all'impresa n° 474 del 06.08.2013.

EVENTUALI NOTE:

OBIETTIVO: pubblicità e trasparenza

DESCRIZIONE: consiste del dare concreta attuazione al principio della trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Le attività devono essere portate avanti sotto la direzione del Segretario Comunale (presumibilmente figura istituzionale sulla quale andrà a gravare l'onere della Responsabilità sulla Trasparenza).

INDICATORI: mese di Marzo 2013

Tempi di realizzazione:														
Calendario		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Subprocedimenti														
Studio del D.Lgs. emanato il 14/03/2013				x										
Delibera CiVIT n. 50. - Pubblicazione dati di cui all'art. 35														

PESO ASSEGNATO: 5/35

8,58/60

RAGGIUNGIMENTO: obiettivo raggiunto

DOCUMENTI A CORREDO: tutti gli atti di competenza dell'Ufficio Tecnico soggetti a pubblicità e trasparenza.

EVENTUALI NOTE

OBIETTIVO - di prima realizzazione

DESCRIZIONE - realizzazione impianto fotovoltaico nella casa alloggio per anziani, per abbattimento spese energia elettrica.

INDICATORI – gennaio 2013 – Agosto 2013

Tempi di realizzazione:												
Calendario	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Predisposizione proposta di Giunta approvazione progetto definitivo	X											
Predisposizione proposta di Giunta approvazione progetto esecutivo	X											
Predisposizione proposta determinazione di individuazione elementi del contratto e criteri di selezione	X											
Predisposizione lettere di invito e proposta determina di approvazione delle stesse	X											
Predisposizione verbale di gara e proposta determina di approvazione dello stesso		X										
Comunicazioni al 1° e 2° classificato e richiesta documentazione		X										
Predisposizione proposta di aggiudicazione definitiva			X									
Predisposizione contratto d'appalto					X							
Predisposizione proposta determina di liquidazione 1° SAL					X							
Predisposizione proposta determina di approvaz. Cont. Finale e liquidazione somme all'impresa								X				

PESO ASSEGNATO: **10/35**

17/14/60

RAGGIUNGIMENTO: Ultimato nei tempi previsti

DOCUMENTI A CORREDO: Approvazione progetto esecutivo G.M. n° 3 del 09.01.2013 – Determina di individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento dei lavori n° 55 del 24.01.2013 – Determinazione di indizione gara ed approvazione disciplinare ed istanza di ammissione n° 58 del 24.01.2013 – Determina di aggiudicazione provvisoria n° 106 del 15.02.2013 – Determina di aggiudicazione definitiva n° 207 del 25.03.2013 – Stipula contratto d'appalto in data 21.05.2013 Rep. n° 610/2013 – Determina di liquidazione 1° SAL n° 294 del 31.05.2013 - Determina di approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione somma all'impresa n° 467 del 06.08.2013.

EVENTUALI NOTE: con le economie di progetto si è provveduto alla redazione del progetto di completamento e relativo atto aggiuntivo sempre entro i termini prefissati.


OBIETTIVO - di prima realizzazione

DESCRIZIONE - manutenzione campo polivalente – sostituzione erba sintetica.

INDICATORI – febbraio 2013 – Settembre 2013

Tempi di realizzazione:

Calendario	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Redazione progetto		x										
Predisposizione proposta delibera di approvazione progetto		x										
Individuazione degli elementi del contratto e criteri di selezione			x									
Selezione ditte e sorteggio e predisposizione determina di approvazione					x							
Predisposizione lettera di invito e pred. Proposta det. Di approvazione					x							
Predisposizione verbale di agg. E proposta di determinazione approvazione dello stesso						x						
Comunicazione e richiesta documentazione 1° e 2° classificato						x						
Predisp. Proposta agg. definitiva						x						
Predisposizione scrittura privata							x					
Predisposizione verbale di consegna lavori							x					
Predisposizione verbale di ultimazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione									x			
Richiesta DURC – Liquidazione fattura all'Impresa ed approvazione contabilità										x		

PESO ASSEGNATO: ~~5/35~~

RAGGIUNGIMENTO: lavori ultimati nei tempi previsti

DOCUMENTI A CORREDO: approvazione relazione tecnica estimativa G.M. n° 77 del 14.11.2012 – Determinazione di affidamento lavori mediante cottimo fiduciario n° 16 del 14.01.2013 – Stipula scrittura privata in data 07.03.2013 – Approvazione contabilità finale e liquidazione somme alla Ditta esecutrice dei lavori.

EVENTUALI NOTE:

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, AI SENSI DELLE PREVISIONI DI CUI AL D.P.R. N. 445/2000, CHE QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE DOCUMENTO CORRISPONDE AL VERO.

Erula, li 20.05.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GORTU GARLO)



Erula, li 20.05.2014

VISTO - IL SINDACO
(GEOM. PILERI ANTONIO)

