



# COMUNE DI LIMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza XXV Aprile – 98030 Limina (ME) Tel. 0942.726055 – Fax 0942.726023

[www.comune.limina.me.it](http://www.comune.limina.me.it)

Email: [tecnico@comune.limina.me.it](mailto:tecnico@comune.limina.me.it) - PEC: [protocollo@pec.comune.limina.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.limina.me.it)

	OGGETTO
N. 168 Del 07/09/2021	LAVORI RELATIVI ALLE "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIE A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI POPOLARI SITI NEL CENTRO STORICO CON RECUPERO DEI QUARTIERI DEGRADATI AI FINI DI UNA MIGLIORE VIVIBILITÀ ED INTEGRAZIONE SOCIALE. 1° STRALCIO". APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. CUP: G56D15003130001 – CIG: 8335882B6E

## DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso;

*Che* la Città Metropolitana di Messina ha partecipato al "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di Intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" di cui al DPC M 25 maggio 2015, pubblicato in G.U.R.I. n.127 dell'01/06/2016,

*Che* il Comune di Limina (ME) ha presentato un progetto esecutivo dell'importo di €. 999,989,25 denominato "Opere di urbanizzazione primaria e secondarie a servizio degli alloggi popolari siti nel centro storico con recupero dei quartieri degradati ai fini di una migliore vivibilità ed integrazione sociale. 1° stralcio".

*Che* il Programma Straordinario di Intervento presentato dalla Città Metropolitana di Messina in data 26/08/2016 prot. 27545/2016, comprendente l'intervento del Comune di Limina, è stato positivamente valutato ed inserito nella graduatoria allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 per la cui realizzazione è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione pari a €. 39.930.738,37;

*Che*, come previsto dall'art. 10, comma 2, del bando allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata stipulata e sottoscritta in data 08 febbraio 2018 la Convenzione che disciplina i reciproci impegni, tra la Presidenza del Consiglio di Ministri e questo Ente, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti;

*Che* la suddetta Convenzione è stata sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2018 e registrata alla Corte dei Conti al n. 708 del 06 aprile 2018;

*Che* con nota 0014236/18, acquisita al prot. n. 1483 del 23/04/2018, la Città Metropolitana di Messina ha trasmesso al Comune di Limina la Convenzione e della stessa se ne è preso atto con Deliberazione di Giunta Municipale di Limina n° 52 del 24 Aprile 2018;

*Che* la superiore convenzione è stata modificata ed approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 08 aprile 2019 e registrata alla Corte dei Conti al n. 1-1036 con comunicazione del 28 maggio 2019;

**Che** con nota 0020461/19 del 25/06/2019, la Città Metropolitana di Messina ha trasmesso la "Convenzione di Modifica della Convenzione della Città Metropolitana di Messina" affinché l'Ente ne prenda atto così come è stato deliberato con Delibera di G.M. n. 104 del 02/07/2019 di presa d'atto della modifica,

**Che** la stessa Città Metropolitana di Messina con Decreto Sindacale n. 115 del 05/07/2019 ha approvato lo schema del "Patto di Attuazione Integrativo", a seguito della registrazione alla Corte dei Conti della convenzione di modifica, del progetto "PERIFERIE" in oggetto descritto finanziato nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

**Che** la Città Metropolitana di Messina con nota prot. n. 0023459/19 del 22/07/2019 ha trasmesso al Comune di Limina lo schema del "Patto di Attuazione Integrativo", richiedendo la relativa approvazione da parte di questo Comune quale Soggetto Attuatore dell'intervento sopra menzionato ed alla successiva sottoscrizione con firma digitale;

**Che** il Comune di Limina con Deliberazione della G. M. n. 114 del 30 luglio 2019 ha approvato lo schema del "Patto di Attuazione Integrativo" del progetto in narrativa;

**Che** il Sindaco e Rappresentante legale dell'Ente ha sottoscritto la sopracitata documentazione;

**Considerato:**

**Che** con Determina Sindacale n. 17 del 22/10/2013 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in oggetto l'arch. Pietro Bonsignore;

**Che** il progetto esecutivo in oggetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 114 del 23/10/2013;

**Che** in merito al progetto esecutivo in oggetto è stato rilasciato il Nulla Osta da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali, Ambientali e Paesaggistici di Messina - prot. n° 6575, del 21/10/2013 in atti dell'Ente in pari data al protocollo n. 4655;

**Che** in merito al progetto esecutivo- in oggetto è stato rilasciato il Nulla Osta sotto il profilo igienico sanitario da parte della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina - prot. n° 88 del 23/10/2013 in atti dell'Ente in pari data al n° di protocollo 4705;

**Che** con Determina Sindacale n. 37 del 30/11/2015 è stato nominato nuovo Responsabile Unico del Procedimento il geom. Sebastiano Costa in sostituzione del precedente R.U.P. non più in servizio presso l'Ente per motivi di pensionamento;

**Che** con nota prot. n. 34 del 03/01/2018 è stato chiesto ai professionisti incaricati della progettazione Ing. Manzoni e Ing. Mangione l'aggiornamento del progetto al prezzario regionale;

**Che** il Comune di Limina ha chiesto ed ottenuto da parte del Comune di Graniti il nulla osta per l'utilizzo del Geom. Carmelo Blancato - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Graniti presso il Comune di Limina, giusta delibera di Giunta Municipale n. 171 del 14/10/2020;

**Che** con Determina Sindacale n. 2 del 14/10/2020 sono state attribuite al Geom. Carmelo Blancato le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Limina ai sensi del comma 3 della Legge 142/90;

**Che** con Determina Sindacale n. 11 del 10/11/2020 di è proceduto alla sostituzione del precedente R.U.P. Arch. Domenico Costa, in quanto non in servizio presso l'Ente per scadenza del proprio contratto con il Comune di Limina ed è stato sostituito con il Geom. Carmelo Blancato, in atto Responsabile dell'Area Tecnica;

**Che** con Determina a contrattare del Responsabile Unico del Procedimento n. 154 del 30/06/2020 si è proceduto ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 61 , del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità, con le modalità di scelta del contraente, la procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 61 del codice appalti, preceduta da manifestazione di interesse, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in presenza di almeno dieci offerte ammesse, come previsto dall'art. 97 , commi 2 e 8 del codice, rientrando tale modalità fra

quelle ammesse dall'art. 59 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, rispettando nell'avviso e nell'invito di gara le clausole del protocollo di legalità del 12/07/2005 di cui alla circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006, nonché, le previsioni della L.R. 15/2008, della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010 e quanto previsto dal codice in tema di pubblicità ed è stato demandato tutte le procedure di gara per l'appalto dei lavori in argomento ad apposita Centrale Unica di Committenza con la quale il Comune di Limina (ME) abbia deliberato apposita adesione: alla Centrale Unica di Committenza istituita dal "Consorzio Tirreno Eco sviluppo 2000 Società Consortile a.r.l." con sede a Venetico (ME) in Via Roma n. 7 - Municipio;

**Che** la Centrale Unica di Committenza istituita dal "Consorzio Tirreno Eco sviluppo 2000 Società Consortile a.r.l." con sede a Venetico (ME) in Via Roma n. 7 ha espletato le relative procedure con la relativa proposta di aggiudicazione provvisoria in favore dell'operatore economico **ATI di tipo verticale - Impresa Capogruppo Puca Costruzioni S.R.L con sede legale Via San Giovanni N. 141 98057 Milazzo (ME) P.I. 02846690838**, che ha offerto un ribasso del 26,587%, quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di €. 495.209,22 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di €. 6.189,89 per cui un importo contrattuale di €. **501.399,11** oltre I.V.A. giusto verbale di gara del 15/09/2020 e successiva comunicazione di proposta di aggiudicazione provvisoria del 16/09/2020, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Che** si è proceduto ad effettuare al verifica dei requisiti secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 7) del D.Lgs. n. 50/2016, operate della C.U.C.;

**Che** con Determina del R.U.P. n. 269 del 10/12/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore dell'operatore economico ATI di tipo verticale - Impresa Capogruppo Puca Costruzioni S.R.L con sede legale Via San Giovanni N. 141 98057 Milazzo (ME) P.I. 02846690838 e conseguentemente si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto Rep. 2 del 10/02/2021;

**Vista:**

- il verbale di consegna lavori in data 09/03/2021, e eh gli stessi hanno avuto concreto inizio il 10/03/2021, tant'è, che è stato corrisposto una anticipazione pari al 30,00% dell'importo contrattuale che ammonta ad €. **150.419,73** oltre IV A 22% pari ad €. **33.092,34**, il tutto per complessivi €. **183.512,07** - CUP: **G56D15003130001** - CIG: **8335882B6E**;
- la Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 127 del 22/07/2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ssmm.ii.
- l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, sottoscritto tra le parti, in corso di registrazione;
- il primo S.A.L. e relativo certificato di pagamento, trasmesso dalla D.L., dal quale è stata detratta una quota pari al 30% dell'anticipazione, per l'importo di €. **103.610,60** oltre I.V.A. come per legge;
- la fattura n. 73 del 01/09/2021 trasmessa dall'operatore economico dell'importo di €. **103.610,60** oltre I.V.A. pari ad €. **10.361,06**

**Ritenuto** di riconoscere all'operatore economico appaltatrice dei lavori in argomento, l'importo del 1^ SAL che ammonta ad €. **113.971,66**, IVA compresa al 10% pari ad €. **10.361,06**;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

#### D E T E R M I N A


- 1) Di prendere atto della narrativa che precede.
- 2) Di procedere al pagamento in relazione al seguente prospetto:

N°	CREDITORE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO
		N°	DATA	
1	Puca Costruzioni S.R.L con sede legale Via San Giovanni N. 141 98057 Milazzo (ME) P.I. 02846690838	73	07/09/2021	€. 103.610,60
	I.V.A. da versare ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 180/2014. Riferimento fattura n.73/2021			€. 10.361,06
		<b>TOTALE</b>		<b>€. 113.971,66,</b>

3) Di dare atto che alla spesa complessiva per i lavori di cui sopra pari ad €. 551.539,02, si farà fronte con le risorse del Programma Straordinario di Intervento presentato dalla Città Metropolitana di Messina in data 26/08/2016 prot. 27545/2016, comprendente anche l'intervento del Comune di Limina, il quale è stato positivamente valutato ed inserito nella graduatoria allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 per la cui realizzazione è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione pari a €. 39.930.738,37;

4) La presente determinazione, ai sensi del predetto Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sarà pubblicata all'albo pretorio e trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio, alla Giunta Municipale e al Segretario Comunale e sarà numerata cronologicamente ed annotata nell'apposito registro istituito, la stessa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(geom. Carmelo Blancato)



#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il 5° comma dell'art. 55 della legge 142/90, recepito con l'art. 1 lettera "i" della L.R. 48/91, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della legge 127/97, recepita dalla L.R. 23/98;

VISTO l'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

#### A T T E S T A

La regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria Imp. 160 Codice 08022

Competenze \_\_\_\_\_ Residui ✓ \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. Antonino Curcuruto