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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a CORPO 22 g 37 033.89

2 Impianto fotovoltaico 22 g 37 033.89

3 Fornitura 19 g 34 571.78

4
F.p.O. di sistema di ancoraggio tipo SUN BALLAST
per real ... voltaici per tetto piano tipo SUN BALL...

6 g 4 911.64

5
F.P.O. di modulo fotovoltaico in silicio policristallino  ...
mm; altezza 35 mm; peso 18 Kg. Modulo fotovolta...

6 g 21 414.00

6
F.P.O. di quadro elettrico denominato Q_DC per la
protezi ... tta regola d'arte. Fornitura e posa di Qua...

1 g 815.80

7
F.p.O. di convertitore di tensione per impianti a
pannell ... pari a 1x6 mm² per connessione...

2 g 4 152.22

8
F.p.O. di quadro elettrico di "interfaccia rete",  lato A ...
perfetta regola d'arte. Quadro elettrico interfaccia rete

2 g 2 570.72

9
Canale portacavi in lamiera verniciata con resina
epossid ... o di protezione IP 40 Sezione 80x80 ...

1 g 479.85

10
Canale in lamiera zincata a caldo con processo
Sendzimir, ... azione a 45° o 90° Sezione 300 x ...

1 g 18.95

11
Canale in lamiera zincata a caldo con processo
Sendzimir, ... iscesa, a 45° o 90° Sezione 150 x...

1 g 19.74

12
Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate,
forma ... iaio zincato, fornite e poste in opera...

1 g 25.96

13
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
... rogressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezi...

1 g 130.50

14
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC,
N07V- ... Q. Per sistemi chiusi o incassati Unipol...

1 g 32.40

15
F.p.O. di Cavo solare unipolare flessibile con tensione n
... avoro finito a perfetta regola d'arte. Cavo solare ...

1 g 532.80

16
Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante
c ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro...

1 g 172.80

17
F.P.O. di sistema di monitoraggio dell’impianto, remotizz
... o finito a perfetta regola d'arte. Sistema...

2 g 1 756.51
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     Comune di Eboli

     Provincia di Salerno

Tabella Attività

OGGETTO: Interventi di efficientamento energetico e delle utenze energetiche dell’Istituto scolastico “Pietro da Eboli”

COMMITTENTE: Comune di Eboli

, 20/06/2018

Il Tecnico
()

_________________________
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a CORPO 37 033.89 100.000 24/09/2018 23/10/2018 22 30

* Impianto fotovoltaico 37 033.89 100.000 24/09/2018 23/10/2018 22 30

* * Fornitura 34 571.78 93.352 24/09/2018 18/10/2018 19 25

* * * F.p.O. di sistema di ancoraggio tipo SUN BALLAST per real ... voltaici per tetto piano tipo SUN BALLAST inclinazione 15° 4 911.64 13.263 24/09/2018 01/10/2018 6 8

* * * F.P.O. di modulo fotovoltaico in silicio policristallino  ...  mm; altezza 35 mm; peso 18 Kg. Modulo fotovoltaico 330 Wp 21 414.00 57.823 02/10/2018 09/10/2018 6 8

* * * F.P.O. di quadro elettrico denominato Q_DC per la protezi ... tta regola d'arte. Fornitura e posa di Quadro elettrico DC 815.80 2.203 10/10/2018 10/10/2018 1 1

* * * F.p.O. di convertitore di tensione per impianti a pannell ... pari a 1x6 mm² per connessione al generatore fotovoltaico. 4 152.22 11.212 11/10/2018 12/10/2018 2 2

* * * F.p.O. di quadro elettrico di "interfaccia rete",  lato A ...  perfetta regola d'arte. Quadro elettrico interfaccia rete 2 570.72 6.942 15/10/2018 16/10/2018 2 2

* * * Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossid ... o di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 2.000 mm 479.85 1.296 17/10/2018 17/10/2018 1 1

* * * Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, ... azione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10
mm 18.95 0.051 18/10/2018 18/10/2018 1 1

* * * Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, ... iscesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm 19.74 0.053 18/10/2018 18/10/2018 1 1

* * * Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, forma ... iaio zincato, fornite e poste in opera Di larghezza 100 mm 25.96 0.070 18/10/2018 18/10/2018 1 1

* * * Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in  ... rogressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm² 130.50 0.352 18/10/2018 18/10/2018 1 1

* * * Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V- ... Q. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16 mm² 32.40 0.087 18/10/2018 18/10/2018 1 1

* * F.p.O. di Cavo solare unipolare flessibile con tensione n ... avoro finito a perfetta regola d'arte. Cavo solare 1x6 mm² 532.80 1.439 19/10/2018 19/10/2018 1 1

* * Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante c ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm 172.80 0.467 19/10/2018 19/10/2018 1 1

* * F.P.O. di sistema di monitoraggio dell’impianto, remotizz ... o finito a perfetta regola d'arte. Sistema di monitoraggio 1 756.51 4.743 22/10/2018 23/10/2018 2 2

     Data, 20/06/2018

Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Eboli
TABELLA DELLE ATTIVITA'



     Comune di Eboli

     Provincia di Salerno

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Interventi di efficientamento energetico e delle utenze energetiche dell’Istituto scolastico “Pietro da Eboli”

COMMITTENTE: Comune di Eboli

, 20/06/2018
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

24/09/2018 818.61 818.61 2.210
25/09/2018 818.61 1 637.21 4.421
26/09/2018 818.61 2 455.82 6.631
27/09/2018 818.61 3 274.43 8.842
28/09/2018 818.61 4 093.03 11.052
01/10/2018 818.61 4 911.64 13.263
02/10/2018 3 569.00 8 480.64 22.900
03/10/2018 3 569.00 12 049.64 32.537
04/10/2018 3 569.00 15 618.64 42.174
05/10/2018 3 569.00 19 187.64 51.811
08/10/2018 3 569.00 22 756.64 61.448
09/10/2018 3 569.00 26 325.64 71.085
10/10/2018 815.80 27 141.44 73.288
11/10/2018 2 076.11 29 217.55 78.894
12/10/2018 2 076.11 31 293.66 84.500
15/10/2018 1 285.36 32 579.02 87.971
16/10/2018 1 285.36 33 864.38 91.442
17/10/2018 479.85 34 344.23 92.737
18/10/2018 227.55 34 571.78 93.352
19/10/2018 705.60 35 277.38 95.257
22/10/2018 878.26 36 155.64 97.628
23/10/2018 878.26 37 033.90 100.000

     Data, 20/06/2018

Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Eboli
TABELLA DATE ED IMPORTI
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