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Comune	di	Sarezzo 

	 

 

 

 
 

SCHEMA	DI	CONTRATTO	

 
 
 
 
 

 
																																																																LAVORI	DI	“RESTAURO	EX	ORATORIO	SAN	NICOLA” 

 
 
 
 
 

DATI	APPALTO	

Codice	unico	di	progetto	(CUP)	 	

Codice	Identificativo	Gara	(CIG)	 	

Contratto	 A	corpo	

Importo	dei	lavori	 790.000,00	€	

Costi	della	Sicurezza	 		30.200,00	€	

TOTALE	APPALTO	 820.200,00	€	
	

	

Il	Responsabile	Unico	del	Procedimento	 
ing.	Barbara	Bonomi	

 

	

	

Il	Progettista	

arch.	Cesare	Archetti 
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SCHEMA	DI	CONTRATTO	D'APPALTO	
	

	

	

Repertorio	n.	________		del	____________	

	

Codice	identificativo	gara	(CIG):		

Codice	Unico	di	Progetto	(CUP):		

	

Totale	appalto:	790.000,00	€	

Oneri	della	sicurezza:	30.200,00	€	

	
In_______________,	 il	 giorno	_____	del	mese	di	_______________	dell'	 anno	duemila_____________,	nella	

sede	 della	 stazione	 appaltante	 sita	 in_______________	 ,	 alla	 via_______________	 ,	 avanti	 a	 me	 dott.	

_______________________,	autorizzato	a	ricevere	atti	e	contratti	nell'interesse	dell'Amministrazione	in	base	

………..,	senza	l'assistenza	dei	testimoni	per	espressa	rinuncia	fatta	di	comune	accordo	dalle	parti	e	con	il	mio	

consenso,	aventi	i	requisiti	di	legge,	si	sono	costituiti	e	sono	presenti:	

	

-	 la	sig.ra	ONGARO	DONATELLA	nata	a	SAREZZO	il	14/05/1964,	C.F.:	NGRDTL64E54I433B,	nella	sua	qualità	di	

SINDACO	 PRO	 TEMPORE	 del	 COMUNE	 DI	 SAREZZO,	 a	 tale	 funzione	 nominato	 con	 provvedimento	

del______________.	n.	___.,	 	che	in	copia	si	allega	al	presente	atto,	 il	quale	dichiara	di	agire	esclusivamente	

per	 conto	 e	 nell'interesse	 dell'Amministrazione	 che	 rappresenta	 e	 presso	 cui	 è	 domiciliato,	 ai	 sensi	 delle	

vigenti	disposizioni	normative,	di	seguito	nel	presente	atto	denominato	semplicemente	"stazione	appaltante";	

NEL	CASO	DI	SINGOLA	IMPRESA	
-	 il	sig.	_________________	nato	a	____________	 il	_______________,	 in	qualità	di	____________________		

dell'impresa	 _______________________,	 C.F.:	 _____________________,	 partita	 I.V.A.	 ________________,	

con	sede	legale	in	_________________,	alla	via	________________________,	che	nel	prosieguo	dell'atto	verrà	

denominato	semplicemente	"appaltatore".	

	
NEL	CASO	DI	RAGGRUPPAMENTO	TEMPORANEO	O	CONSROZIO	ORDINARIO	DI	IMPRESE	
-	 il	sig.	_________________	nato	a	____________	 il	_______________,	 in	qualità	di	____________________		

dell'impresa	 _______________________,	 C.F.:	 _____________________,	 partita	 I.V.A.	 ________________,	

con	 sede	 legale	 in	 _________________,	 alla	 via	 ________________________,	 che	 agisce	 quale	 capogruppo	

mandatario	del	 raggruppamento	 temporaneo	 /consorzio	ordinario	di	 imprese,	 costituito	 con	atto	del	notaio	

______________________,	 in	 _____________,	 Repertorio	 n°	 _________	 in	 data	 __________	 ,	 tra	 essa	 e	 le	

seguenti	imprese	mandanti:	

	

Impresa	-	1		______________________________________________________	
C.F.:		_________________________,	Partita	I.V.A.	_______________________	

con	sede	in	__________________,	Via	______________________,	n°________	

	

Impresa	-	2		______________________________________________________	
C.F.:		_________________________,	Partita	I.V.A.	_______________________	

con	sede	in	__________________,	Via	______________________,	n°________	

	

Impresa	-	3	______________________________________________________	
C.F.:		_________________________,	Partita	I.V.A.	_______________________	

con	sede	in	__________________,	Via	______________________,	n°________	

	

Impresa	-	n		______________________________________________________	
C.F.:		_________________________,	Partita	I.V.A.	_______________________	

con	sede	in	__________________,	Via	______________________,	n°________	
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detti	 comparenti,	 della	 cui	 identità	 personale	 e	 capacità	 giuridica	 sono	 certo	 e	 faccio	 fede,	mi	 chiedono	 di	

ricevere	questo	atto,	ai	fini	del	quale,	

	

PREMESSO	CHE	
	

-	con	delibera	della	Giunta	___________	n°	___	del	________	,	esecutivo	a	norma	di	legge,	è	stato	approvato	il	

progetto	esecutivo	dei	lavori	di		

	per	un	importo	complessivo	di	0,00	€,	di	cui	0,00	€	per	oneri	della	sicurezza	non	soggetti	a	ribasso	

	

-	 con	 successivo	 provvedimento	 n._____	 del	 _______	 la	 stazione	 appaltante	 ha	 deliberato	 di	 procedere	

all'affidamento	dei	lavori	mediante	procedura	di	gara	con	il	criterio	Offerta	economicamente	più	vantaggiosa	

.	

	

-	 con	 provvedimento	 n.___	 del	 _________,	 l'appalto	 è	 stato	 aggiudicato	 in	 via	 definitiva	 all'impresa	

_______________	con	sede	in	______________		con	il	ribasso	del	_________	%	sull'importo	a	base	d'asta	di	

€__________	e,	quindi,	per	un	 importo	dei	 lavori	da	appaltare	di	€	_______________	e	di	€	____________	

per	oneri	per	la	sicurezza,	oltre	I.V.A.,	così	come	si	evince	dal	relativo	verbale	di	gara;	

	

-	 il	 possesso	 dei	 requisiti	 dell'appaltatore	 è	 stato	 verificato	 positivamente,	 come	 risulta	 dalla	 nota	 del	

Responsabile	del	procedimento	n.	________	in	data	____________,	

	

-	 L'appaltatore	 ed	 il	 Responsabile	 del	 procedimento	 hanno	 dato	 atto	 nel	 verbale	 sottoscritto	 in	 data	

______________,	del	permanere	delle	condizioni	che	consentono	l'immediata	esecuzione	dei	lavori	oggetto	

del	presente	contratto.	

	

Tutto	ciò	premesso,	le	parti	convengono	e	stipulano	quanto	segue:	

	

	

ART. 1 
Art. mesa 
1.	 La	premessa	è	parte	integrante	e	sostanziale	del	presente	atto.	

 
Art. 2 - Oggeto del contratto 

ART. 2 
 

1.	 La	 stazione	 appaltante,	 come	 sopra	 rappresentata,	 in	 virtù	 degli	 atti	 in	 premessa	 citati,	 concede	

all'appaltatore,	che	come	sopra	rappresentato,	accetta	senza	riserva	alcuna,	l'appalto	per	l'esecuzione	dei	

lavori.	

2.	 Ai	 fini	 della	 tracciabilità	 dei	 flussi	 finanziari,	 ai	 sensi	 dell'art.	 3	 comma	 5	 della	 Legge	 n.	 136/2010,	 per	

ciascuna	transazione	posta	in	essere	dalla	stazione	appaltante	e	tutti	gli	altri	soggetti	indicati	al	comma	1	

del	medesimo	articolo	si	farà	riferimento	ai	seguenti	codici:	

	-	Codice	identificativo	gara	(CIG):		

	-	Codice	Unico	di	Progetto	(CUP):		

 
ART. 3 

re dell'appalto 
1.	 Il	 corrispettivo	 dovuto	 all'appaltatore	 per	 il	 pieno	 e	 perfetto	 adempimento	 del	 contratto,	 	 è	 fissato	 in										

€	________________	comprensivo	degli	oneri	per	la	sicurezza,	oltre	IVA	nella	misura	di	legge.	

2.	 L'ammontare	di	cui	al	comma	1	è	così	composto:	

a.	 €	_______________	per	lavori	veri	e	propri,	di	cui:	

1.	 €	_______________		Sicurezza	generale		

2.	 €	_______________	Costo	del	personale	

b.	 €	_______________	Sicurezza	speciale	per	l'attuazione	dei	piani	di	sicurezza	
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3.	 L'appalto	 viene	 affidato	 ed	 accettato	 senza	 riserva	 alcuna	 dall'appaltatore	 sotto	 l'osservanza	 piena,	

assoluta	 ed	 inscindibile	 delle	 condizioni	 e	 delle	 modalità	 di	 cui	 al	 capitolato	 speciale	 d'appalto	 e	 i	

documenti	 facenti	 parte	 integrante	 del	 progetto	 posto	 a	 base	 di	 gara	 che	 l'appaltatore	 dichiara	 di	

conoscere.	

4.	 Il	contratto	è	stipulato	interamente	"a	Corpo",	per	cui	l'importo	di	contratto	resta	fisso	ed	invariabile.	

	 	

	

 ART. 4 
Art. 4 - Categorie di larazioni omogenee 
1.	 Le	categorie	di	lavorazioni	omogenee	di	cui	all'articolo	43,	commi	6,	8	e	9,	del	Regolamento	generale,	sono	

riportati	nella	seguente	tabella: 
	

Categoria	 Importi	in	euro	 Incidenza	
su	Totale	Lavori	 Sicurezza	del	PSC	 Totale	

	 LAVORI	A	CORPO	 	 	 	 	

	 Sommano	a	Corpo	

790.000,00	 30.200,00	 820.200,00	 100,00%	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 Totale	APPALTO	 0,00	 0,00	 0,00	 	

	
 

ART. 5 
l'appaltatore 

1.	 A	 tutti	gli	effetti	del	presente	contratto,	 l'appaltatore	elegge	domicilio	 in	_________________________,	

presso__________________________,	alla	via	____________________________________	,	n.	_______	.	

2.	 I	 pagamenti	 saranno	effettuati	mediante	bonifico	 sul	 conto	 corrente	 corrispondente	 al	 seguente	 codice	

IBAN:	IT	___________________________________________			acceso	presso	______________________.	

 
 

ART. 6 
Art. 6 - Termini di esecuzione - penali 

1.	 I	lavori	saranno	consegnati	entro	45	giorni	dalla	stipula	del	presente	contratto	.	

2.	 L'appaltatore	 si	 obbliga	 ad	 ultimare	 i	 lavori	 entro	 il	 termine	 di	 15	 giorni	 naturali	 consecutivi	 decorrenti	

dalla	data	del	verbale	di	consegna	dei	lavori.	

La	durata	contrattuale	è	prevista	in	330	giorni	naturali	consecutivi	(11	mesi)	e	la	data	di	fine	lavori	dovrà	

avvenire	 improrogabilmente	 entro	 il	 31/07/2024	 visto	 i	 tempi	 stringenti	 derivanti	 dal	 finanziamento	 di	

Regione	Lombardia	con	bando	per	“interventi	finalizzati	all’avvio	di	processi	di	rigenerazione	urbana”.	

3.	 Nel	caso	di	mancato	rispetto	del	 termine	 indicato	per	 l'esecuzione	delle	opere,	per	ogni	giorno	naturale	

consecutivo	di	ritardo	nell'ultimazione	dei	 lavori	dei	 lavori	viene	applicata	una	penale	pari	all’1	per	mille	

dell'importo	contrattuale,	entro	il	limite	del	10%.	

4.	 Il	 corrispettivo	 delle	 prestazioni	 ordinate	 è	 definito	 consensualmente	 con	 l'affidatario;	 in	 difetto	 di	

preventivo	accordo	la	stazione	appaltante	può	ingiungere	all'affidatario	l'esecuzione	delle	lavorazioni	o	la	

somministrazione	 dei	 materiali	 sulla	 base	 di	 prezzi	 definiti	 mediante	 l'utilizzo	 di	 prezzari	 ufficiali	 di	

riferimento,	 ridotti	 del	 20	 per	 cento,	 comunque	 ammessi	 nella	 contabilità;	 ove	 l'esecutore	 non	 iscriva	

riserva	negli	atti	contabili,	i	prezzi	si	intendono	definitivamente	accettati.	

 
ART. 7 

sione dei lavori 
1.	 In	tutti	i	casi	in	cui	ricorrano	circostanze	speciali	che	impediscono	in	via	temporanea	che	i	lavori	procedano	

utilmente	 a	 regola	 d'arte,	 e	 che	 non	 siano	 prevedibili	 al	 momento	 della	 stipulazione	 del	 contratto,	 il	

direttore	 dei	 lavori	 può	 disporre	 la	 sospensione	 dell'esecuzione	 del	 contratto,	 compilando,	 con	

l'intervento	dell'esecutore	o	di	un	suo	 legale	rappresentante,	 il	verbale	di	sospensione,	con	 l'indicazione	

delle	 ragioni	 che	 hanno	 determinato	 l'interruzione	 dei	 lavori,	 nonché	 dello	 stato	 di	 avanzamento	 dei	
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lavori,	 delle	 opere	 la	 cui	 esecuzione	 rimane	 interrotta	 e	 delle	 cautele	 adottate	 affinché	 alla	 ripresa	 le	

stesse	possano	essere	continuate	ed	ultimate	senza	eccessivi	oneri,	della	consistenza	della	forza	lavoro	e	

dei	mezzi	d'opera	esistenti	in	cantiere	al	momento	della	sospensione	

2.	 Se	 successivamente	 alla	 consegna	 dei	 lavori	 insorgano,	 per	 cause	 imprevedibili	 o	 di	 forza	 maggiore,	

circostanze	 che	 impediscano	 parzialmente	 il	 regolare	 svolgimento	 dei	 lavori,	 l'appaltatore	 è	 tenuto	 a	

proseguire	 le	 parti	 di	 lavoro	 eseguibili,	 mentre	 si	 provvede	 alla	 sospensione	 parziale	 dei	 lavori	 non	

eseguibili	in	conseguenza	di	detti	impedimenti,	dandone	atto	in	apposito	verbale.	

3.	 Le	contestazioni	dell'esecutore	in	merito	alle	sospensioni	dei	lavori	sono	iscritte	a	pena	di	decadenza	nei	

verbali	 di	 sospensione	 e	 di	 ripresa	 dei	 lavori,	 salvo	 che	 per	 le	 sospensioni	 inizialmente	 legittime,	 per	 le	

quali	è	sufficiente	l'iscrizione	nel	verbale	di	ripresa	dei	lavori;	qualora	l'esecutore	non	intervenga	alla	firma	

dei	verbali	o	si	rifiuti	di	sottoscriverli,	deve	farne	espressa	riserva	sul	registro	di	contabilità.		

4.	 Quando	 la	 sospensione	 supera	 il	 quarto	 del	 tempo	 contrattuale	 complessivo	 il	 responsabile	 del	

procedimento	dà	avviso	all'ANAC.	

5.	 Nel	caso	di	sospensioni	totali	o	parziali	dei	 lavori	disposte	dalla	stazione	appaltante	per	cause	diverse	da	

quelle	di	cui	all'art.	107	commi	1,	2	e	4	del	codice	dei	contratti,	l'esecutore	può	chiedere	il	risarcimento	dei	

danni	subiti,	quantificato	sulla	base	di	quanto	previsto	dall'articolo	1382	del	codice	civile	e	secondo	i	criteri	

individuati	all'articolo	10	comma	2	del	DM	n.49	del	07/03/2018.	

6.	 L'esecutore	 non	 ha	 diritto	 allo	 scioglimento	 del	 contratto	 né	 ad	 alcuna	 indennità	 qualora	 i	 lavori,	 per	

qualsiasi	 causa	 non	 imputabile	 alla	 stazione	 appaltante,	 non	 siano	 ultimati	 nel	 termine	 contrattuale	 e	

qualunque	sia	il	maggior	tempo	impiegato.	

 
 

ART. 8 
arico dell'appaltatore 

1.	 In	 osservanza	 alle	 disposizioni	 legislative,	 al	 capitolato	 speciale	 d'appalto	 e	 del	 capitolato	 generale	

d'appalto,	 s'intendono	 a	 carico	 dell'appaltatore	 le	 spese	 relative	 all'allestimento	 del	 cantiere,	 degli	

apprestamenti	previsti,	degli	 impianti,	delle	 infrastrutture,	compresi	 la	manutenzione	e	 	 la	custodia	 	per	

tutta	la	durata	dei	lavori.	

2.	 Sono	a	 carico	dell'appaltatore	 le	 spese	per	 il	mantenimento	delle	opere	 realizzate	 fino	all'emissione	del	

certificato	di	collaudo	provvisorio.	

3.	 L'appaltatore	 è	 in	 tutti	 i	 casi	 responsabile	 dei	 danni	 causati	 dall'imperizia	 o	 dalla	 negligenza	 di	 suo	

personale	e	comunque	di	soggetti	da	lui	nominati.	

	

 
ART. 9 

avori e pagamenti 
1.	 Ai	 sensi	 dell'art.	 35,	 comma	 18	 del	 codice	 dei	 contatti,	 all'appaltatore	 può	 essere	 concessa	

un'anticipazione,	 calcolata	 sul	 valore	 del	 contratto	 di	 appalto	 da	 corrispondere	 entro	 quindici	 giorni	

dall'effettivo	inizio	dei	lavori.		

2.	 Le	rate	di	acconto	sono	dovute	ogni	volta	che	l'importo	dei	lavori	eseguiti,	al	netto	dell'importo	delle	rate	

di	acconto	precedenti,	raggiunge	un	importo	non	inferiore	al	30%.	A	garanzia	dell'osservanza	delle	norme	

e	 delle	 prescrizioni	 dei	 contratti	 collettivi,	 delle	 leggi	 e	 dei	 regolamenti	 sulla	 tutela,	 protezione,	

assicurazione,	 assistenza	 e	 sicurezza	 fisica	 dei	 lavoratori,	 sull'importo	 netto	 progressivo	 dei	 lavori	 è	

operata	una	ritenuta	dello	 	0,50	per	cento	da	 liquidarsi,	nulla	ostando,	 in	sede	di	conto	finale.	 Il	RUP,	ai	

sensi	 dell'articolo	 113-bis	 del	 codice	 dei	 contratti,	 emette	 il	 certificato	 di	 pagamento	 contestualmente	

all'adozione	di	ogni	stato	di	avanzamento	lavori	e	comunque	entro	un	termine	non	superiore	a	sette	giorni	

dall'adozione	dello	stesso.	

3.	 Trattandosi	 di	 contratto	 con	 corrispettivo	 a	 corpo,	 in	 occasione	 di	 ogni	 stato	 d'avanzamento	 la	 quota	

percentuale	 eseguita	 dell'aliquota	 relativa	 alla	 voce	 disaggregata	 di	 ogni	 categoria	 di	 lavorazione	 che	 è	

stata	eseguita	 viene	 riportata	distintamente	nel	 registro	di	 contabilità.	 Le	progressive	quote	percentuali	

delle	 voci	 disaggregate	 eseguite	 delle	 varie	 categorie	 di	 lavorazioni	 sono	 desunte	 da	 valutazioni	

autonomamente	 effettuate	 dal	 direttore	 dei	 lavori,	 il	 quale	 può	 controllarne	 l'ordine	 di	 grandezza	

attraverso	 un	 riscontro	 nel	 computo	 metrico	 estimativo	 dal	 quale	 le	 aliquote	 sono	 state	 dedotte.	 Il	
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corrispettivo	è	determinato	applicando	la	percentuale	della	quota	eseguita	all'aliquota	contrattuale	della	

relativa	lavorazione	e	rapportandone	il	risultato	all'importo	contrattuale.	

4.	 Gli	oneri	per	la	sicurezza	sono	contabilizzati	con	gli	stessi	criteri	stabiliti	per	i	lavori,	con	la	sola	eccezione	

del	 prezzo	 che	è	quello	 contrattuale	prestabilito	dalla	 stazione	appaltante	e	non	oggetto	dell'offerta	 in	

sede	di	gara.		

5.	 Il	 pagamento	 della	 rata	 di	 saldo,	 comprensiva	 delle	 ritenute	 di	 cui	 al	 comma	 3,	 è	 subordinato	 alla	

presentazione	 di	 garanzia	 fideiussoria	 e	 deve	 essere	 effettuato	 entro	 30	 giorni	 	 dall'emissione	 del	

certificato	 di	 collaudo	 provvisorio	 ovvero	 del	 certificato	 di	 regolare	 esecuzione	 e	 non	 costituisce	

presunzione	di	accettazione	dell'opera,	ai	sensi	dell'articolo	1666,	comma	2,	del	codice	civile.	

6.	 L'importo	della	garanzia	 fideiussoria,	dell'importo	equivalente	alla	rata	di	saldo,	deve	essere	aumentato	

degli	interessi	legali	calcolati	per	un	biennio,	con	scadenza	non	inferiore	a	32	trentadue	mesi	dalla	data	di	

ultimazione	dei	lavori.	

7.	 Salvo	quanto	disposto	dall'articolo	1669	del	codice	civile,	l'appaltatore	risponde	per	la	difformità	ed	i	vizi	

dell'opera,	 ancorché	 riconoscibili,	 purché	 denunciati	 dal	 soggetto	 appaltante	 prima	 che	 il	 certificato	 di	

collaudo	o	il	certificato	di	regolare	esecuzione	assuma	carattere	definitivo.	

8.	 In	caso	di	ritardo	nella	emissione	dei	certificati	di	pagamento	o	dei	titoli	di	spesa	relativi	agli	acconti	e	alla	

rata	 di	 saldo	 rispetto	 alle	 condizioni	 e	 ai	 termini	 stabiliti	 nel	 capitolato	 speciale	 di	 appalto,	 spettano	

all'esecutore	dei	lavori	gli	interessi,	legali	e	moratori	ai	sensi	del	D.	Lgs.	231/2002.	

9.	 Trascorsi	 i	 termini	 per	 l'emissione	 del	 certificato	 di	 pagamento	 o	 del	 titolo	 di	 spesa,	 o	 nel	 caso	 in	 cui	

l'ammontare	 delle	 rate	 di	 acconto	 raggiunga	 il	 quarto	 dell'importo	 netto	 contrattuale,	 l'appaltatore	 ha	

facoltà	di	agire	ai	sensi	dell'articolo	1460	del	codice	civile.	

 
 

ART. 10 
ne dei prezzi 

1.	 La	revisione	dei	prezzi,	le	modifiche,	nonché	le	varianti	dei	contratti	di	appalto	in	corso	di	validità	devono	

essere	autorizzate	dal	RUP	con	le	modalità	previste	dall'ordinamento	della	stazione	appaltante	cui	il	RUP	

dipende,	ai	sensi	dell’art.	106	del	DLgs	50/2016.	

	

 
ART. 11 

l progetto e del corrispettivo 
1.	 Ai	sensi	dell'articolo	106	del	codice	degli	appalti,	i	contratti	possono	essere	modificati	secondo	le	modalità	

previste	nei	documenti	di	gara	iniziali	e	comunque	secondo	le	condizioni	di	cui	al	comma	1	e	comma	2	del	

medesimo	articolo.	

2.	 Le	modifiche	 in	 contrasto	 con	 le	 disposizioni	 di	 cui	 al	 comma	 1	 del	 presente	 articolo	 saranno	 possibili	

mediante	nuova	procedura	di	appalto.	

3.	 Il	 contratto	 può	 essere	 modificato	 anche	 a	 causa	 di	 errori	 o	 di	 omissioni	 del	 progetto	 esecutivo	 che	

pregiudicano,	 in	tutto	o	 in	parte,	 la	realizzazione	dell'opera	o	 la	sua	utilizzazione,	senza	necessità	di	una	

nuova	procedura,	 se	 il	 valore	della	modifica	è	 contemporaneamente	al	 di	 sotto	delle	 soglie	di	 rilevanza	

comunitaria	definite	all'art.	35	del	codice	degli	appalti	e	al	15	per	cento	del	valore	iniziale	del	contratto.	

4.	 Le	varianti	in	corso	d'opera	sono	comunicate	dal	RUP	all'Osservatorio	di	cui	all'articolo	213	del	codice	dei	

contratti,	 tramite	 le	 sezioni	 regionali,	 entro	 trenta	 giorni	 dall'approvazione	 da	 parte	 della	 stazione	

appaltante	per	le	valutazioni	e	gli	eventuali	provvedimenti	di	competenza.	

 
 

ART. 12 
vori e regolare esecuzione 

1.	 Il	certificato	regolare	di	esecuzione,	da	approvare	da	parte	della	stazione	appaltante,	sarà	emesso	entro	3	

mesi	 dalla	 data	 di	 ultimazione	 dei	 lavori.	 	 Il	 certificato	 di	 collaudo	 ha	 carattere	 provvisorio	 e	 assume	

carattere	 definitivo	 decorsi	 due	 anni	 dall'emissione	 del	 medesimo.	 Decorso	 tale	 termine,	 il	 collaudo	 si	

intende	 tacitamente	 approvato	 ancorché	 l'atto	 formale	 di	 approvazione	 non	 sia	 intervenuto	 entro	 due	

mesi	dalla	scadenza	del	medesimo	termine.	

2.	 Salvo	quanto	disposto	dall'articolo	1669	del	codice	civile,	l'appaltatore	risponde	per	la	difformità	ed	i	vizi	
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dell'opera,	ancorché	riconoscibili,	purché	denunciati	dalla	stazione	appaltante	prima	che	il	certificato	di	cui	

al	comma	1	assuma	carattere	definitivo.	

 
 

ART. 13 
di soluzion delle controversie 

1.	 Se	 sono	 iscritte	 riserve	sui	documenti	 contabili	per	un	 importo	compreso	 fra	 il	5%	e	 il	15%	dell'importo	

contrattuale,	 il	 responsabile	 del	 procedimento,	 valutata	 l'ammissibilità	 e	 la	 non	manifesta	 infondatezza	

delle	riserve,	promuove	l'accordo	bonario	per	 la	risoluzione	delle	riserve	iscritte	prima	dell'approvazione	

del	certificato	di	collaudo.	

2.	 L'Appaltatore	 terrà	 sollevata	 ed	 indenne	 l'Amministrazione	 Appaltante	 da	 ogni	 controversia	 (comprese	

quelle	relative	a	risarcimento	danni)	e	conseguenti	eventuali	oneri	che	possono	derivare	da	contestazioni,	

richieste,	ecc.	da	parte	di	terzi,	in	ordine	alla	esecuzione	dei	lavori.	

3.	 Le	controversie,	 comprese	quelle	conseguenti	al	mancato	 raggiungimento	dell'accordo	bonario,	 saranno	

deferite	 ad	 arbitri	 secondo	 le	modalità	 previste	 dal	 capitolato	 speciale	 d'appalto	 e	 dall'articolo	 209	 del	

codice	dei	contratti.	

4.	 Ai	 sensi	 dell'articolo	 209	 comma	 2	 del	 codice	 dei	 contratti	 l'aggiudicatario	 può	 ricusare	 la	 clausola	

compromissoria	che	in	tal	caso	non	farà	parte	del	contratto,	comunicandolo	alla	stazione	appaltante	entro	

20	 giorni	 dalla	 conoscenza	 dell'	 aggiudicazione.	 In	 mancanza	 della	 comunicazione	 di	 cui	 al	 periodo	

precedente	saranno	applicate	le	disposizioni	di	cui	ai	successivi	commi	2	e	3.	

5.	 Qualsiasi	 controversia	 nascente	 o	 collegata	 al	 presente	 contratto,	 ivi	 incluse	 quelle	 relative	 alla	 sua	

validità,	 interpretazione,	 esecuzione	 o	 risoluzione	 sarà	 demandata	 al	 collegio	 arbitrale	 composto	 da	 tre	

membri	nominati	dalla	camera	arbitrale	istituita	presso	l'ANAC.	

6.	 La	sede	dell'arbitrato	sarà	Presso	la	sede	della	camera	arbitrale	(ANAC).	

 
 

ART. 14 
esso del contratto 

1.	 Ai	 sensi	 dell'articolo	 108,	 comma	 1,	 del	 codice	 dei	 contratti,	 le	 stazioni	 appaltanti	 possono	 risolvere	un	
contratto	pubblico	durante	il	periodo	di	validità	dello	stesso,	se	una	o	più	delle	seguenti	condizioni	sono	

soddisfatte:		

a.	 il	contratto	ha	subito	una	modifica	sostanziale	che	avrebbe	richiesto	una	nuova	procedura	di	appalto	

ai	sensi	dell'articolo	106	del	codice	dei	contratti;		

b.	 con	 riferimento	 alle	 modificazioni	 di	 cui	 all'articolo	 106,	 comma	 1,	 lettere	 b)	 e	 c)	 del	 codice	 dei	

contratti	 sono	 state	 superate	 le	 soglie	 di	 cui	 al	 comma	7	 del	 predetto	 articolo;	 con	 riferimento	 alle	

modificazioni	 di	 cui	 all'articolo	 106,	 comma	 1,	 lettera	 e)	 del	 predetto	 codice,	 sono	 state	 superate	

eventuali	soglie	stabilite	dalle	amministrazioni	aggiudicatrici	o	dagli	enti	aggiudicatori;	con	riferimento	

alle	modificazioni	 di	 cui	 all'articolo	 106,	 comma	3,	 sono	 state	 superate	 le	 soglie	 di	 cui	 al	medesimo	

comma	3,	lettere	a)	e	b);		

c.	 l'aggiudicatario	 o	 il	 concessionario	 si	 è	 trovato,	 al	momento	 dell'aggiudicazione	 dell'appalto	 o	 della	

concessione,	in	una	delle	situazioni	di	cui	all'articolo	80,	comma	1,	del	codice	dei	contratti	per	quanto	

riguarda	i	settori	ordinari	e	avrebbe	dovuto	pertanto	essere	escluso	dalla	procedura	di	appalto,	ovvero	

ancora	per	quanto	riguarda	i	settori	speciali	avrebbe	dovuto	essere	escluso	a	norma	dell'articolo	136,	

comma	1,	secondo	e	terzo	periodo,	del	codice	dei	contratti;		

d.	 l'appalto	 non	 avrebbe	 dovuto	 essere	 aggiudicato	 in	 considerazione	 di	 una	 grave	 violazione	 degli	

obblighi	 derivanti	 dai	 trattati,	 come	 riconosciuto	 dalla	 Corte	 di	 giustizia	 dell'Unione	 europea	 in	 un	

procedimento	 ai	 sensi	 dell'articolo	 258	 TFUE,	 o	 di	 una	 sentenza	 passata	 in	 giudicato	 per	 violazione	

delle	norme	contenute	nel	presente	codice;		

2.	 Le	stazioni	appaltanti	risolvono	il	contratto	pubblico	durante	il	periodo	di	efficacia	dello	stesso	qualora:	

a.	 qualora	nei	confronti	dell'appaltatore	sia	 intervenuta	 la	decadenza	dell'attestazione	di	qualificazione	

per	aver	prodotto	falsa	documentazione	o	dichiarazioni	mendaci;		

b.	 nei	confronti	dell'appaltatore	sia	 intervenuto	un	provvedimento	definitivo	che	dispone	 l'applicazione	

di	 una	 o	 più	 misure	 di	 prevenzione	 di	 cui	 al	 codice	 delle	 leggi	 antimafia	 e	 delle	 relative	 misure	 di	

prevenzione,	 ovvero	 sia	 intervenuta	 sentenza	 di	 condanna	 passata	 in	 giudicato	 per	 i	 reati	 di	 cui	
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all'articolo	80	del	codice	dei	contratti.	

3.	 Per	 la	 risoluzione	e	 il	 recesso	 trovano	applicazione	 le	disposizioni	del	Capitolato	Speciale	d'Appalto	e	gli	

articoli	108	e	109	del	codice	dei	contratti.	

 
 

ART. 15 
ione dei sinistri 

1.	 Nel	caso	in	cui	nel	corso	dell'esecuzione	dei	lavori	si	verifichino	sinistri	alle	persone	o	danni	alle	proprietà,	

vale	quanto	diposto	dal	Capitolato	Speciale	d'Appalto.	

 
 

ART. 16 
hi appaltatore 

1.	 In	conformità	alle	disposizioni	legislative	di	cui	al	D.	Lgs.	81/08	e	s.m.i.	l'appaltatore:	

a.	 ha	depositato	il	Piano	Operativo	di	Sicurezza	del	cantiere	specifico	quale	piano	complementare	e	di	

dettaglio	 al	 Piano	 di	 Sicurezza	 e	 coordinamento,	 realizzato	 ai	 sensi	 dell'art.	 100	 del	 D.Lgs.	 81/08,	

nonchè	le	eventuali	proposte	integrative		

b.	 aggiorna	 tempestivamente	 il	 Piano	 di	 sicurezza	 di	 cui	 alla	 lettera	 precedente	 in	 funzione	 delle	

eventuali	variazioni	

2.	 In	riferimento	agli	adempimenti	in	materia	di	lavoro	dipendente,	previdenza	e	assistenza:	

a.	 l'appaltatore	 è	 obbligato	 a	 rispettare	 tutte	 le	 norme	 in	 materia	 retributiva,	 contributiva,	

previdenziale,	assistenziale,	assicurativa,	sanitaria,	di	solidarietà	paritetica,	previste	per	 i	dipendenti	

dalla	vigente	normativa.	

b.	 ai	 sensi	dall'articolo	90,	 comma	9,	 lettera	b),	del	D.Lgs.	81/08,	dell'articolo	31	della	 legge	n.	98	del	

2013,	 è	 stato	 acquisito	 il	 Documento	 unico	 di	 regolarità	 contributiva	 in	 data	 _________	

numero_______.	

3.	 L'appaltatore	 deve	 provvedere	 alla	 custodia,	 alla	 buona	 conservazione	 e	 alla	 gratuita	 manutenzione	 di	

tutte	 le	 opere	 e	 impianti	 oggetto	 dell'appalto	 fino	 all'approvazione,	 esplicita	 o	 tacita,	 del	 certificato	 di	

collaudo	 provvisorio	 regolare	 esecuzione;	 la	 stazione	 appaltante	 ha	 facoltà	 di	 richiedere	 la	 consegna	

anticipata	di	parte	o	di	tutte	le	opere	ultimate.	

 
 

ART. 17 
Subappalto 

1.	 Il	contratto	non	può	essere	ceduto	a	pena	di	nullità.	

2.	 Il	subappalto	è	ammesso	ai	sensi	dell’art.	105	DLgs	50/2016.	

3.	 Ai	sensi	dell'articolo	105,	comma	8,	del	codice	dei	contratti,	il	contraente	principale	resta	responsabile	in	

via	 esclusiva	 nei	 confronti	 della	 stazione	 appaltante.	 L'aggiudicatario	 è	 responsabile	 in	 solido	 con	 il	

subappaltatore	 in	 relazione	 agli	 obblighi	 retributivi	 e	 contributivi,	 ai	 sensi	 dell'articolo	 29	 del	 decreto	

legislativo	10	settembre	2003,	n.	276.	

4.	 L'affidatario	è	responsabile	in	solido	dell'osservanza	del	trattamento	economico	e	normativo	stabilito	dai	

contratti	collettivi	nazionale	e	territoriale	 in	vigore	per	 il	settore	e	per	 la	zona	nella	quale	si	eseguono	le	

prestazioni	da	parte	dei	subappaltatori	nei	confronti	dei	loro	dipendenti	per	le	prestazioni	rese	nell'ambito	

del	subappalto.	

5.	 L'affidatario	 è	 solidalmente	 responsabile	 con	 il	 subappaltatore	 degli	 adempimenti,	 da	 parte	 di	 questo	

ultimo,	degli	obblighi	di	sicurezza	previsti	dalla	normativa	vigente.		

6.	 Il	subappalto	non	autorizzato	comporta,	anche	ai	sensi	dell'articolo	1456	del	codice	civile,	inadempimento	

contrattualmente	 grave	 ed	 essenziale	 con	 la	 conseguente	 possibilità,	 per	 la	 Stazione	 appaltante,	 di	

risolvere	 il	contratto	 in	danno	dell'appaltatore.	 	Le	sanzioni	penali	 sono	disciplinate	dall'articolo	21	della	

legge	 13	 settembre	 1982,	 n.	 646	 e	 s.mi.	 (sanzione	 pecuniaria	 fino	 a	 un	 terzo	 dell'importo	 dell'appalto,	

arresto	da	sei	mesi	ad	un	anno).	

7.	 In	 accordo	 all'articolo	 105,	 comma	 13,	 del	 codice	 dei	 contratti,	 la	 stazione	 appaltante	 corrisponde	

direttamente	 al	 subappaltatore,	 al	 cottimista,	 al	 prestatore	 di	 servizi	 ed	 al	 fornitore	 di	 beni	 o	 lavori,	

l'importo	dovuto	per	le	prestazioni	dagli	stessi	eseguite	nei	seguenti	casi:		
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a.	 quando	il	subappaltatore	o	il	cottimista	è	una	microimpresa	o	piccola	impresa;		

b.	 in	caso	di	inadempimento	da	parte	dell’affidatario;	

c.	 su	richiesta	del	subappaltatore,	essendo	previsto	dal	contratto.	

8.	 Per	 le	 prestazioni	 affidate	 in	 subappalto	 e	 corrisposte	 dall'affidatario,	 saranno	 praticati	 gli	 stessi	 prezzi	

unitari	 risultanti	 dall'aggiudicazione,	 con	 ribasso	 non	 superiore	 al	 venti	 per	 cento,	 nel	 rispetto	 degli	

standard	qualitativi	e	prestazionali	previsti	nel	contratto	di	appalto.	L'affidatario	corrisponde	i	costi	della	

sicurezza	e	della	manodopera,	relativi	alle	prestazioni	affidate	in	subappalto,	alle	imprese	subappaltatrici	

senza	alcun	ribasso;	la	stazione	appaltante,	sentito	il	direttore	dei	lavori,	il	coordinatore	della	sicurezza	in	

fase	 di	 esecuzione,	 ovvero	 il	 direttore	 dell'esecuzione,	 provvede	 alla	 verifica	 dell'effettiva	 applicazione	

della	presente	disposizione.	

 
 

ART. 18 
definitiva e obblighi assicurativi 

1.	 Ai	 sensi	 dell'articolo	 93,	 comma	 1,	 del	 codice	 dei	 contratti,	 è	 richiesta	 garanzia	 provvisoria	 pari	 al	 2%	

dell’importo	sotto	forma	di	cauzione	o	fidejussione.	

2.	 La	garanzia	di	cui	al	comma	1	è	svincolata	secondo	le	modlità	previste	nel	Capitolato	speciale	d'appalto	e	

Art.	103	comma	5	del	codice	dei	contratti.	

3.	 Il	pagamento	della	rata	di	saldo	sarà	subordinato	alla	costituzione	di	una	garanzia	fideiussoria	bancaria	o	

assicurativa	 di	 natura	 accessoria	 pari	 all'importo	 della	medesima	 rate	 di	 saldo	maggiorato	 del	 tasso	 di	

interesse	legale	applicato	per	il	periodo	intercorrente	tra	la	data	di	emissione	del	certificato	di	collaudo	o	

della	verifica	di	conformità	e	l'assunzione	del	carattere	di	definitività	del	medesimo.	

4.	 Ai	 sensi	 dell'articolo	 103,	 comma	 7	 del	 codice	 dei	 contratti,	 l'appaltatore	 è	 obbligato	 ad	 assumere	 la	

responsabilità	di	danni	a	persone	e	cose	causati	nell'esecuzione	dei	lavori.	

5.	 L'appaltatore,	ai	fini	di	cui	al	comma	4,	ha	stipulato	un'assicurazione	RCT	mediante	polizza	numero____in	

data__________	 rilasciata	 dalla	 società/dall'istituto___________________________	 agenzia/filiale	

di_____________,	per	un	importo	pari	a				€	_____________	.	

	

 
ART. 19 

nti contratuali 
1.	 Sono	allegati	al	presente	contratto,	ai	sensi	dell'articolo	43	del	D.P.R.	n.	207	del	2010:	

a.	 il	Capitolato	Speciale	d'appalto	integrato	dalle	condizioni	offerte	dall'appaltatore	in	sede	di	gara;	

b.	 l'elenco	dei	prezzi	unitari.	

2.	 Costituiscono	 altresì	 parte	 integrante	 del	 presente	 contratto	 anche	 se	 non	 materialmente	 allegati	 i	

seguenti	documenti:	

a.	 gli	elaborati	grafici	progettuali	e	le	relazioni	integrati	dalle	condizioni	offerte	dall'appaltatore	in	sede	di	

gara;	

b.	 il	computo	metrico	estimativo;	

c.	 il	cronoprogramma	ai	sensi	dell'art.	40	del	DPR	207/2010;	

d.	 il	 Piano	 di	 Sicurezza	 e	 coordinamento	 ai	 sensi	 dell'art.	 100	 e	 secondo	 i	 contenuti	 minimi	 di	 cui	

all'Allegato	XV	del	D.Lgs.	81/08	quando	previsto;	

e.	 le	polizze	di	garanzia	di	cui	al	precedente	articolo		Art.	18;	

f.	 il	 capitolato	 generale,	 approvato	 con	D.M.	 n.	 145	 del	 2000,	 per	 quanto	 non	 previsto	 nel	 Capitolato	

Speciale	d'appalto.	

 
ART. 20 

  dei flussi finanziari 
1.	 L'appaltatore	è	tenuto	ad	assolvere	a	tutti	gli	obblighi	previsti	dall'articolo	3	della	Legge	136/2010	al	fine	di	

assicurare	 la	 tracciabilità	 dei	movimenti	 finanziari	 relativi	 all'appalto	 in	 oggetto,	 pena	 la	 risoluzione	 del	

contratto	stesso.	

2.	 Ai	 fini	 di	 cui	 al	 comma	 1,	 l'appaltatore	 si	 impegna	 a	 accendere	 e/o	 utilizzare	 apposito	 conto	 corrente	

bancario	e/o	postale	dedicato	e	comunica	gli	estremi	 identificativi	di	 tale	conto	nonché	 le	generalità	e	 il	

codice	fiscale	delle	persone	delegate	ad	operare	su	di	esso.	
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3.	 La	 Stazione	 appaltante	 verifica	 in	 occasione	 di	 ogni	 pagamento	 all'appaltatore	 e	 con	 controlli	 ulteriori	

l'assolvimento,	da	parte	dello	stesso,	degli	obblighi	inerenti	la	tracciabilità	dei	flussi	finanziari.	

 
 

ART. 21 
nti in materia antimafia 

1.	 Si	prende	atto	che	 in	relazione	all'appaltatore	non	risultano	sussistere	gli	 impedimenti	all'assunzione	del	

presente	rapporto	contrattuale	ai	sensi	degli	articoli	6	e	67	del	D.	Lgs.	159/2011.	

2.	 La	stazione	appaltante	ha	acquisito	 la	dichiarazione	dell'appaltatore	 in	 riferimento	all'insussistenza	delle	

condizioni	ostative	di	cui	al	comma	precedente.	

 
 

ART. 22 
ive di riferimento 

1.	 Per	quanto	non	previsto	o	non	richiamato	dal	presente	contratto	si	 fa	riferimento	alle	norme	contenute	

nel	Codice	dei	contratti	D.Lgs.	50/2016.	

2.	 L'appaltatore	 dichiara	 di	 non	 essere	 sottoposto	 alle	 sanzioni	 di	 interdizione	della	 capacità	 a	 contrattare	

con	la	pubblica	amministrazione,	né	all'interruzione	dell'attività,	anche	temporanea,	ai	sensi	degli	articoli	

14	e	16	del	D.Lgs.	231/2001	e	di	non	essere	nelle	condizioni	di	divieto	a	contrattare	di	cui	all'articolo	53,	

comma	16-ter,	del	D.Lgs.165/2001.	

3.	 In	 caso	 di	 sopravvenuta	 inefficacia	 del	 contratto	 in	 seguito	 ad	 annullamento	 giurisdizionale	

dell'aggiudicazione	 definitiva,	 trovano	 applicazione	 gli	 articoli	 da	 121	 a	 124	 dell'allegato	 1	 al	 D.Lgs.	

104/2010.	

 
Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale 

ART. 23 
 
1.	 Sono	a	carico	dell'appaltatore	tutte	le	spese	del	contratto	e	dei	relativi	oneri	connessi	alla	sua	stipulazione	

e	 registrazione,	 compresi	 quelli	 tributari,	 nonché	 tutte	 le	 spese	 di	 bollo	 per	 gli	 atti	 occorrenti	 per	 la	

gestione	del	lavoro.	

2.	 I	lavori	oggetto	del	presente	contratto	sono	soggetti	a	I.V.A.	che		è	a	carico	della	Stazione	appaltante.	

3.	 Ai	fini	fiscali	le	parti	richiedono	la	registrazione	a	tassa	fissa	ai	sensi	dell'articolo	40	del	D.P.R.	n.131/1986		

e	s.m.i.	(Testo	Unico	delle	disposizioni	concernenti	l'imposta	di	registro).	

 
 

ART. 24 
ento dei dati personali 

1.	 L'appaltatore	dà	atto	di	aver	preso	visione	dell'informativa	di	cui	al	Regolamento	UE	n.	2016/679	“Codice	

in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”	e	leggi	nazionali	D.Lgs.	196/2003	per	l'utenza	esterna,	esposta	

per	esteso	presso	l'ufficio	relazioni	con	il	pubblico	e	presso	l'ufficio	contratti.	

2.	 La	Stazione	appaltante	informa	l'appaltatore	che	il	titolare	del	trattamento	è________________________		

con	 sede	 	 in	 	 	 via	 __________________________	 e	 che,	 relativamente	 agli	 adempimenti	 inerenti	 al	

contratto,	il	responsabile	del	trattamento	è________________	

 
 


