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ALLEGATO RELATIVO AL’ INCONTRO DEL 08.09.2022
RELATIVAMENTE AL PUE 1, PUE 2 E PUE 5

In data 18/07/22 ¢ stata inviata documentazione relativa ai PUE 1, PUE 2 ¢ PUE 5 al
CADF di Codigoro al fine di predisporre al meglio il progetto relativo alle fognature
bianche ¢ nere, nonché la linea di distribuzione dell’acqua potabile.

A fine Agosto ci si ¢ incontrati con i tecnici dell’Ente ¢ si ¢ concordato stante la
complessita  dell’area, di predisporre un incontro congiunto anche con
I’Amministrazionc Comunale.

In data 08/09/2022 alle ore 9,00 nella sala Giunta del Comune di Comacchio
congiuntamente con i sottoscritti tecnici incaricati Arch. Pier Antonio Veronesi ¢ Arch.
Luciano Veronesi, si ¢ svolto I’incontro con I’ Arch. Agnese Farinelli, I’ Arch. Giuseppe
Guidi ¢ I’Ing. Erik Bellotti dell’ Amministrazione Comunale ¢ I’Ing. Alessio Casetto cd
il Geom. Pietro Sacchetti in rappresentanza del CADF di Codigoro.

Analizzando la documentazione grafica, fotografica, ¢ tecnica disponibile si ¢
constatato che la porzione di fosso ancora esistente posto all’estremita Nord- Est del
PUE 2, stante I’inutilita ai fini idraulici, dello stesso, nonché la criticita che questo pone
sotto I’aspetto igicnico-sanitario, si ¢ deciso che la soluzione migliore ¢ quella di
interrare il fossato.

Inoltre si ¢ convenuto di eseguire anche un sopralluogo con i tecnici CADF  negli
ambiti di progetto.

Tale situazione pone in stand-by la progettazione delle alre reti infrastrutturali, si
specifica inoltre che gli altri Enti crogatori sono stati anch’essi contattati nel mese di
luglio 2022.
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